

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МЕР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26
Телефон: (011) 3613-899; ЖАТ: 352, e-mail: milan.petrovic@srbra1.rs

Број: 27/24 – 303
Дана: 08.03.2024.

ОДБОРУ ДИРЕКТОРА

Предмет: Разматрање предлога Одлуке о прихватању и потписивању Анекса 4 Комерцијалног уговора бр. 1/2018-1950 од 07.07.2018. године

У оквиру модернизације и реконструкције пруге Београд – Нови Сад – Суботица - државна граница (Келебија) потписан је Комерцијални уговор о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) (у даљем тексту: Уговор) бр. 1/2018-1950 од 07.07.2018. године од стране Финансијера Владе Републике Србије, Инвеститора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ и Извођача радова *Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd.* Укупна уговорна цена по Комерцијалном уговору број 1/2018-1950 од 07.07.2018.год. износи 1.162.810.000,00 УСД.

У циљу отпочињања радова на овој деоници уговорне стране су потписале Анекс 1 Уговора којим је дефинисана и Табела цена у складу са чланом 6. Уговора.

У циљу пуштање железничког саобраћаја на прузи Београд Центар - Нови Сад, као и за почетак извођења радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) било је неопходно да се изврше одређени накнадни радови на захтев Финансијера и Инвеститора. Имајући у виду да уговором нису били обухваћени захтевани накнадни радови и услуге 09.12.2022.год. (ИЖС број 1/2022-1/1204) закључен је Анекс 2 Уговора на износ од 6.512.453,59 УСД.

Дана 24.10.2022.год. дописом број NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-0457 издата је Одлука Инжењера о прихватању Извођачевих захтева за накнадним радовима у складу са Чланом 9 Уговора. Дана 25.10.2022.год., на основу поменуте Одлуке Инжењера потписан је Споразум број 1 Уговора (ИЖС број 1/2022-1/1090).

Даљом реализацијом пројекта дошло је до закључења и Анекса 3 Комерцијалног уговора чији су предмет били накнадни радови и варијације одобрени Одлуком Инжењера број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-0457 од 25.10.2022.год. (у даљем тексту: Одлуке Инжењера бр.1) и Одлуком Инжењера број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-1690 од 03.10.2022. године (у даљем тексту: Одлуке Инжењера бр. 2). Вредност закљученог Анекса 3 износила је 28.137.000,91 УСД.

У оквиру даље реализације пројекта појавила се потреба за закључење и Анекса 4 Комерцијалног уговора. С тим у вези, дана 08.03.2024. год. дописом број NAD-NSSB-JV-CRIC-CCCC-14 издата је Одлука Инжењера у вези са додатним радовима по Инструкцијама Финансијера/Инвеститора у складу са чланом 9 Комерцијалног уговора (у даљем тексту: Одлука Инжењера бр.3).

Предмет Анекса 4 су накнадни радови и варијације усаглашени на основу Одлуке Инжењера бр.1, Одлуке Инжењера бр.2 и Одлуке Инжењера бр.3.

Уговорне стране су заједнички одредиле обим овог Анекса 4, а то су одређене ставке одобрених накнадних радова/варијација садржаних у горе наведеним одлукама Инжењера, и детаљно су приказане у Табели Цена овог Анекса 4. Уговорне стране су сагласне да ће се Анекс или Анекси Комерцијалног Уговора за преостале ставке из Одлука Инжењера потписати одмах након што Народна Скупштина Републике Србије одобри буџет, средином и крајем 2024.године.

Стручни надзор је извршио проверу предложених радова и услуга и са Извођачем утврдио обим и структуру истих. Извођач радова је доставио понуду за извођење свих радова и услуга Финансијеру, Инвеститору и Стручном надзору, а на основу претходно достављених инструкција, након чега је Надзорни орган извршио детерминацију истих и донео горе наведену Одлуку Инжењера бр. 3.

Плаћање за Анекс 4 биће у складу са Табелом цена овог Анекса 4.

Укупан износ овог Анекса 4 је 52.301.209,67 УСД, и обавеза је Инвеститора и Финансијера да исплате Извођачу радова.

Из наведених разлога, предлаже се Одбору директора да донесе одлуку о прихватању и потписивању предлога Анекса 4 Уговора бр. 1/2018-1950 од 07.07.2018.год. чија је вредност 52.301.209,67 УСД.

Прилог:

1. Одлука Инжењера број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-0457 од 25.10.2022.год.
2. Одлука Инжењера број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-1690 од 03.10.2022.год.
3. Одлука Инжењера број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-14 од 08.03.2024.год.
4. Нацрт Анекса 4 Комерцијалног уговора бр. 1/2018-1950 од 07.07.2018.год. са Табелом цена.
5. Предлог одлуке Скупштине „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

ПРЕДЛАГАЧИ:

Директор Сектора за инвестиције


Милан Петровић, дипл.инж.саоб.

Менаџер за развој и инвестиције


мр Слободанка Катанић дипл.инж.саоб.

САГЛАСНИ:


Директор Сектора за правне послове


Бојана Стојменовић, дипл. правник

Менаџер за правне и
корпоративне послове


Велибор Самарчић, дипл.правник

Директор Сектора за финансијске послове


Ђорђе Зелић, дипл.екон.

Менаџер за финансијске и рачуноводствене
послове, план и набавке


Маја Симић, дипл.екон.