



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Сектор за железнице и  
интермодални транспорт

Број: 401-00-01024/2023-04-60

Датум: 28.02.2024. године

Београд

Projekt biro UTIBER d.o.o.  
- Господин Миодраг Јовић, директор -

Темеринска 76  
21138 Нови Сад

**Пројект:** Модернизација и реконструкција мађарско – српске железничке везе на територији Републике Србије, деоница Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)  
**Предмет:** Сагласност на Нацрт Одлуке Инжењера у вези са додатним радовима по Инструкцијама Финансијера/Инвеститора који ће бити предмет Анекса 4 Комерцијалног уговора за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)

Поштовани,

Према захтеву Инжењера на пројекту Модернизација и реконструкција мађарско – српске железничке везе на територији Републике Србије, деоница Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) од 28. фебруара 2024. године, број NAD-NSSB-MGSI-010, а у вези са Нацртом Одлуке Инжењера у вези са додатним радовима по Инструкцијама Финансијера/Инвеститора који ће бити предмет Анекса 4 Комерцијалног уговора за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), овим путем Финансијер даје сагласност на достављени Нацрт Одлуке Инжењера за Анекс 4.

С поштовањем,

В.Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

мр. Анита Димоски

