Odluka InZenjera u vezi sa dodatnim radovima po Instrukcijama Finansijera/Investitora koji ¢e biti
predmet Aneksa 4 Komercijalnog ugovora za deonicu Novi Sad — Subotica — drZavna granica (Kelebija)

I — Naknadni radovi po instrukcijama Finansijera / Investitora

U proteklom periodu Finansijer/Investitor su izdavali Instrukcije za dodatnim radovima u skladu sa Clanom
5 Komercijalnog Ugovora.

Takode, po nalogu Finansijera/Investitora ova Odluka ukljucuje i troskove za radove i usluge d¢ija je
realizacija zapoceta kroz Komercijalni ugovor deonice Beograd Centar — Stara Pazova, a za koje treba
obezbediti preostala sredstva u Aneks u 4 Komercijalnog ugovora deonice Novi Sad — Subotica — Drzavna
granica (Kelebija). Podatke o referentnim Instrukcijama kao i preostale iznose u vezi sa ovim radovima i
uslugama dostavili su Finansijer/Investitor.

Pregled radova i usluga koji su predmet ove Odluke prikazan je u narednoj Tabeli:

Iznos koji ¢e
R. Br. Datum Predmet Instrukcije Napomena AHICLI T
br. | Instrukcije | Instrukcije ) P Aneks 4
[USD]
Izmestanje drzavnog puta .
401-00- IIB reda br.300 u zoni Ugﬁvf,rv'c',r'fﬁi:s .
1. | 00292/202 | 8.6.2023. podvoznjaka u km. Vi' ut DOO 1.062.675,84
3-04-47 174+515 — kruzni tok i krak Jput -
v Subotica
prema LoSinjskoj ulici
I . Na oshovu
2. |01138/202 | 7.12.2022. | - dana ok t’u 8 odobrenja Nadzora | 3.175.468,93
2-04-35 soomenika kulture NAD-NSSB-JV CRIC-
P CCCC-2075
Ugovor sa Yumol
. DOO Subotica
401-00- :fndbou"l;::eriksol:";z;‘i’cﬁc”' uvec¢ano za 35.000
3. | 01024/202 | 16.12.2023. s e +5% USD za 191.901,02
uklju€ujuéi namestaj i .
3-04-44 .. namesta;j i
medicinsku opremu .
medicinsku
opremu
401-00- Radovi na rekonstrukciji Ugovor sa Yumol
4. | 01024/202 | 16.12.2023. | stanice policije/carine u D(g)O Subotica 76.314,09
3-04-44 Subotici
Sanacija instalacija 125-a i Ponuda firme
401-00- EPS-a koje nisu bile Electro Group br
. 1024/202 | 19.2.202 ' 1.
> (3)_(;)4_‘;/7 0 9.2.2024 prikazane u katastru 24-PF001000008 61.006,80
vodova 0d 12.2.2024.
Pumpe za pothod'n|!< ! Potvrdeno
Altini, Zemun polju i Odlukom InZeniera
401-00- Kamendinu, nadstresnica <a Deonice BeoJ rad
6. | 01024/202 | 15.6.2023. | za lift u Batajnici, g 170.951,14
3-04-37 odrZavanje pruznog pojasa Centar - Stara
na teritorji'epo §tini i Pazova HSL1OR-
A 12523-12-02
Zemun.
401-00- Iskop kanala duz Potvrdeno
7. | 01024/202 | 15.6.2023. | saobracajnice u km. Odlukom InZenjera 136.755,52
3-04-37 13+288 u Kamendinu sa Deonice Beograd
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Centar — Stara
Pazova HSL10OR-
12523-12-02

Sanacija dela Kosovske

Ponuda Karin

401-00- . S
8. | 01024/202 | 30.10.2023. | \lice nasipanjem Komerc TR-835- 31.910,81
3-04-26 drobljenim kamenim 2023-1 od
agregatom 24.10.2023
401-00- Angazovanje tela za uslugu | Predvideno 30% od
9. | 01024/202 | 30.10.2023. | nezavishe ocene primene vrednosti Ugovora 222.405,75
3-04-28 ZBM — AsBo sa AsBo
Angazovanje imenovanog
401-00- tela za verifikaciju Predvideno 30% od
10. | 01024/202 | 30.10.2023. | podsistema u skladu sa vrednosti Ugovora 354.375,00
3-04-28 nacionalnim teh. Propisima | sa DeBo
—DeBo
401-00- Te‘;t”.ranje ot #';Tum'h Predvideno 30% od
11. | 01024/202 | 30.10.2023. Egrtf;f;:g;: :oruge Subotica | Vrednostiod 427.108,50
3-04-28 N ugovora AGS TEH
—Horgos
401-00- AngaZovanje Komisije za Predvideno 30% od
12. | 01024/202 | 30.10.2023. tehnicki pregled objekata vrednosti ugovora 144.900,00
3-04-28 sa Trioprojekt
401-00- Taks%tu vgzi sa ; Ea Essrlsoc;/suorza/ézt;na
izmesStanjem gasovoda u r. -
13. 2102:11/6202 16.5.2022. vlasnistvu JKP Suboticagas | 001 od Graditelj NS 29.842,50
u Subotici DOO
401-00- Dinamicko testiranje pruge | Predvideno 20% od
14. | 01024/202 | 30.10.2023. | Novi Sad — Subotica — vrednosti Ugovora 630.420,00
3-04-28 Drzavna granica (Kelebija) sa DBST
Preostali iznos
401-00- Instalacija opreme | sredstava.koji nije
81_2542/?021_ implementacija TVEMA Z:)ei;f:::;jen
15. 20.6.2022. | softvera na SEVER 1435 .. 823.850,00
401-00- inspekcionim kolima za Komercijainog
01021/202 odriavanje brze pruge ugovora sa deonice
2-04-20 Beograd Centar -
Stara Pazova
Preostali iznos
401-00- Ugradnja HOT-BOX sistema | sredstava koji nije
0124/2021- — merne stanice (MS) i bio predviden
16, | 04521 20.6.2022, | dinamicke vage (DV) za Aneksom 7 1.326.579,97
401-00- funkcionalnu zastitu Komercijalnog
01021/202 izgradene linije za velike ugovora sa deonice
2-04-20 brzine Beograd Centar —
Stara Pazova
Izrada projektno — tehnicke | Preostali iznos
dokumentacije (IDR, IDP, sredstava za PGD
401-00- PGD, PZI i PIO) za putnicku | koji nije bio
17. | 01021/202 | 17.10.2022. | prugu od Zemunsko polje — | predviden 289.086,70
2-04-20 Aerodrom Nikola Tesla — Aneksom 7

Nacionalni stadion, L~ 16,5
km

Komercijalnog
ugovora sa deonice
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Beograd Centar —
Stara Pazova

Rekonstrukcija
401-00- Elﬁ?gg{?;;aﬁlci’:? mem” Ugovor sa firmom
18. | 01024/202 | 21.12.2023. - . & 15.645,00
Infrastrukture Zeleznice AGS TEH
3-04-45 . N .
Srbije u cilju instalacije
Balise Life Check sistema.
401-00- Uklanjanje otpada na _ll:jsannlidzftxtra Auto
19. | 01024/202 | 1.3.2024. lokaciji Subotica teretna Moderl)<o|o'i BCE 1.000.000,00
3-04-62 176+500

Lafarge

UKUPNO

10.171.197,57

1. Dopisom broj
Finansijeru/Investitoru radi pojasnjenja tehnickih gresaka uocenih u Tabeli cena na poziciji 3.G.1.1.
Investitor je svojim dopisom 10/2023-870 od 11.12.2023. potvrdio da je u pitanju greska u Tabeli cena na
poziciji 3.G.1.1, da je ukupna cena pozicije korektna, te je greska nastala u delu jedini¢ne cene i nalozio je
da se ova ispravka sprovede u prvom narednom Aneksu Komercijalnog ugovora. U skladu sa navedenim
potrebno je Aneksom 4 Komercijalnog ugovora izvrsiti promenu Tabele cena tako da pozicija 3.G.1.1. glasi:

Il = Izmene Tabele Cene usled tehnickih gresaka

HDJV-NSSB-CON-IZS-2023-0195 od 14.

3. Radovi na gornjem stroju

novembra 2023.

lzvodaé¢ se obratio

Broj Jedini¢na | Ukupna Broj
Br. Stavka Opis Jedinca e cena .
jedinica (USD) knjige
G | Stepanovic¢evo (km 96+904.10 - km 97+769.04)
1 | Nabavka
Zavrsetak
1-1 | Tip Sine 60E1 nabavke za levu 2 239.390 | 478.780 | 2/2-2.4
ili desnu stranu
stanice

2. Na odredenim pozicijama primeceno je neslaganje izmedu engleske i srpske verzije tabela cena tako da
su uocene greske u nazivima stavki na engleskom jeziku. U skladu sa navedenim potrebno je Aneksom 4

Komercijalnog ugovora izvrsiti promenu engleske verzije Tabele cena tako da naziv pozicija glase:

9. Power Supply

No.

Item

D | Lighting installation in station

19 | Lighting installation in Subotica

20 | Supply of materials and equipment for Subotica

3. Na odredenim pozicijama primeceno je neslaganje izmedu engleske i srpske verzije tabela cena tako da

su uocene greSke u nazivima i opisima stavki na srpskom jeziku. U skladu sa navedenim potrebno je
Aneksom 4 Komercijalnog ugovora izvrsiti promenu srpske verzije Tabele cena tako da nazivi i opisi
pozicija glase:
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7. Kontaktna mreza

Br. Stavka ‘ Opis

U Stabilna postrojenja elektrovuée — KM: Naumovicevo

U-3 Elektro radovi

11 Nosac opreme - nabavka Nabavka materijala

12 Nosac opreme - radovi Ugradnja nosaca opreme na portalima.

13 Vozni vod KM — nabavka Nabavka kvonjca‘ktnog'vogla‘Riloo, nqsec’eg uie:ca
Bzll 65, vesaljki, sekcionih izolatora i veznog uzeta

14 Vozni vod KM - radovi Ugradnja kvothéktnog' vo‘da' Ri100, nc?seéeg uievta
Bzll 65, vesaljki, sekcionih izolatora i veznog uzeta

15 Sekcioni izolator — nabavka Nabavka materijala

16 Sekcioni izolator - radovi Ugradnja sekcionog izolatora

Shodno stavu 4, Clana 9 Komercijalnog ugovora:

»Pre davanja bilo kakvog naloga koji utice na promenu roka, vrednosti ili obima radova, Nadzor je u
obavezi da ishoduje pisano odobrenje Finansijera i Investitora”.
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