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0 匈塞铁路诺苏段总体施工组织进度计划/ Hungarian-Serbian railway
Novi Sad-Subotica section overall construction organization progress
plan/ План напретка опште организације извођења радова на 
секцији Нови Сад-Суботица мађарско-српске пруге

914d? 22/7/1 25/12/31

1 1 下达开工令/ Issuing of order for starting of construction / 
Издавање налога за почетак радова

0d 22/7/1 22/7/1

2 2 施工准备Construction preparationConstruction preparation / 
Припрема за изградњу

757d 22/7/1 25/6/30

3 2.1 施工营地建设/ Building of construction camp / Изградња кампа 
за извођење радова

308d 22/7/1 23/9/4

4 2.1.1 NS-1标施工营地建设/ Building of construction camp for NS-1 bid 
section / Изградња кампа за извођење радова за деоницу NS-1

26d 22/7/1 22/7/30

5 2.1.1.1  项目营地（已完成）/ Project camp (already completed) / Камп 
пројекта (већ завршен)

0d 22/7/1 22/7/1

6 2.1.1.2  一分部营地/ Camp of subsection I / Камп сектора I 0d 22/7/1 22/7/1
7 2.1.1.3  二分部营地/ Camp of subsection II / Камп сектора II 0d 22/7/1 22/7/1
8 2.1.1.4  三分部营地/ Camp of subsection III / Камп сектора III 26d 22/7/1 22/7/30
9 2.1.2 NS-2标施工营地建设/ Building of construction camp for NS-2 bid 

section / Изградња кампа за извођење радова за деоницу NS-2
132d 22/7/1 23/2/2

10 2.1.2.1  项目营地（已完成）/ Project camp (already completed) / Камп 
пројекта (већ завршен)

0d 22/7/1 22/7/1

11 2.1.2.2 巴奇卡托波拉分部营地/Bachka Toppola Division Camp 61d 22/7/1 22/9/9
12 2.1.2.3 预制梁场（合作）/Prefab Beam Yard (Cooperative) 132d 22/7/1 23/2/2
13 2.1.3 NS-3标施工营地建设/ Building of construction camp for NS-3 bid 

section / Изградња кампа за извођење радова за деоницу NS-3
308d 22/7/1 23/9/4

14 2.1.3.1  项目营地（已完成）/ Project camp (already completed) / Камп 
пројекта (већ завршен)

0d 22/7/1 22/7/1

15 2.1.3.2 斯帕诺维彻沃分部营地/Spanovichever branch camp 0d 22/7/1 22/7/1
16 2.1.3.3 苏博蒂察分部营地 30d 23/8/1 23/9/4
17 2.1.4 NS-4标施工营地建设/ Building of construction camp for NS-4 bid 

section / Изградња кампа за извођење радова за деоницу NS-4
308d 22/7/1 23/9/4

18 2.1.4.1  项目营地（已完成）/ Project camp (already completed) / Камп 
пројекта (већ завршен)

0d 22/7/1 22/7/1

19 2.1.4.2  一分部营地/ Camp of subsection I / Камп сектора I 30d 23/4/1 23/5/11
20 2.1.4.3 二分部营地/ Camp of subsection I / Камп сектора I 30d 23/8/1 23/9/4
21 2.2 存料场建设/ Building of storage yard / Изградња депоније за 

складиштење
95d 22/7/25 22/11/12

22 2.2.1  K79+500小型存砟场/ Small scale ballast storage yard at K79+500 / 
Мала депонија за туцаник на K79+500

30d 22/8/6 22/9/9

23 2.2.2  K80+300大型存砟场/ Large scale ballast storage yard at K80+300 / 
Велика депонија за туцаник на K80+300

33d 22/7/25 22/8/31

24 2.2.3  K102+200大型存砟场/ Large scale ballast storage yard at K102+200 / 
Велика депонија за туцаник на K102+200

31d 22/9/1 22/10/6

25 2.2.4  K128+000小型存砟场/ Small scale ballast storage yard at K128+000 / 
Мала депонија за туцаник на K128+000

31d 22/10/7 22/11/12

26 2.2.5  K155+000大型存砟场/ Large scale ballast storage yard at K155+000 / 
Велика депонија за туцаник на K155+000

36d 22/8/1 22/9/10

27 2.2.6  K166+500小型存砟场/ Small scale ballast storage yard at K166+500 / 
Мала депонија за туцаник на K155+500

25d 22/9/12 22/10/10

28 2.3 铺轨基地建设/ Building of track-laying base / Изградња базе за 
извођење радова на горњем строју

130d 22/7/1 22/12/30
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29 2.3.1  萨耶罗沃铺轨基地（ ）K80+300 / Track-laying base in 
Sajlovo（ ）K80+300 / База за извођење радова на горњем строју у 

182ed 22/7/1 22/12/30

30 2.3.2  那维切沃铺轨基地（ ）K164+800 / Track-laying base in Naumovićevo 
(K164+800) / База за извођење радова на горњем строју у 

151ed 22/8/1 22/12/30

31 2.4 主要施工设备进场组织/ Organization of arrival of main 
construction equipment to site / Организација доласка главне 
грађевинске опреме на градилиште

113d 22/8/1 23/2/10

32 2.4.1 铺轨基地设备/ Equipment for track-laying base / Опрема за базу за 
радове на горњем строју

103d 22/8/1 22/12/31

33 2.4.1.1  基地群吊、移动龙门吊调遣（包括海运、清关等）/ Base ground
hang, mobile gantry crane assigning (including sea transportation, customs 
clearance etc.) / Отпремање базних конзолних кранова, портални 
кранови (укључујући транспорт воденим путем, пролазак кроз царину, 

92ed 22/8/1 22/11/1

34 2.4.1.2  安装调试/ Installation and commissioning / Постављање и проба 60ed 22/11/1 22/12/31
35 2.4.2 轨道施工专用设备/ Equipment used specially for track works / 

Опрема која се користи посебно за радове на горњем строју
113d 22/8/1 23/2/10

36 2.4.2.1  第一批 机车、老 车、平板车、大机养设备等设备调遣（包括: K
海运、清关等）/ First batch: Assigning of equipment such as locomotive, 
ballast wagon, flat wagon, machine for track regulation, etc. (including sea 
transport, customs clearance etc.) / Прва тура: Отпремање опреме попут 

56d 22/8/1 22/10/4

37 2.4.2.2  第二批：铺轨机组、机车、老 车、平板车等设备调遣（包括海K
运、清关等）/ Second batch: Assigning of equipment such as track laying 
set, locomotive, ballast wagon, flat wagon, etc. (including sea transport, 
customs clearance etc.) / Друга тура: Отпремање опреме попут опреме за 

91ed 22/8/1 22/10/31

38 2.4.2.3  第三批：机车、老 车、平板车、大机养设备及焊轨等设备调遣K
（包括海运、清关等）/ Third batch: Assigning of equipment such as 
locomotive, ballast wagon, flat wagon, machine for track regulation and 
track welding etc. (including sea transport, customs clearance etc.) / Трећа 

92ed 22/10/10 23/1/10

39 2.4.2.4  安装调试/ Installation and commissioning / Постављање и проба 31ed 23/1/10 23/2/10
40 2.5 主要材料及设备组织进场/ Organization of arrival to site of main 

material and equipment / Организација доласка на градилиште 
главног материјала и орпеме

757d 22/7/1 25/6/30

41 2.5.1  诺维萨德枢纽相关工程/ Novi Sad terminal related projects / 
Припадајући пројекти железничког чвора Нови Сад

130d 22/7/1 22/12/30

42 2.5.1.1  道砟/ Ballast / Туцаник 182ed 22/7/1 22/12/30
43 2.5.1.2  轨枕（含扣件）/ Sleeper (including fastenings)/ Праг (укључујући 120ed 22/9/1 22/12/30
44 2.5.1.3  钢轨/ Rails /Шине 90ed 22/10/1 22/12/30
45 2.5.1.4  道岔/ Turnout / Скретница 120ed 22/9/1 22/12/30
46 2.5.2  正线、站线工程/ Main track, station track projects / Пројекти 

главног колосека, станичних колосека
704d 22/9/1 25/6/30

47 2.5.2.1  道砟/ Ballast / Туцаник 704d 22/9/1 25/6/30
48 2.5.2.2  轨枕（含扣件）/ Sleeper (including fastenings)/ Праг (укључујући 700ed 23/1/31 24/12/31
49 2.5.2.3  钢轨/ Rails /Шине 715ed 23/2/1 25/1/16
50 2.5.2.4  道岔/ Turnout / Скретница 715ed 23/2/1 25/1/16
51 2.5.3  苏博蒂察编组站及支线相关工程/ Subotica marshalling station and 

branch line related project / Припадајући пројекат ранжирне станице 
Суботица и одвојне пруге Суботица

420d 22/11/7 24/7/30

52 2.5.3.1  道砟/ Ballast / Туцаник 300d 22/11/7 24/3/6
53 2.5.3.2  轨枕（含扣件）/ Sleeper (including fastenings)/ Праг (укључујући 400d 23/2/1 24/7/30
54 2.5.3.3  钢轨/ Rails /Шине 400d 23/2/1 24/7/30
55 2.5.3.4  道岔/ Turnout / Скретница 400d 23/2/1 24/7/30
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56 3 施工总工期 不含前段准备期( )/ Total construction period (not 
including the previous preparation period) / Укупан рок трајања 
радова (не укључујући претходни припремни период)

810d? 22/7/1 25/8/30

57 3.1 诺维萨德站/ Novi Sad station / Станица Нови Сад 659d 22/7/1 25/3/1
58 3.1.1  既有线拆除/ Dismantling of existing tracks / Демонтажа постојећих 0d 22/7/1 22/7/1
59 3.1.2  土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови 252d 22/7/1 23/6/30
60 3.1.2.1 征地和房屋拆迁，见附件Land expropriation and house dismantle, 

refer to Attachment  / Експропријација земљишта и демонтажа куће, 
30d 22/7/1 22/8/4

61 3.1.2.2 图纸批复Approval of drawings 0d 22/7/1 22/7/1
62 3.1.2.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / 

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/7/1 22/8/4

63 3.1.2.4  车站施工Station 252d 22/7/1 23/6/30
64 3.1.2.4.1  进站道路/ Access roads / Приступни путеви 0d 22/7/1 22/7/1
65 3.1.2.4.2 车站外墙、功能房间、屋顶防水的施工/Construction of 

station exterior walls, functional rooms and roof waterproofing/Izgradnja 
spoljnih zidova stanice, funkcionalnih prostorija i krovne hidroizolacije

175ed 22/7/8 22/12/30

66 3.1.2.4.3 车站其他房间施工/Construction of other rooms in the 
station/Izgradnja ostalih prostorija u stanici

182ed 22/12/30 23/6/30

67 3.1.2.4.4  电梯/ Elevators / Лифтови 51d 22/10/1 22/12/30
68 3.1.2.4.5  车站标志/ Station signs / Знакови у станици 30d 22/10/26 22/12/30
69 3.1.2.4.6  消防设施/ Fire-fighting facilities / Противпожарни уређаји 90d 22/8/17 22/12/30
70 3.1.2.4.7  雨蓬/ Canopies / Надстрешнице 120d 22/7/13 22/12/30
71 3.1.2.4.8  旅客通道/ Passenger underpass / Путнички потходник 114d 22/7/1 22/11/10
72 3.1.2.4.9  站台/ Platforms / Перони 130d 22/7/1 22/11/30
73 3.1.2.4.10  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 40ed 22/10/3 22/11/12
74 3.1.2.4.11  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темељи к 40ed 22/11/20 22/12/30
75 3.1.2.4.12  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing 

through track / ТК и СС продори доњег строја
20ed 22/11/4 22/11/24

76 3.1.2.4.13  诺维萨德站 ～ 段加筋土挡墙km77+000 km77+325 / 
Reinforced retaining wall of Novi Sad station Km77+000～Km77+325 

～section / Армирани потпорни зид деонице Km77+000 Km77+325 

50ed 22/11/10 22/12/30

77 3.1.2.4.14  路基/ Subgrade / Доњи строј 60ed 22/10/31 22/12/30
78 3.1.3  轨道工程Rails 2d 22/11/29 23/1/31
79 3.1.3.1  铺设 、 、 股道及 、 、 、 、 、 、 号道岔9 10 11 25 22 21 19 17 16 15 / 

Laying of tracks 9, 10, 11 and turnouts No. 25, 22, 21, 19, 17, 16, 15 / 
Полагање колосека 9, 10, 11 и скретница бр. 25, 22, 21, 19, 17, 16, 15

25ed 22/11/29 22/12/24

80 3.1.3.2  新铺 车站 股道及 、 、 、 、 、 、 道岔Novi sad 3~6 9 13 14 18 20 23 24# / 
Laying of new tracks 3~6 and turnouts No. 9, 13, 14, 18, 20, 23, 24 of Novi 
Sad station / Полагање нових колосека 3~6 и скретница број 9, 13, 14, 

32ed 22/12/30 23/1/31

81 3.1.4 电力电气化工程/Electric power Electrification 
Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power 
Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

652d 22/7/9 25/3/1

82 3.1.4.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

26d 23/7/1 23/7/31

83 3.1.4.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne m 16d 23/8/1 23/8/18
84 3.1.4.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regulac 11d 23/8/19 23/8/31
85 3.1.4.4 取电装置安装/Installation of pole mounted substation/Montaža stubn 70d 23/3/15 23/6/9
86 3.1.4.5 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija 

distributivno transformatorske stanice
35d 23/3/13 23/4/25

87 3.1.4.6 室内电气工程 /Indoor electrical engineering/Unutrašnja elektroinstal 230d 22/7/9 23/6/13
88 3.1.4.7 变电所房建主体工程/Main building works of ETS/Strukturalni 

radovi na objektu EVP 
150d 23/2/14 23/8/15
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89 3.1.4.8 变电所房建装饰工程/ ETS building decoration project/Dekoraterski
radovi na objektu EVP 

90d 23/8/16 23/11/29

90 3.1.4.9 变电所亭设备安装/Installation of ETS equipment/Montaža opreme u 180d 24/6/1 25/3/1
91 3.1.4.10 站场照明/Station lighting/Stanična rasveta 104d 22/8/1 22/12/30
92 3.1.5 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС рад 506d 22/12/30 25/2/1
93 3.1.5.1 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/4/30 25/2/1
94 3.1.5.1.1 临时连锁/Temporary interlocking device / Мобилни уређај међ 7d 24/8/9 24/8/17
95 3.1.5.1.2 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/4/30 24/8/19
96 3.1.5.1.3 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пружн 60d 24/8/19 24/10/26
97 3.1.5.1.4 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 24/4/30 24/8/19

98 3.1.5.1.5 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 24/9/23 25/2/1
99 3.1.5.2 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 506d 22/12/30 25/2/1
100 3.1.5.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/4/30 24/8/17
101 3.1.5.2.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање 182ed 22/12/30 23/6/30
102 3.1.5.2.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and 

information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и 
90d 24/4/30 24/8/19

103 3.1.5.2.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубовим 276d 23/2/2 24/3/2
104 3.1.5.2.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање с 60d 24/9/23 25/2/1
105 3.2 诺维萨德站枢 萨耶罗沃站（诺维萨德枢纽相关工程）- / Novi Sad 

terminal-Sajlovo station (Novi Sad railway terminal related projects) / 
Станица Нови Сад-станица Сајлово (Припадајући пројекти 
железничког чвора Нови Сад)

611d 22/7/1 24/11/1

106 3.2.1  土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови 382d 22/7/1 23/12/31
107 3.2.1.1  既有线拆除/ Dismantling of existing tracks / Демонтажа постоје 0d 22/7/1 22/7/1
108 3.2.1.1.1  拆除诺维萨德至萨耶罗沃之间的既有线（含 道岔及 道39# 20

）/ Dismantling of existing track from Novi Sad station to Sajlovo station
(including turnout 39# and track 20)/ Демонтажа постојећег колосека 
између станице Нови Сад и станице Сајлово (укључујући скретницу 

0d 22/7/1 22/7/1

109 3.2.1.2  Km77+807铁路桥拆除重建/ Demolition and reconstruction of 
railway bridge at Km77+807/ Рушење и реконструкција железничког

130d 22/7/1 22/12/31

110 3.2.1.2.1 征地和房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 
dismantle, refer to Attachment 1 / Експропријација земљишта и 

0d 22/7/1 22/7/1

111 3.2.1.2.2 图纸批复Approval of drawings 4d 22/7/1 22/7/5
112 3.2.1.2.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 /

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
51d 22/7/1 22/8/29

113 3.2.1.2.4  交通导改，施作围闭/ Traffic redirection, fencing off and 
closure of the construction site / Преусмеравање саобраћаја, 

0d 22/7/1 22/7/1

114 3.2.1.2.5  桥梁施工Bridges 130d 22/7/1 22/12/31
115 3.2.1.2.5.1  桥梁拆除/ Bridge demolition / Рушење моста 0d 22/7/1 22/7/1
116 3.2.1.2.5.2  试桩/ Test pile / Пробни шип 10ed 22/7/1 22/7/11
117 3.2.1.2.5.3  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипов 57ed 22/7/11 22/9/6
118 3.2.1.2.5.4  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних гр 61d 22/7/22 22/9/30
119 3.2.1.2.5.5  墩柱、桥台、垫石施工/ Construction of piers, abutments,

pedestals / Извођење средњих стубова, крајњих стубова, квадера
70d 22/8/6 22/10/26

120 3.2.1.2.5.6  现浇梁施工/ Cast-in-situ beam construction / Извођење 
греде ливене на лицу места

41ed 22/10/31 22/12/11

121 3.2.1.2.5.7  桥面系施工、支架模板拆除、交通恢复及动载试验/ 
Bridge deck system construction, removal of support and formwork, 

20ed 22/12/11 22/12/31

122 3.2.1.3  Km78+377空间刚构桥/ Km78+377 gallery / Галерија на Km78+ 331d 22/7/1 23/9/30
123 3.2.1.3.1 征地和房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 

dismantle, refer to Attachment  / Експропријација земљишта и 
0d 22/7/1 22/7/1

124 3.2.1.3.2 图纸批复Approval of drawings 59d 22/7/1 22/9/7
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125 3.2.1.3.2.1 试验桩方案的批复 / Test pile method statement approval / 
Одобравање методе грађења пробног шипа

24d 22/7/1 22/7/28

126 3.2.1.3.2.2 桥梁施工方案的批复 / Bridge construction method 
statement approval / одобравање методе грађења за грађење моста

35d 22/7/29 22/9/7

127 3.2.1.3.3  桥梁施工Bridges 307d 22/7/29 23/9/30
128 3.2.1.3.3.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 25d 22/7/29 22/8/26
129 3.2.1.3.3.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипов 120d 22/8/27 23/3/20
130 3.2.1.3.3.3  地系梁施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних 75d 22/11/12 23/4/12
131 3.2.1.3.3.4  墩柱及墙身施工/ Piers and wall bodies construction / 

Извођење средњих стубова и тела зидова
150ed 22/11/29 23/4/28

132 3.2.1.3.3.5  顶板施工/ RC slab construction / Извођење АБ плоче 120ed 23/4/28 23/8/26
133 3.2.1.3.3.6  翼墙施工/ Wing walls construction / Извођење крилних зи 30d 23/8/28 23/9/30
134 3.2.1.3.3.7  桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење 

система коловозне плоче
30d 23/8/28 23/9/30

135 3.2.1.4  Km79+321TPS地道及站台/ Underground passage and platform 
of TPS station at Km79+321 / Потходник и перон станице ТПС на 

382d 22/7/1 23/12/31

136 3.2.1.4.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment / 
Експропријација земљишта, погледајте Прилог 

10d 22/7/1 22/7/12

137 3.2.1.4.2 图纸批复Approval of drawings 0d 22/7/1 22/7/1
138 3.2.1.4.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 /

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/7/13 22/8/16

139 3.2.1.4.4  TPS站施工TPS 381d 22/7/1 23/12/31
140 3.2.1.4.4.1  旅客地道/ Passenger underpass / Путнички потходник 120d 22/7/13 22/11/30
141 3.2.1.4.4.2  站台/ Platforms / Перони 152ed 22/7/1 22/11/30
142 3.2.1.4.4.3  标志/ Signs / Знакови 15d 22/11/14 22/11/30
143 3.2.1.4.4.4  电梯/ Elevators / Лифтови 33ed 23/11/28 23/12/31
144 3.2.1.4.4.5  雨蓬/ Canopies / Надстрешнице 30ed 23/11/28 23/12/28
145 3.2.1.5  加筋挡土墙/ Reinforced retaining wall / Армирани потпорни зи 60d 23/5/8 23/7/15
146 3.2.1.5.1  新建客车疏解左线 段加筋土挡墙k0+783~k0+916 / Reinforced

retaining wall of k0+783~k0+916 section of newly built left passenger 
connecting track / Армирани потпорни зид деонице k0+783~k0+916 
новоизграђеног левог путничког везног колосека

60d 23/5/8 23/7/15

147 3.2.1.6  路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строју 330d 22/7/1 23/9/29
148 3.2.1.6.1 征地和房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 

dismantle, refer to Attachment  / Експропријација земљишта и 
30d 22/7/1 22/8/4

149 3.2.1.6.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/7/1 22/8/4
150 3.2.1.6.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 /

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/7/1 22/8/4

151 3.2.1.6.4  路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строју 330d 22/7/1 23/9/29
152 3.2.1.6.4.1 诺维萨德站～萨耶罗沃站路基第一段

（ ～ ）Km77+411 Km79+200 /The first section of subgrade from Novi 
Sad Station ～ ～ Sajlovo Station (Km77+411 Km79+200)/Prva sekcija
donjeg stroja od stanice Novi Sad  ～ stanice Sajlovo 

110d 22/7/1 22/11/5

153 3.2.1.6.4.2 诺维萨德站～萨耶罗沃站路基第二段
（ ～ ）Km79+200 Km80+500 /The second section of subgrade from 
Novi Sad Station ～ ～ Sajlovo Station (Km79+200 Km80+500)/Druga 
sekcija donjeg stroja od stanice Novi Sad  ～ stanice Sajlovo 

160d 22/11/7 23/7/21

154 3.2.1.6.4.3 客运疏解线左线路基（ ～ ）0+550 1+575 /Left line 
subgrade of passenger diversion railway (0+550～1+575)/Donji stroj 

～levog koloseka za putničko preusmeravanje  (0+550 1+575)

60d 23/7/22 23/9/29

155 3.2.1.6.4.4  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 280d 22/7/19 23/8/19
156 3.2.1.6.4.5  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темељ 240d 22/10/14 23/9/29
157 3.2.1.6.4.6  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes 

passing through track / ТК и СС продори доњег строја
280d 22/7/19 23/8/19
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158 3.2.1.6.4.7  诺维萨德站牵引变电工程/ Novi Sad station traction 
substation project / Пројекат вучне подстанице станице Нови Сад

65d 23/7/17 23/9/29

159 3.2.1.7 轨道铺设/ Track laying / Полагање колосека 30d 23/10/24 23/11/28
160 3.2.1.7.1  诺维萨德 萨耶罗沃基地（包含客车疏解线、松博尔支线、~

贝切伊支线） （Novi Sad~base Sajlovo including passenger untwining 
）line, branch line Sombor and Bečej  （Нови Сад~камп Сајлово у

）кључује путничку распутницу, огранак Сомбор, огранак Бечеј

30d 23/10/24 23/11/28

161 3.2.2 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС рад 181d 24/3/30 24/11/1
162 3.2.2.1 SS工程/ Signaling works/ СС радови 181d 24/3/30 24/11/1
163 3.2.2.1.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/3/30 24/7/19
164 3.2.2.1.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пружн 60d 24/7/19 24/9/26
165 3.2.2.1.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 61d 24/8/23 24/11/1
166 3.2.2.2 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 180d 24/3/30 24/10/31
167 3.2.2.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/3/30 24/7/18
168 3.2.2.2.2  轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60d 24/7/19 24/9/26
169 3.2.2.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 24/3/30 24/7/18

170 3.2.2.2.4 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање с 60d 24/8/23 24/10/31
171 3.3 萨耶罗沃站/ Sajlovo station / Станица Сајлово 647d 22/7/1 25/2/14

172 3.3.1  土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови 380d 22/7/1 23/11/28
173 3.3.1.1 进站道路（含城市绕行道路及服务路）/ Access roads (including 

the city bypass and service road) / Приступни путеви (укључујући 
45d 22/7/1 22/8/22

174 3.3.1.2 车站标志/ Station signs / Знакови у станици 45d 22/7/1 22/8/22
175 3.3.1.3  路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строју 50d 23/9/29 23/11/28
176 3.3.1.3.1 萨耶罗沃站路基右半幅（ ～ ）Km80+500 Km80+726.98 /The 

right part of the subgrade at Sajlovo Station 
(Km80+500～Km80+726.98)/Desni deo donjeg stroja stanice Sajlovo 

30ed 23/9/29 23/10/29

177 3.3.1.3.2 萨耶罗沃站路基左半幅（ ～ ）Km80+500 Km80+726.98 /The 
left part of the subgrade at Sajlovo Station 
(Km80+500～Km80+726.98)/Levi deo donjeg stroja stanice Sajlovo 

30ed 23/10/29 23/11/28

178 3.3.1.3.3  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темељи ко 45d 23/10/6 23/11/28
179 3.3.1.3.4  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 30d 23/10/18 23/11/22
180 3.3.1.3.5  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing 

through track / ТК и СС продори доњег строја
30d 23/10/18 23/11/22

181 3.3.2 道岔铺设Turnouts laying Постављање скретница 15d 23/11/13 23/12/13
182 3.3.2.1 萨耶罗沃站（ ， 组 组 组Km80+300 15 -10 60E1-300,5

49E1-300） ，Sajlovo station (Km80+300 15 turnouts -10 turnouts 
60E1-300,5 turnouts 49e1-300） ，Станица Сајлово (Km80+300 15

30ed 23/11/13 23/12/13

183 3.3.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС рад 517d 23/2/1 25/2/14
184 3.3.3.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / Радови 

изградње и реновирању зграда
273d 23/2/1 24/2/27

185 3.3.3.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/5/18 25/2/14
186 3.3.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/5/18 24/8/31
187 3.3.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пружн 60d 24/8/31 24/11/8
188 3.3.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 24/5/18 24/8/31

189 3.3.3.2.4 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 24/10/5 25/2/14
190 3.3.3.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 444d 23/5/5 25/2/14
191 3.3.3.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/5/18 24/8/30
192 3.3.3.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање 90d 23/9/11 24/2/27
193 3.3.3.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and 

information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и 
90d 24/5/18 24/8/31

194 3.3.3.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубовим 200d 23/5/5 24/2/27
195 3.3.3.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање с 60d 24/10/5 25/2/14
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196 3.4 萨耶罗沃（ ，不含） 鲁门卡站（ ，不Km80+300 ~ Km84+043.75
含）2023.8.10/ Sajlovo station (Km80+300, not including)~Rumenka 
station (Km84+043.75, not including) / Станица Сајлово (Km80+300,
не укључујући)~Станица Руменка (Km84+043.75, не укључујући)

635d 22/7/1 24/12/15

197 3.4.1  土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови 635d 22/7/1 24/12/15
198 3.4.1.1  新建 空间刚构桥K81+284 / Newly buillt K81+284 gallery / 

Новоизграђена галерија на K81+284
369d 22/7/1 23/11/15

199 3.4.1.1.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment  / 
Експропријација земљишта, погледајте Прилог

0d 22/7/1 22/7/1

200 3.4.1.1.2 图纸批复Approval of drawings 40d 22/7/1 22/8/16
201 3.4.1.1.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 /

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
28d 22/7/1 22/8/2

202 3.4.1.1.4  桥梁施工Bridges 321d 22/8/26 23/11/15
203 3.4.1.1.4.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 50d 22/8/26 22/10/22
204 3.4.1.1.4.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипов 60ed 22/11/15 23/1/14
205 3.4.1.1.4.3  地系梁施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних 60ed 23/2/8 23/4/9
206 3.4.1.1.4.4  墩柱及墙身施工/ Piers and wall bodies construction / 

Извођење средњих стубова и тела зидова
60ed 23/3/6 23/5/5

207 3.4.1.1.4.5  顶板施工/ RC slab construction / Извођење АБ плоче 105d 23/5/6 23/9/5
208 3.4.1.1.4.6  翼墙施工/ Wing walls construction / Извођење крилних зи 30d 23/9/6 23/10/10
209 3.4.1.1.4.7  桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење 

система коловозне плоче
30d 23/10/11 23/11/15

210 3.4.1.2 新建 跨河钢桁梁铁路桥Km81+644.83
（ ～Km81+567.81 Km81+721.86)/ Km81+644.83 river-crossing steel 
truss railway bridge（ ～Km81+567.81 Km81+721.86) / Железнички 
челични решеткасти мост преко канала на 

357d 22/7/1 23/10/31

211 3.4.1.2.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment / 
Експропријација земљишта, погледајте Прилог 

0d 22/7/1 22/7/1

212 3.4.1.2.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/7/1 22/8/4
213 3.4.1.2.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 /

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
90d 22/7/1 22/10/13

214 3.4.1.2.4  运河封闭/ Closure of canal / Затварање канала 120d 22/7/1 22/11/18
215 3.4.1.2.5  桥梁施工Bridges 252d 22/10/31 23/10/31
216 3.4.1.2.5.1 围堰筑岛、钢板桩施工/ Cofferdam island, sheet piling 

construction / Формирање загата, подграђивање талпама
45d 22/11/19 23/3/15

217 3.4.1.2.5.2 试桩/ Test pile / Пробни шип 21ed 22/10/31 22/11/21
218 3.4.1.2.5.3 桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипов 90ed 22/11/21 23/2/19
219 3.4.1.2.5.4 承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних гре 60d 23/2/20 23/5/5
220 3.4.1.2.5.5 墩身、桥台、垫石施工/ Construction of pier shafts, 

abutments, pedestals / Извођење тела средњих стубова, крајњих 
60d 23/3/21 23/6/3

221 3.4.1.2.5.6 钢桁梁原位拼装（含支架搭设）/ Steel truss girders on 
site assembly (including the setting up of support) / Монтажа 
решеткастих носача на градилишту (укључујући постављање 

120ed 23/6/3 23/10/1

222 3.4.1.2.5.7 桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење 
система коловозне плоче

30ed 23/10/1 23/10/31

223 3.4.1.3  L0+796.33既有双线桥拆除重建/ Demolition and reconstruction 
of L0+796.33 existing double track bridge / Рушење и реконструкција 
постојећег двоколосечног моста на L0+796.33

635d 22/7/1 24/12/15

224 3.4.1.3.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 
dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и 

0d 22/7/1 22/7/1

225 3.4.1.3.2 图纸批复Approval of drawings 105d 22/7/1 22/10/31
226 3.4.1.3.3  运河封闭/ Closure of canal / Затварање канала 30d 23/9/27 23/10/31
227 3.4.1.3.4  桥梁施工Bridges 461d 23/3/27 24/12/15

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2022 2023 2024 2025

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

第   7     页         共     55     页



标识
号

任务
模式

名称name 工期
duration

开始时间
Starting

time

完成时间
Complete time

228 3.4.1.3.4.1  围堰筑岛、钢板桩施工/ Cofferdam island, sheet piling 
construction / Формирање загата, подграђивање талпама

60ed 23/10/31 23/12/30

229 3.4.1.3.4.2  既有老桥拆除/ Demolition of the existing old bridge / 
Рушење постојећег старог моста

40ed 23/12/30 24/2/8

230 3.4.1.3.4.3  试桩/ Test pile / Пробни шип 21d 23/3/27 23/4/22
231 3.4.1.3.4.4  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипов 45ed 24/2/8 24/3/24
232 3.4.1.3.4.5  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних гр 50d 24/2/29 24/4/26
233 3.4.1.3.4.6  墩柱、墩帽、桥台、垫石施工/ Construction of piers, 

pier caps, abutments, pedestals / Извођење средњих стубова, клупи 
за лежишта, крајњих стубова, квадера

50d 24/3/23 24/5/25

234 3.4.1.3.4.7  钢桁梁原位拼装（含支架搭设）/ Steel truss girders on 
site assembly (including the setting up of support) / Монтажа 
решеткастих носача на градилишту (укључујући постављање 

160ed 24/6/3 24/11/10

235 3.4.1.3.4.8  桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење 
система коловозне плоче

35ed 24/11/10 24/12/15

236 3.4.1.4 新建 空间刚构铁路桥Km82+159.77  
(Km82+125.886～Km82+181.647)/ Newly built Km82+159.77 gallery 
railway bridge (Km82+125.886～Km82+181.647) / Новоизграђена 

270d 22/8/11 23/8/31

237 3.4.1.4.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment  / 
Експропријација земљишта, погледајте Прилог 

30d 22/8/11 22/9/14

238 3.4.1.4.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/8/11 22/9/14
239 3.4.1.4.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 /

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/8/11 22/9/14

240 3.4.1.4.4  桥梁施工Bridges 240d 22/9/14 23/8/31
241 3.4.1.4.4.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 21ed 22/9/14 22/10/5
242 3.4.1.4.4.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипов 60ed 22/10/13 22/12/12
243 3.4.1.4.4.3  地系梁施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних 60ed 22/11/22 23/1/21
244 3.4.1.4.4.4  墩柱施工/ Piers construction / Извођење средњих стубова 50d 23/2/1 23/4/1
245 3.4.1.4.4.5  顶板施工/ RC slab construction / Извођење АБ плоче 75d 23/4/3 23/7/4
246 3.4.1.4.4.6 挡墙施工/ Wing walls construction / Извођење крилних зи 43ed 23/7/4 23/8/16
247 3.4.1.4.4.7  桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење 

система коловозне плоче
15ed 23/8/16 23/8/31

248 3.4.1.5 涵洞culvert / Пропуст 130d 22/7/1 22/12/30
249 3.4.1.5.1  82+639.61涵洞/ Km82+639.61 culvert / Пропуст на Km82+639 78ed 22/10/13 22/12/30
250 3.4.1.5.2  83+567.31涵洞/ Km83+567.31 culvert / Пропуст на Km83+567 90d 22/7/1 22/10/13
251 3.4.1.6 路基工程/ Subgrade project / Пројекат доњег строја 330d 22/7/1 23/9/29
252 3.4.1.6.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment  / 

Експропријација земљишта, погледајте Прилог
30d 22/7/1 22/8/4

253 3.4.1.6.2 图纸批复Approval of drawings 0d 22/7/1 22/7/1
254 3.4.1.6.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 /

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/7/1 22/8/4

255 3.4.1.6.4  路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строју 330d 22/7/1 23/9/29
256 3.4.1.6.4.1  区间路基/ Open track subgrade / Доњи строј отворене пру 315d 22/7/1 23/9/12
257 3.4.1.6.4.2  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 330d 22/7/1 23/9/29
258 3.4.1.6.4.3  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темељ 330d 22/7/1 23/9/29
259 3.4.1.6.4.4  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes 

passing through track / ТК и СС продори доњег строја
220d 22/7/1 23/5/24

260 3.4.2 电力电气化工程/Electric power Electrification 
Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power 
Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

307d 23/9/1 24/11/2

261 3.4.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

60d 23/9/30 24/2/9

262 3.4.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne m 40d 24/2/1 24/3/20
263 3.4.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regulac 55d 24/8/31 24/11/2
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264 3.4.2.4 电力迁改110kv/Electricity relocation 110kv/Izmeštanje kablova 110k 48d 23/9/1 23/10/26
265 3.4.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС рад 180d 24/3/30 24/10/31
266 3.4.3.1 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/3/30 24/10/31
267 3.4.3.1.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/3/30 24/7/19
268 3.4.3.1.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пружн 60d 24/7/19 24/9/26
269 3.4.3.1.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 24/8/23 24/10/31
270 3.4.3.2 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 180d 24/3/30 24/10/31
271 3.4.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/3/30 24/7/18
272 3.4.3.2.2  轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60d 24/7/19 24/9/26
273 3.4.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 24/3/30 24/7/18

274 3.4.3.2.4 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање с 60d 24/8/23 24/10/31
275 3.5 鲁门卡站（ ） （ ）Km84+043.75 / Rumenka station Km84+043.75 / 

（ ）Станица Руменка Km84+043.75
680d 22/7/1 25/3/26

276 3.5.1  土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови 262d 22/7/1 23/7/12
277 3.5.1.1 征地和房屋拆除，见附件Land expropriation and house dismantle, 

refer to Attachment  / Експропријација земљишта и демонтажа куће, 
30d 22/7/1 22/8/4

278 3.5.1.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/7/1 22/8/4
279 3.5.1.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / 

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/7/1 22/8/4

280 3.5.1.4  车站施工Station 232d 22/8/5 23/7/12
281 3.5.1.4.1  进站道路/ Access roads / Приступни путеви 45d 22/8/5 22/9/26
282 3.5.1.4.2  房屋建筑/ Building construction / Високоградња 60d 22/9/27 23/2/6
283 3.5.1.4.3  车站标志/ Station signs / Знакови у станици 30d 22/11/1 23/2/6
284 3.5.1.4.4  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 100d 23/2/8 23/6/12
285 3.5.1.4.5  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темељи ко 80d 23/4/5 23/7/12
286 3.5.1.4.6  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing 

through track / ТК и СС продори доњег строја
100d 23/2/8 23/6/12

287 3.5.1.4.7  路基/ Subgrade / Доњи строј 150ed 23/2/1 23/7/1
288 3.5.2 电力电气化工程/Electric power Electrification 

Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power 
Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

443d 23/6/14 25/3/26

289 3.5.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

60d 23/7/13 23/9/20

290 3.5.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne m 40d 24/3/2 24/4/17
291 3.5.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regulac 50d 24/8/31 24/10/28
292 3.5.2.4 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija 

distributivno transformatorske stanice
52d 23/6/14 23/8/12

293 3.5.2.5 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinstala 90d 23/9/18 24/3/5
294 3.5.2.6 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Montaž 30d 23/8/23 23/9/26
295 3.5.2.7 变电室外设备安装/Installation of outdoor equipment of 

Substation/Montaža spoljašnje opreme distributivno transformatorske 
358d 23/9/21 25/3/26

296 3.5.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС рад 517d 23/2/1 25/2/14
297 3.5.3.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / Радови 

изградње и реновирању зграда
273d 23/2/1 24/2/27

298 3.5.3.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/5/18 25/2/14
299 3.5.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/5/18 24/8/31
300 3.5.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пружн 60d 24/8/31 24/11/8
301 3.5.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 24/5/18 24/8/31

302 3.5.3.2.4 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 24/10/5 25/2/14
303 3.5.3.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 444d 23/5/5 25/2/14
304 3.5.3.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/5/18 24/8/30
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305 3.5.3.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање 90d 23/9/11 24/2/27
306 3.5.3.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and 

information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и 
90d 24/5/18 24/8/31

307 3.5.3.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубовим 200d 23/5/5 24/2/27
308 3.5.3.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање с 60d 24/10/5 25/2/14
309 3.6 鲁门卡站（ ） 克萨彻站（ 不含）Km84+043.75  ~ Km90+407,

2023.8.31/ Rumenka station（ ）Km84+043.75 ~Kisač 
station（ ）Km90+407, not including / Станица 

（ ） （Руменка Km84+043.75  ~ Станица Кисач Km90+407, не 

736d 22/7/1 25/6/5

310 3.6.1  土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови 559d 22/7/1 24/9/2
311 3.6.1.1  既有轨道拆除/ Dismantling of existing track / Демонтажа постој 0d 22/7/1 22/7/1
312 3.6.1.2 Km84+809公路上跨铁路立交桥/ Km84+809 overpass bridge / 

Надвожњак на Km84+809
251d 22/11/1 23/10/30

313 3.6.1.2.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment / 
Експропријација земљишта, погледајте Прилог 

30d 22/11/1 23/2/6

314 3.6.1.2.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/11/1 23/2/6
315 3.6.1.2.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 /

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/11/1 23/2/6

316 3.6.1.2.4  桥梁施工Bridges 221d 23/2/7 23/10/30
317 3.6.1.2.4.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 21d 23/2/7 23/3/4
318 3.6.1.2.4.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипов 20d 23/3/6 23/3/28
319 3.6.1.2.4.3  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних гр 45d 23/3/29 23/5/25
320 3.6.1.2.4.4  墩身施工/ Pier shafts construction / Извођење тела средњи 60d 23/5/9 23/7/17
321 3.6.1.2.4.5  盖梁、桥台施工/ Pier caps, abutments construction / 

Извођење клупи за лежишта, крајњих стубова
80d 23/6/13 23/9/13

322 3.6.1.2.4.6  预制梁安装/ Precast beam installation / Монтажа префабр 15d 23/9/14 23/9/30
323 3.6.1.2.4.7  桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење 

система коловозне плоче
30ed 23/9/30 23/10/30

324 3.6.1.2.4.8  Km84+809铁路立交桥顺接地方公路/ Connection of 
Km84+809 railway overpass with a local road / Спајање железничког
надвожњака на Km84+809 са локалним путем

40d 23/9/13 23/10/30

325 3.6.1.2.4.8.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction 
(excavation, filling) / Радови на доњем строју (ископавање, 

20ed 23/9/13 23/10/3

326 3.6.1.2.4.8.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

10ed 23/10/3 23/10/13

327 3.6.1.2.4.8.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

16ed 23/10/14 23/10/30

328 3.6.1.3 Km89+315.15公路上跨铁路立交桥/ Km89+315.15 overpass 
bridge / Надвожњак на Km89+315.15

413d 23/2/22 24/9/2

329 3.6.1.3.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment  / 
Експропријација земљишта, погледајте Прилог 

30d 23/2/22 23/3/28

330 3.6.1.3.2 图纸批复Approval of drawings 30d 23/2/22 23/3/28
331 3.6.1.3.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 /

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 23/2/22 23/3/28

332 3.6.1.3.4  桥梁施工Bridges 383d 23/3/29 24/9/2
333 3.6.1.3.4.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 21d 23/3/29 23/4/25
334 3.6.1.3.4.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипов 20d 23/4/26 23/5/20
335 3.6.1.3.4.3  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних гр 45d 23/11/22 24/3/16
336 3.6.1.3.4.4  墩身施工/ Pier shafts construction / Извођење тела средњи 60d 24/2/29 24/5/14
337 3.6.1.3.4.5  盖梁、桥台施工/ Pier caps, abutments construction / 

Извођење клупи за лежишта, крајњих стубова
80d 24/4/4 24/7/11

338 3.6.1.3.4.6  预制梁安装/ Precast beam installation / Монтажа префабр 15d 24/7/12 24/7/29
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339 3.6.1.3.4.7  桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење 
система коловозне плоче

30d 24/7/30 24/9/2

340 3.6.1.3.4.8  Km89+315.15铁路立交桥顺接地方公路/ Connection of 
Km89+315.15 railway overpass with a local road / Спајање 
железничког надвожњака на Km89+315.15 са локалним путем

95d 24/5/15 24/9/2

341 3.6.1.3.4.8.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction 
(excavation, filling) / Радови на доњем строју (ископавање, 

30d 24/5/15 24/6/18

342 3.6.1.3.4.8.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

10d 24/6/19 24/6/29

343 3.6.1.3.4.8.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

25d 24/8/5 24/9/2

344 3.6.1.4 Km89+984.34公路下穿铁路立交桥 
(Km89+981.59～Km89+987.09)/ Km89+984.34 railway bridge with a 
higway passing beneath (Km89+981.59～Km89+987.09) / Подвожњак 

～на Km89+984.34 (Km89+981.59 Km89+987.09)

267d 22/8/23 23/9/8

345 3.6.1.4.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment  / 
Експропријација земљишта, погледајте Прилог 

30d 22/8/23 22/9/26

346 3.6.1.4.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/8/23 22/9/26
347 3.6.1.4.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 /

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/8/23 22/9/26

348 3.6.1.4.4  桥梁施工Bridges 195d 22/11/15 23/9/8
349 3.6.1.4.4.1  钢板桩施工/ Sheet piling construction / Подграђивање тал 30ed 22/11/15 22/12/15
350 3.6.1.4.4.2  框架桥及公路通道土石方开挖（承载力检测）/ 

Excavation of earth and stone for the frame bridge and highway 
passage (bearing capacity test) / Ископавање земље и камена за 

20ed 22/12/15 23/1/4

351 3.6.1.4.4.3 框架桥施工/ Frame bridge construction / Извођење рамовс 52d 23/1/4 23/4/4
352 3.6.1.4.4.3.1  框架桥基础施工（含垫层）/ Frame bridge 

foundation construction (including the bedding) / Извођење 
темеља рамовског моста (укључујући подлогу од мршавог 

10ed 23/1/4 23/1/14

353 3.6.1.4.4.3.2  框架桥底板施工/ Frame bridge bottom slab 
construction / Извођење доње плоче рамовског моста

15ed 23/1/14 23/1/29

354 3.6.1.4.4.3.3  框架桥墙身施工/ Frame bridge wall bodies 
construction / Извођење тела зидова рамовског моста

20ed 23/1/29 23/2/18

355 3.6.1.4.4.3.4  框架桥顶板施工/ Frame bridge top slab construction /
Извођење горње плоче рамовског моста

45ed 23/2/18 23/4/4

356 3.6.1.4.4.4 公路通道/ Highway passage / Путни пролаз 100d 23/4/5 23/8/4
357 3.6.1.4.4.4.1  公路通道基础施工/ Highway passage foundation 

construction / Извођење темеља путног пролаза
20d 23/4/5 23/5/3

358 3.6.1.4.4.4.2  公路通道底板施工/ Highway passage bottom slab 
construction / Извођење доње плоче путног пролаза

25d 23/5/4 23/6/1

359 3.6.1.4.4.4.3  公路通道墙身施工/ Highway passage wall bodies 
construction / Извођење тела зидова путног пролаза

55d 23/6/2 23/8/4

360 3.6.1.4.4.5  公路通道调平层施工/ Construction of concrete layer for 
protection of waterproofing of highway passage / Извођење слоја 
бетона за заштиту хидроизолације путног пролаза

20d 23/8/5 23/8/28

361 3.6.1.4.4.6  沥青路面施工/ Pavement waterproofing works / 
Извођење хидроизолације коловоза

10d 23/8/29 23/9/8

362 3.6.1.4.4.7  钢栏杆及保护屏障施工/ Steel railing and protective 
barrier construction / Извођење челичне ограде и заштитне баријере

30d 23/8/5 23/9/8

363 3.6.1.4.4.8  回填/ Backfilling / Насипање 9d 23/8/5 23/8/15
364 3.6.1.4.4.9  Km89+984.34铁路立交桥顺接地方公路/ Connection of 

Km89+984.34 railway underpass with a local road / Спајање 
железничког подвожњака на Km89+984.34 са локалним путем

75d 23/6/14 23/9/8
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365 3.6.1.4.4.9.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction 
(excavation, filling) / Радови на доњем строју (ископавање, 

20d 23/6/14 23/7/6

366 3.6.1.4.4.9.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

10d 23/7/7 23/7/18

367 3.6.1.4.4.9.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

10d 23/8/29 23/9/8

368 3.6.1.5  涵洞culvert / Пропуст 180d 23/2/1 23/9/6
369 3.6.1.5.1  86+748.33涵洞/ Km86+748.33 culvert / Пропуст на Km86+748 90d 23/2/1 23/5/24
370 3.6.1.5.2  89+790.89涵洞/ Km89+790.89 culvert / Пропуст на Km89+790 90d 23/5/25 23/9/6
371 3.6.1.6 新建路基/ Subgrade construction / Радови на доњем строју 320d 22/7/1 23/9/18
372 3.6.1.6.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 

dismantle, refer to Attachment  / Експропријација земљишта и 
30d 22/7/1 22/8/4

373 3.6.1.6.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/7/1 22/8/4
374 3.6.1.6.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 /

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/7/1 22/8/4

375 3.6.1.6.4  路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строју 320d 22/7/1 23/9/18
376 3.6.1.6.4.1  区间路基/ Open track subgrade / Доњи строј отворене пру 300d 22/7/13 23/9/6
377 3.6.1.6.4.2  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 250d 22/9/9 23/9/6
378 3.6.1.6.4.3  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темељ 250d 22/9/21 23/9/18
379 3.6.1.6.4.4  声屏障/ Sound barrier / Звучна баријера 90d 23/2/13 23/6/5
380 3.6.1.6.4.5  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes 

passing through track / ТК и СС продори доњег строја
100d 22/7/13 22/11/5

381 3.6.1.6.4.6  鲁门卡站牵引变电工程/ Rumenka station traction 
substation project / Пројекат вучне подстанице станице Руменка

45d 22/7/1 22/8/22

382 3.6.2 电力电气化工程/Electric power Electrification 
Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power 
Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

588d 23/2/24 25/6/5

383 3.6.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

50d 23/9/19 23/11/16

384 3.6.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne m 40d 24/3/2 24/4/17
385 3.6.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regulac 45d 24/8/31 24/10/22
386 3.6.2.4 克萨彻分区所房建主体工程/Main building works of Kisač 

TSPn/Strukturalni radovi na objektu PSN Kisač
234d 23/2/24 23/11/30

387 3.6.2.5 克萨彻分区所房建装饰工程/Building decoration works of Kisač 
TSPn/Dekoraterski radovi na objektu PSN Kisač

122d 24/2/1 24/6/29

388 3.6.2.6 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinstala 150d 24/2/1 24/8/1
389 3.6.2.7 变电所亭设备安装/Installation of ETS equipment/Montaža opreme u 354d 24/2/1 25/6/5
390 3.6.2.8 电力迁改110kv/Electricity relocation 110kv/Izmeštanje kablova 110k 27d 23/10/2 23/11/1
391 3.6.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС рад 180d 24/5/18 25/2/14
392 3.6.3.1 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/5/18 25/2/14
393 3.6.3.1.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/5/18 24/8/31
394 3.6.3.1.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пружн 60d 24/8/31 24/11/8
395 3.6.3.1.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 24/10/5 25/2/14
396 3.6.3.2 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 180d 24/5/18 25/2/14
397 3.6.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/5/18 24/8/30
398 3.6.3.2.2  轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60d 24/8/31 24/11/8
399 3.6.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 24/5/18 24/8/30

400 3.6.3.2.4 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање с 60d 24/10/5 25/2/14
401 3.7 克萨彻站（ ）Km90+407  2023.7.30Kisač station (Km90+407) / 

Станица Кисач (Km90+407)
744d 22/7/1 25/6/14

402 3.7.1  土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови 260d 22/7/1 23/7/10
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403 3.7.1.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house dismantle, 
refer to Attachment  / Експропријација земљишта и демонтажа куће, 

30d 22/7/1 22/8/4

404 3.7.1.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/7/1 22/8/4
405 3.7.1.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / 

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/7/1 22/8/4

406 3.7.1.4  车站施工Station 245d 22/7/19 23/7/10
407 3.7.1.4.1  房屋建筑/ Building construction / Високоградња 130d 23/2/1 23/7/10
408 3.7.1.4.2  车站标志/ Station signs / Знакови у станици 30d 23/6/6 23/7/10
409 3.7.1.4.3  电梯/ Elevators / Лифтови 60d 23/4/29 23/7/10
410 3.7.1.4.4  旅客通道/ Passenger underpass / Путнички потходник 110d 22/7/19 22/11/24
411 3.7.1.4.5  雨蓬/ Canopies / Надстрешнице 115d 22/7/19 22/11/30
412 3.7.1.4.6  站台/ Platforms / Перони 115d 22/7/19 22/11/30
413 3.7.1.4.7  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 30d 22/10/10 22/11/14
414 3.7.1.4.8  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темељи ко 30d 22/11/7 23/2/11
415 3.7.1.4.9  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing 

through track / ТК и СС продори доњег строја
30d 22/10/10 22/11/14

416 3.7.1.4.10  路基/ Subgrade / Доњи строј 120ed 22/10/3 23/1/31
417 3.7.2 电力电气化工程/Electric power Electrification 

Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power 
Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

614d 23/2/1 25/6/14

418 3.7.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

50d 23/2/13 23/4/13

419 3.7.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne m 30d 24/4/2 24/5/11
420 3.7.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regulac 45d 24/10/1 24/11/22
421 3.7.2.4 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija 

distributivno transformatorske stanice
31d 23/5/31 23/7/5

422 3.7.2.5 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinstala 94d 23/2/1 23/5/29
423 3.7.2.6 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Montaž 150d 23/3/3 23/8/30
424 3.7.2.7 变电室外设备安装/Installation of outdoor equipment of 

Substation/Montaža spoljašnje opreme distributivno transformatorske 
294d 24/4/23 25/6/14

425 3.7.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС рад 552d 22/11/21 25/3/18
426 3.7.3.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / Радови 

изградње и реновирању зграда
272d 22/11/21 24/2/14

427 3.7.3.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/6/18 25/3/18
428 3.7.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/6/18 24/10/1
429 3.7.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пружн 60d 24/10/1 25/2/10
430 3.7.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 24/6/18 24/10/1

431 3.7.3.2.4 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 24/11/5 25/3/18
432 3.7.3.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 480d 23/4/21 25/3/18
433 3.7.3.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/6/18 24/9/30
434 3.7.3.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање 90d 24/4/3 24/7/22
435 3.7.3.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and 

information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и 
90d 24/6/18 24/10/1

436 3.7.3.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубовим 200d 23/4/21 24/2/14
437 3.7.3.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање с 60d 24/11/5 25/3/18
438 3.8 克萨彻站（ ） 斯帕诺维切沃站（ ）Km90+407 ~ Km97+300 / Kisač 

station (Km90+407) ~ Stepanovićevo station (Km97+300) / Станица 
Кисач (Km90+407) ~ Станица Степановићево (Km97+300)

673d 22/7/1 25/3/18

439 3.8.1  土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови 488d 22/7/1 24/6/11
440 3.8.1.1  既有轨道拆除/ Dismantling of existing track / Демонтажа постојећ 0d 22/7/1 22/7/1
441 3.8.1.2 Km92+768.08公路上跨铁路立交桥/ Km92+768.08 highway over 

railway overpass bridge / Надвожњак на Km92+768.08
316d 22/10/26 24/3/13
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442 3.8.1.2.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment / 
Експропријација земљишта, погледајте Прилог

30d 22/10/26 22/11/30

443 3.8.1.2.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/10/26 22/11/30
444 3.8.1.2.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 /

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/10/26 22/11/30

445 3.8.1.2.4  桥梁施工Bridges 276d 23/2/13 24/3/13
446 3.8.1.2.4.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 21d 23/2/13 23/3/10
447 3.8.1.2.4.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипов 30d 23/3/11 23/4/18
448 3.8.1.2.4.3  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних гр 45d 23/4/19 23/6/12
449 3.8.1.2.4.4  墩身施工/ Pier shafts construction / Извођење тела средњи 60d 23/5/26 23/8/3
450 3.8.1.2.4.5  盖梁、桥台施工/ Pier caps, abutments construction / 

Извођење клупи за лежишта, крајњих стубова
60d 23/6/30 23/9/7

451 3.8.1.2.4.6  预制梁安装/ Precast beam installation / Монтажа префабр 15d 23/9/8 23/9/25
452 3.8.1.2.4.7  桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење 

система коловозне плоче
30d 23/9/26 23/10/30

453 3.8.1.2.4.8  Km92+768.08铁路立交桥顺接地方公路/ Connection of 
Km92+768.08 railway overpass with a local road / Спајање 
железничког надвожњака на Km92+768.08 са локалним путем

60d 23/10/31 24/3/13

454 3.8.1.2.4.8.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction 
(excavation, filling) / Радови на доњем строју (ископавање, 

30d 23/10/31 24/2/5

455 3.8.1.2.4.8.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

10d 24/2/6 24/2/19

456 3.8.1.2.4.8.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

20d 24/2/20 24/3/13

457 3.8.1.3 Km95+739.56公路上跨铁路立交桥/ Km95+739.56 highway over 
railway overpass bridge /Надвожњак на Km95+739.56

423d 22/9/15 24/6/11

458 3.8.1.3.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment  / 
Експропријација земљишта, погледајте Прилог 

30d 22/9/15 22/10/19

459 3.8.1.3.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/9/15 22/10/19
460 3.8.1.3.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 /

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/9/15 22/10/19

461 3.8.1.3.4  桥梁施工Bridges 389d 22/10/25 24/6/11
462 3.8.1.3.4.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 21d 22/10/25 22/11/18
463 3.8.1.3.4.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипов 20d 22/11/19 23/2/11
464 3.8.1.3.4.3  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних гр 60d 23/9/15 23/11/24
465 3.8.1.3.4.4  墩身施工/ Pier shafts construction / Извођење тела средњи 60d 23/10/20 24/3/2
466 3.8.1.3.4.5  墩身、盖梁施工/ Pier shafts, pier caps construction / 

Извођење тела средњих стубова, клупи за лежишта
60d 23/11/25 24/4/6

467 3.8.1.3.4.6  预制梁安装/ Precast beam installation / Монтажа префабр 21d 24/4/8 24/5/7
468 3.8.1.3.4.7  桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење 

система коловозне плоче
30d 24/5/8 24/6/11

469 3.8.1.3.4.8  Km95+739.56铁路立交桥顺接地方公路/ Connection of 
Km95+739.56 railway overpass with a local road / Спајање 
железничког надвожњака на Km95+739.56 са локалним путем

51d 24/4/6 24/6/11

470 3.8.1.3.4.8.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction 
(excavation, filling) / Радови на доњем строју (ископавање, 

30ed 24/4/6 24/5/6

471 3.8.1.3.4.8.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

10ed 24/5/6 24/5/16

472 3.8.1.3.4.8.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

20ed 24/5/22 24/6/11

473 3.8.1.4 Km97+027.31公路下穿铁路立交桥/ Km97+027.31 underpass / 
Подвожњак на Km97+027.31

436d 22/7/1 24/4/5
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474 3.8.1.4.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 
dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и 

53d 22/7/1 22/8/31

475 3.8.1.4.2 图纸批复Approval of drawings 53d 22/7/1 22/8/31
476 3.8.1.4.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 /

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
53d 22/7/1 22/8/31

477 3.8.1.4.4  桥梁施工Bridges 320d 22/11/15 24/4/5
478 3.8.1.4.4.1  钢板桩施工/ Sheet piling construction / Подграђивање тал 30d 22/11/15 23/2/21
479 3.8.1.4.4.2  框架桥及公路通道土石方开挖（承载力检测）/ 

Excavation of earth and stone for the frame bridge and highway 
passage (bearing capacity test) / Ископавање земље и камена за 

15d 23/2/22 23/3/10

480 3.8.1.4.4.3 框架桥施工/ Frame bridge construction / Извођење рам 112d 23/3/11 23/7/25
481 3.8.1.4.4.3.1  框架桥基础施工（含垫层）/ Frame bridge 

foundation construction (including the bedding) / Извођење 
темеља рамовског моста (укључујући подлогу од мршавог 

10d 23/3/11 23/3/22

482 3.8.1.4.4.3.2  框架桥底板施工/ Frame bridge bottom slab 
construction / Извођење доње плоче рамовског моста

15d 23/3/23 23/4/8

483 3.8.1.4.4.3.3  框架桥墙身施工/ Frame bridge wall bodies 
construction / Извођење тела зидова рамовског моста

38ed 23/4/8 23/5/16

484 3.8.1.4.4.3.4  框架桥顶板施工/ Frame bridge top slab construction /
Извођење горње плоче рамовског моста

60d 23/5/17 23/7/25

485 3.8.1.4.4.4 公路通道/ Highway passage / Путни пролаз 100d 23/7/26 23/11/20
486 3.8.1.4.4.4.1  公路通道基础施工/ Highway passage foundation 

construction / Извођење темеља путног пролаза
15d 23/7/26 23/8/11

487 3.8.1.4.4.4.2  公路通道底板施工/ Highway passage bottom slab 
construction / Извођење доње плоче путног пролаза

25d 23/8/12 23/9/9

488 3.8.1.4.4.4.3  公路通道墙身施工/ Highway passage wall bodies 
construction / Извођење тела зидова путног пролаза

60d 23/9/11 23/11/20

489 3.8.1.4.4.5  公路通道调平层施工/ Construction of concrete layer for 
protection of waterproofing of highway passage / Извођење слоја 
бетона за заштиту хидроизолације путног пролаза

15d 23/11/21 24/2/7

490 3.8.1.4.4.6  沥青路面施工/ Pavement waterproofing works / 
Извођење хидроизолације коловоза

10d 24/2/8 24/2/21

491 3.8.1.4.4.7  钢栏杆及保护屏障施工/ Steel railing and protective 
barrier construction / Извођење челичне ограде и заштитне баријере

30ed 24/2/21 24/3/22

492 3.8.1.4.4.8  回填/ Backfilling / Насипање 14ed 24/3/22 24/4/5
493 3.8.1.4.4.9  Km97+027.31铁路立交桥顺接地方公路/ Connection of 

Km97+027.31 railway underpass with a local road / Спајање 
железничког подвожњака на Km97+027.31 са локалним путем

63d 23/11/21 24/4/5

494 3.8.1.4.4.9.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction 
(excavation, filling) / Радови на доњем строју (ископавање, 

30d 23/11/21 24/2/27

495 3.8.1.4.4.9.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

10d 24/2/28 24/3/9

496 3.8.1.4.4.9.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

22d 24/3/12 24/4/5

497 3.8.1.5  涵洞culvert / Пропуст 90d 23/2/1 23/5/24
498 3.8.1.5.1  Km92+266.63涵洞/ Km92+266.63 culvert/ Пропуст на Km92+ 60d 23/2/1 23/4/13
499 3.8.1.5.2  Km95+376.44涵洞/ Km95+376.44 culvert/ Пропуст наKm95+3 60d 23/3/10 23/5/24
500 3.8.1.6 路基/ Subgrade / Доњи строј 280d 22/7/1 23/8/2
501 3.8.1.6.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 

dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и 
30d 22/7/1 22/8/4

502 3.8.1.6.2 图纸批复Approval of drawings 10d 22/7/1 22/7/12
503 3.8.1.6.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 /

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/7/1 22/8/4
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504 3.8.1.6.4  路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строју 280d 22/7/1 23/8/2
505 3.8.1.6.4.1  区间路基/ Open track subgrade / Доњи строј отворене пру 220d 22/8/5 23/6/28
506 3.8.1.6.4.2  声屏障/ Sound barrier / Звучна баријера 90d 23/4/18 23/8/2
507 3.8.1.6.4.3  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 200d 22/8/29 23/6/28
508 3.8.1.6.4.4  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темељ 278d 22/7/1 23/7/31
509 3.8.1.6.4.5  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes 

passing through track / ТК и СС продори доњег строја
130d 22/9/21 23/4/28

510 3.8.1.6.4.6  克萨彻站牵引变电工程Kisač station traction substation 
Станица Кисач вучна трафостаница

45d 23/5/8 23/6/28

511 3.8.2 电力电气化工程/Electric power Electrification 
Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power 
Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

433d 23/5/8 25/2/4

512 3.8.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

60d 23/8/1 23/10/9

513 3.8.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne m 40d 24/4/2 24/5/23
514 3.8.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regulac 55d 24/10/1 25/2/4
515 3.8.2.4 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinstala 116d 23/5/8 23/9/19
516 3.8.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС рад 180d 24/6/18 25/3/18
517 3.8.3.1 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/6/18 25/3/18
518 3.8.3.1.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/6/18 24/10/1
519 3.8.3.1.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пружн 60d 24/10/1 25/2/10
520 3.8.3.1.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 24/11/5 25/3/18
521 3.8.3.2 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 180d 24/6/18 25/3/18
522 3.8.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/6/18 24/9/30
523 3.8.3.2.2  轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60d 24/10/1 25/2/10
524 3.8.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 24/6/18 24/9/30

525 3.8.3.2.4 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање с 60d 24/11/5 25/3/18
526 3.9 斯帕诺维切沃站（ ）Km97+300 Stepanovićevo station / Станица 

Степановићево
757d 22/7/1 25/6/30

527 3.9.1  土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови 410d 22/7/1 24/3/6
528 3.9.1.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment / 

Експропријација земљишта, погледајте Прилог 
30d 22/7/1 22/8/4

529 3.9.1.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/7/1 22/8/4
530 3.9.1.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / 

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/7/1 22/8/4

531 3.9.1.4  车站施工Station 395d 22/7/19 24/3/6
532 3.9.1.4.1  房屋建筑/ Building construction / Високоградња 150d 23/7/11 24/3/6
533 3.9.1.4.2  车站标志/ Station signs / Знакови у станици 30d 23/11/29 24/3/6
534 3.9.1.4.3  电梯/ Elevators / Лифтови 60d 23/10/24 24/3/6
535 3.9.1.4.4  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 30d 23/3/4 23/4/7
536 3.9.1.4.5  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темељи ко 35d 23/3/28 23/5/12
537 3.9.1.4.6  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing 

through track / ТК и СС продори доњег строја
30d 23/3/4 23/4/7

538 3.9.1.4.7  旅客通道/ Passenger underpass / Путнички потходник 110d 22/7/19 22/11/24
539 3.9.1.4.8  雨蓬/ Canopies / Надстрешнице 90ed 23/1/22 23/4/22
540 3.9.1.4.9  站台/ Platforms / Перони 110d 22/7/19 22/11/24
541 3.9.1.4.10  路基/ Subgrade / Доњи строј 45d 23/2/27 23/4/22
542 3.9.2 电力电气化工程/Electric power Electrification 

Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power 
Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

547d 23/5/13 25/6/30

543 3.9.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

65d 23/5/13 23/7/27
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544 3.9.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne m 40d 24/5/8 24/6/22
545 3.9.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regulac 55d 24/10/22 25/2/26
546 3.9.2.4 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija 

distributivno transformatorske stanice
52d 24/3/7 24/5/11

547 3.9.2.5 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinstala 116d 23/7/11 23/11/23
548 3.9.2.6 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Montaž 90d 23/8/31 24/2/14
549 3.9.2.7 变电室外设备安装/Installation of outdoor equipment of 

Substation/Montaža spoljašnje opreme distributivno transformatorske 
256d 24/6/27 25/6/30

550 3.9.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС рад 566d 22/11/25 25/4/8
551 3.9.3.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / Радови 

изградње и реновирању зграда
306d 22/11/25 24/4/1

552 3.9.3.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/7/9 25/4/8
553 3.9.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/7/9 24/10/22
554 3.9.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пружн 60d 24/10/22 25/3/4
555 3.9.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 24/7/9 24/10/22

556 3.9.3.2.4 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 24/11/27 25/4/8
557 3.9.3.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 460d 23/6/7 25/4/8
558 3.9.3.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблова 90d 24/7/9 24/10/21
559 3.9.3.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање 90d 23/10/13 24/4/1
560 3.9.3.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and 

information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и 
90d 24/7/9 24/10/22

561 3.9.3.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубовим 200d 23/6/7 24/4/1
562 3.9.3.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање с 60d 24/11/27 25/4/8
563 3.10 斯帕诺维切沃站（ ） 热麻耶沃站（ ，不Km97+300 ~ Km102+514

含）2023.10.15Stepanovićevo station~Zmajevo station / Станица 
Степановићево~Станица Змајево

691d 22/7/1 25/4/8

564 3.10.1  土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови 635d 22/7/1 24/11/30
565 3.10.1.1  既有轨道拆除/ Dismantling of existing track / Демонтажа постоје 0d 22/7/1 22/7/1
566 3.10.1.2 Km98+149公路上跨铁路立交桥 （公跨铁） Km98+149 bridge /

Мост наKm98+149
461d 22/9/9 24/7/19

567 3.10.1.2.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment / 
Експропријација земљишта, погледајте Прилог

31d 22/9/9 22/10/14

568 3.10.1.2.2 图纸批复Approval of drawings 31d 22/9/9 22/10/14
569 3.10.1.2.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2

/ Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
31d 22/9/9 22/10/14

570 3.10.1.2.4  桥梁施工Bridges 391d 22/11/30 24/7/19
571 3.10.1.2.4.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 21ed 22/11/30 22/12/21
572 3.10.1.2.4.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипо 60ed 22/12/21 23/2/19
573 3.10.1.2.4.3  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних г 135ed 23/2/19 23/7/4
574 3.10.1.2.4.4  墩身、桥台施工Pier body, abutment works Радови на тел 135ed 23/3/25 23/8/7
575 3.10.1.2.4.5  现浇梁支架搭设及浇筑Cast in situ beam, scaffolding 

erection and concrete works Бетонирање греде на лицу места, 
388ed 23/5/23 24/6/14

576 3.10.1.2.4.6  桥面系施工/ Bridge deck system construction / 
Извођење система коловозне плоче

30d 24/6/15 24/7/19

577 3.10.1.2.4.7  Km98+149铁路立交桥顺接地方公路Km98+149 railway
overpass conncetion with local road Повезивање железничког 
надвожњака са локалним путем у Km98+149

62d 24/5/9 24/7/19

578 3.10.1.2.4.7.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction 
(excavation, filling) / Радови на доњем строју (ископавање, 

30d 24/5/9 24/6/12

579 3.10.1.2.4.7.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

10d 24/6/13 24/6/24
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580 3.10.1.2.4.7.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

20d 24/6/27 24/7/19

581 3.10.1.3 Km101+132.33公路上跨铁路立交桥（公跨铁）/Km101+132.33
bridge / Мост Km101+132.33

297d 22/9/28 23/11/20

582 3.10.1.3.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 
dismantle, refer to Attachment  / Експропријација земљишта и 

30d 22/9/28 22/11/1

583 3.10.1.3.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/9/28 22/11/1
584 3.10.1.3.3  桥梁施工Bridges 229d 23/2/19 23/11/20
585 3.10.1.3.3.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 21ed 23/2/19 23/3/12
586 3.10.1.3.3.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипо 39ed 23/3/12 23/4/20
587 3.10.1.3.3.3  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних г 45d 23/4/21 23/6/14
588 3.10.1.3.3.4  墩身施工/ Pier shafts construction / Извођење тела средњ 45d 23/5/11 23/7/1
589 3.10.1.3.3.5  盖梁、桥台施工/ Pier caps, abutments construction / 

Извођење клупи за лежишта, крајњих стубова
45d 23/5/29 23/7/19

590 3.10.1.3.3.6  预制梁安装/ Precast beam installation / Монтажа префаб 15d 23/7/20 23/8/5
591 3.10.1.3.3.7  桥面系施工/ Bridge deck system construction / 

Извођење система коловозне плоче
30d 23/8/7 23/9/9

592 3.10.1.3.3.8  Km101+132.33铁路立交桥顺接地方公路
Km101+132.33 railway overpass conncetion with local road 
Повезивање железничког надвожњака са локалним путем у 

60d 23/9/11 23/11/20

593 3.10.1.3.3.8.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction 
(excavation, filling) / Радови на доњем строју (ископавање, 

30d 23/9/11 23/10/14

594 3.10.1.3.3.8.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

10d 23/10/16 23/10/26

595 3.10.1.3.3.8.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

20d 23/10/27 23/11/20

596 3.10.1.4 Km101+980,62铁路跨河桥 ～ (Km101+969.52 Km101+991.72)/ 
Km101+980,62 bridge(Km101+969.52～Km101+991.72) / Мост 

～наKm101+980,62(Km101+969.52 Km101+991.72)

241d 22/8/27 23/8/14

597 3.10.1.4.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment  / 
Експропријација земљишта, погледајте Прилог 

30d 22/8/27 22/9/30

598 3.10.1.4.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/8/27 22/9/30
599 3.10.1.4.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2

/ Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/8/27 22/9/30

600 3.10.1.4.4  桥梁施工Bridges 181d 22/11/4 23/8/14
601 3.10.1.4.4.1  围堰筑岛、钢板桩施工/ Cofferdam island, sheet piling 

construction / Формирање загата, подграђивање талпама
35ed 22/11/4 22/12/9

602 3.10.1.4.4.2  试桩/ Test pile / Пробни шип 21ed 22/12/9 22/12/30
603 3.10.1.4.4.3  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипо 30ed 22/12/30 23/1/29
604 3.10.1.4.4.4  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних г 40ed 23/1/29 23/3/10
605 3.10.1.4.4.5  台身、台帽、垫石施工Abutment body, abutment top 

and pad stone works Радови на телу упорца, глави упорца и 
50ed 23/3/9 23/4/28

606 3.10.1.4.4.6  现浇梁板梁支架搭设及浇筑Cast in situ beam and slab, 
scaffolding erection and concrete works Бетонирање греде и плоче 
на лицу места, постављање скеле и бетонирање

60d 23/4/29 23/7/10

607 3.10.1.4.4.7  桥面系施工/ Bridge deck system construction / 
Извођење система коловозне плоче

30d 23/7/11 23/8/14

608 3.10.1.5 Km102+390.00公路上跨铁路立交桥/ Km102+390.00 bridge / 
Мост на Km102+390.00

535d 22/10/26 24/11/30

609 3.10.1.5.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 
dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и 

30d 22/10/26 22/11/30

610 3.10.1.5.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/10/26 22/11/30
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611 3.10.1.5.3  桥梁施工Bridges 505d 23/2/1 24/11/30
612 3.10.1.5.3.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 21d 23/2/1 23/2/27
613 3.10.1.5.3.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипо 40d 23/2/28 23/4/18
614 3.10.1.5.3.3  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних г 105d 23/4/4 23/8/9
615 3.10.1.5.3.4  墩身施工/ Pier shafts construction / Извођење тела средњ 105d 23/5/15 23/9/13
616 3.10.1.5.3.5  现浇梁支架搭设及浇筑Cast in situ beam, scaffolding 

erection and concrete works Бетонирање греде на лицу места, 
270d 23/7/6 24/7/25

617 3.10.1.5.3.6  桥面系施工/ Bridge deck system construction / 
Извођење система коловозне плоче

45d 24/7/26 24/9/16

618 3.10.1.5.3.7  Km102+390.00铁路立交桥顺接地方公路
Km102+390.00 railway overpass conncetion with local road 
Повезивање железничког надвожњака са локалним путем у 

64d 24/9/17 24/11/30

619 3.10.1.5.3.7.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction 
(excavation, filling) / Радови на доњем строју (ископавање, 

30d 24/9/17 24/10/21

620 3.10.1.5.3.7.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

10d 24/10/22 24/11/1

621 3.10.1.5.3.7.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

29ed 24/11/1 24/11/30

622 3.10.1.6  涵洞culvert / Пропуст 72d 22/10/13 23/3/12
623 3.10.1.6.1 Km98+212.597涵洞Km98+212.597 culvert / Пропуст на Km9 75ed 22/12/27 23/3/12
624 3.10.1.6.2 Km99+339.543涵洞Km99+339.543 culvert / Пропуст на Km9 75ed 22/10/13 22/12/27
625 3.10.1.7 路基/ Subgrade / Доњи строј 307d 22/7/1 23/9/2
626 3.10.1.7.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 

dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и 
30d 22/7/1 22/8/4

627 3.10.1.7.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/7/1 22/8/4
628 3.10.1.7.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2

/ Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/7/1 22/8/4

629 3.10.1.7.4  桥梁施工Bridges 277d 22/8/5 23/9/2
630 3.10.1.7.4.1  区间路基/ Open track subgrade / Доњи строј отворене пр 262d 22/8/5 23/8/16
631 3.10.1.7.4.2  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 130d 22/8/23 23/3/27
632 3.10.1.7.4.3  声屏障/ Sound barrier / Звучна баријера 150d 23/2/17 23/8/16
633 3.10.1.7.4.4  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Теме 180d 22/11/28 23/9/2
634 3.10.1.7.4.5  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes 

passing through track / ТК и СС продори доњег строја
130d 22/8/23 23/3/27

635 3.10.1.7.4.6  斯帕诺维切沃站牵引变电工程Stepanovićevo station 
traction substation project Пројакат тракцијске трафостанице 

60d 23/6/8 23/8/16

636 3.10.2 电力电气化工程/Electric power Electrification 
Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power 
Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

339d 23/9/4 25/2/13

637 3.10.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

50d 23/9/4 23/10/31

638 3.10.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne 35d 24/5/8 24/6/17
639 3.10.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul 45d 24/10/22 25/2/13
640 3.10.2.4 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta 60d 23/11/20 24/4/1
641 3.10.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра 180d 24/7/9 25/4/8
642 3.10.3.1 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/7/9 25/4/8
643 3.10.3.1.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/7/9 24/10/22
644 3.10.3.1.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60d 24/10/22 25/3/4
645 3.10.3.1.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 24/11/27 25/4/8
646 3.10.3.2 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 180d 24/7/9 25/4/8
647 3.10.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/7/9 24/10/21
648 3.10.3.2.2  轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пру 60d 24/10/22 25/3/4
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649 3.10.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 
Монтажа унутрашње опреме (у станици)

90d 24/7/9 24/10/21

650 3.10.3.2.4 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање 60d 24/11/27 25/4/8
651 3.11 热麻耶沃站（ ）Km102+514 Zmajevo station / Станица Змајево 757d 22/7/1 25/6/30
652 3.11.1  土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови 455d 22/7/1 24/4/27
653 3.11.1.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house dismantle,

refer to Attachment / Експропријација земљишта и демонтажа куће, види
30d 22/7/1 22/8/4

654 3.11.1.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/7/1 22/8/4
655 3.11.1.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / 

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/7/1 22/8/4

656 3.11.1.4  车站施工Station 440d 22/7/19 24/4/27
657 3.11.1.4.1  房屋建筑/ Building construction / Високоградња 180d 23/7/28 24/4/27
658 3.11.1.4.2  车站标志/ Station signs / Знакови у станици 30d 24/3/25 24/4/27
659 3.11.1.4.3  电梯/ Elevators / Лифтови 60d 22/11/14 23/3/27
660 3.11.1.4.4  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 60d 23/2/6 23/4/21
661 3.11.1.4.5  旅客通道/ Passenger underpass / Путнички потходник 100d 22/7/19 22/11/12
662 3.11.1.4.6  雨蓬/ Canopies / Надстрешнице 150d 23/9/1 24/4/27
663 3.11.1.4.7  站台/ Platforms / Перони 110d 22/7/25 22/11/30
664 3.11.1.4.8  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темељи к 30d 23/4/1 23/5/11
665 3.11.1.4.9  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing 

through track / ТК и СС продори доњег строја
30d 23/2/6 23/3/14

666 3.11.1.4.10  路基/ Subgrade / Доњи строј 60d 22/11/18 23/3/31
667 3.11.2 电力电气化工程/Electric power Electrification 

Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power 
Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

587d 23/3/22 25/6/30

668 3.11.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

70d 23/9/29 24/2/22

669 3.11.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne 35d 24/8/14 24/9/23
670 3.11.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul 60d 24/11/29 25/4/10
671 3.11.2.4 热麻耶沃开闭所房建主体工程/Main building works of Zmajevo 

TSP/Strukturalni radovi na objektu PS Zmajevo
212d 23/3/22 23/11/30

672 3.11.2.5 热麻耶沃开闭所房建装饰工程/Building decoration works of 
Zmajevo TSP/Dekoraterski radovi na objektu PS Zmajevo

120d 24/2/21 24/7/15

673 3.11.2.6 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija 
distributivno transformatorske stanice

32d 23/7/26 23/8/31

674 3.11.2.7 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta 240d 23/7/28 24/7/12
675 3.11.2.8 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Monta 90d 24/2/17 24/6/6
676 3.11.2.9 变电所亭设备安装/Installation of ETS equipment/Montaža opreme 375d 24/2/1 25/6/30
677 3.11.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра 594d 22/11/30 25/5/21
678 3.11.3.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / 

Радови изградње и реновирању зграда
254d 22/11/30 24/2/2

679 3.11.3.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/8/15 25/5/21
680 3.11.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/8/15 24/11/29
681 3.11.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60d 24/11/29 25/4/10
682 3.11.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 24/8/15 24/11/29

683 3.11.3.2.4 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 25/3/7 25/5/21
684 3.11.3.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 540d 23/4/6 25/5/21
685 3.11.3.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/8/15 24/11/28
686 3.11.3.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање 90d 23/8/18 24/2/2
687 3.11.3.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and

information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и 
90d 24/8/15 24/11/29

688 3.11.3.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови 200d 23/4/6 24/2/2
689 3.11.3.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање 60d 25/3/7 25/5/21
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690 3.12 热麻耶沃站（ ） 维尔巴斯站（ ，不Km102+514 ~ Km113+610.13
含）2023.11.10Zmajevo station ~ Vrbas station Станица Змајево~ ст.

757d 22/7/1 25/6/30

691 3.12.1  土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови 596d 22/7/1 24/10/15
692 3.12.1.1  既有轨道拆除/ Dismantling of existing track / Демонтажа постоје 0d 22/7/1 22/7/1
693 3.12.1.2 Km105+797.12公路上跨铁路立交桥/ Km105+797.12 bridge 

/Мост на Km105+797.12
476d 22/11/19 24/10/15

694 3.12.1.2.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 
dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и 

30d 22/11/19 23/2/25

695 3.12.1.2.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/11/19 23/2/25
696 3.12.1.2.3  桥梁施工Bridges 398d 23/4/27 24/10/15
697 3.12.1.2.3.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 21d 23/4/27 23/5/23
698 3.12.1.2.3.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипо 20d 23/5/24 23/6/15
699 3.12.1.2.3.3  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних г 45d 24/4/6 24/6/3
700 3.12.1.2.3.4  墩身施工/ Pier shafts construction / Извођење тела средњ 45d 24/5/17 24/7/8
701 3.12.1.2.3.5  盖梁、桥台施工/ Pier caps, abutments construction / 

Извођење клупи за лежишта, крајњих стубова
60d 24/6/21 24/8/29

702 3.12.1.2.3.6  预制梁安装/ Precast beam installation / Монтажа префаб 15d 24/8/30 24/9/16
703 3.12.1.2.3.7  桥面系施工/ Bridge deck system construction / 

Извођење система коловозне плоче
25d 24/9/17 24/10/15

704 3.12.1.2.3.8  Km105+797.12铁路立交桥顺接地方公路
Km105+797.12 railway overpass conncetion with local road 
Повезивање железничког надвожњака са локалним путем у 

40d 24/8/30 24/10/15

705 3.12.1.2.3.8.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction 
(excavation, filling) / Радови на доњем строју (ископавање, 

20d 24/8/30 24/9/21

706 3.12.1.2.3.8.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

10d 24/9/23 24/10/3

707 3.12.1.2.3.8.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

10d 24/10/4 24/10/15

708 3.12.1.3 Km108+115.69 公路上跨铁路立交桥/ Km108+115.69 bridge / 
Мост на Km108+115.69

232d 23/2/27 24/1/3

709 3.12.1.3.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 
dismantle, refer to Attachment  / Експропријација земљишта и 

30d 23/2/27 23/4/1

710 3.12.1.3.2 图纸批复Approval of drawings 30d 23/2/27 23/4/1
711 3.12.1.3.3  桥梁施工Bridges 160d 23/5/27 24/1/3
712 3.12.1.3.3.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 21d 23/5/27 23/6/20
713 3.12.1.3.3.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипо 20d 23/6/21 23/7/13
714 3.12.1.3.3.3  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних г 45d 23/7/14 23/9/4
715 3.12.1.3.3.4  墩身施工/ Pier shafts construction / Извођење тела средњ 45d 23/8/7 23/9/27
716 3.12.1.3.3.5  盖梁、桥台施工/ Pier caps, abutments construction / 

Извођење клупи за лежишта, крајњих стубова
70ed 23/9/4 23/11/13

717 3.12.1.3.3.6  预制梁安装/ Precast beam installation / Монтажа префаб 21ed 23/11/13 23/12/4
718 3.12.1.3.3.7  桥面系施工/ Bridge deck system construction / 

Извођење система коловозне плоче
30ed 23/12/4 24/1/3

719 3.12.1.3.3.8  Km105+797.12铁路立交桥顺接地方公路
Km105+797.12 railway overpass conncetion with local road 
Повезивање железничког надвожњака са локалним путем у 

15d 23/11/13 24/1/3

720 3.12.1.3.3.8.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade construction 
(excavation, filling) / Радови на доњем строју (ископавање, 

20ed 23/11/13 23/12/3

721 3.12.1.3.3.8.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

10ed 23/12/3 23/12/13

722 3.12.1.3.3.8.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

20ed 23/12/14 24/1/3
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723 3.12.1.4 Km110+351.21铁路跨河钢桁梁
（ ～Km110+319.55 Km110+382.55)/ Km110+351.21 bridge 
（ ～Km110+319.55 Km110+382.55) / Мост на 

377d 22/8/5 24/3/2

724 3.12.1.4.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 
dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и 

30d 22/8/5 22/9/8

725 3.12.1.4.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/8/5 22/9/8
726 3.12.1.4.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2

/ Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/8/5 22/9/8

727 3.12.1.4.4  桥梁施工Bridges 282d 22/11/25 24/3/2
728 3.12.1.4.4.1  围堰筑岛，钢板桩施工Cofferdam island works, steel 

slab piles works Радови на загату острва, радови на челичним 
30d 22/11/25 23/3/3

729 3.12.1.4.4.2  试桩/ Test pile / Пробни шип 21ed 23/3/3 23/3/24
730 3.12.1.4.4.3  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење шипо 58ed 23/3/24 23/5/21
731 3.12.1.4.4.4  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних г 40d 23/5/22 23/7/6
732 3.12.1.4.4.5  桥台施工Abutment works Радови на упорцу 50d 23/7/7 23/9/2
733 3.12.1.4.4.6  钢桁梁原位拼装In-situ assembly of steel truss beams 

Монтажа челичних решеткастих греда на лицу места
90d 23/9/4 24/2/20

734 3.12.1.4.4.7  桥面系施工/ Bridge deck system construction / 
Извођење система коловозне плоче

10d 24/2/21 24/3/2

735 3.12.1.5  涵洞culvert / Пропуст 253d 22/9/8 23/9/9
736 3.12.1.5.1 K103+602.05（ ）涵洞4.00 × 3.00m /culvert / пропуст 90d 23/5/29 23/9/9
737 3.12.1.5.2 K105+031.01（ ）涵洞2.00 × 2.50m /culvert / пропуст 90d 23/5/13 23/8/25
738 3.12.1.5.3 K105+065.01（ ）涵洞2.00 × 2.50m /culvert / пропуст 90ed 23/2/6 23/5/7
739 3.12.1.5.4 K110+122.59（ ）涵洞2.00 × 2.50m /culvert / пропуст 90d 22/11/29 23/5/22
740 3.12.1.5.5 K111+253.01（ ）涵洞2.00 × 2.50m /culvert / пропуст 75ed 22/9/26 22/12/10
741 3.12.1.5.6 K111+807.38（ ）涵洞2.00 × 2.50m /culvert / пропуст 75ed 22/9/8 22/11/22
742 3.12.1.6 路基/ Subgrade / Доњи строј 343d 22/7/1 23/10/14
743 3.12.1.6.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 

dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и 
30d 22/7/1 22/8/4

744 3.12.1.6.2 图纸和施工方案的批复Approval of drawings and method state 30d 22/7/1 22/8/4
745 3.12.1.6.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2

/ Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/7/1 22/8/4

746 3.12.1.6.4  路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строју 280d 22/9/13 23/10/14
747 3.12.1.6.4.1  区间路基/ Open track subgrade / Доњи строј отворене пр 250d 22/9/13 23/9/9
748 3.12.1.6.4.2  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 200d 22/11/10 23/9/9
749 3.12.1.6.4.3  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Теме 250d 22/10/18 23/10/14
750 3.12.1.6.4.4  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes 

passing through track / ТК и СС продори доњег строја
200d 22/11/10 23/9/9

751 3.12.1.6.4.5  热麻耶沃站牵引变电工程Zmajevo station traction 
substation project Пројакат тракцијске трафостанице станице 

60d 23/7/3 23/9/9

752 3.12.2 电力电气化工程/Electric power Electrification 
Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power 
Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

696d 22/9/10 25/6/30

753 3.12.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

75d 23/10/16 24/3/15

754 3.12.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne 40d 24/8/14 24/9/28
755 3.12.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul 60d 24/11/29 25/4/10
756 3.12.2.4 变电室外设备安装/Installation of outdoor equipment of 

Substation/Montaža spoljašnje opreme distributivno transformatorske 
200d 24/8/31 25/6/30

757 3.12.2.5 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta 69d 22/9/10 22/11/30
758 3.12.2.6 电力迁改110kv/Electricity relocation 110kv/Izmeštanje kablova 110 25d 23/11/1 23/11/30
759 3.12.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра 592d 23/2/2 25/5/21
760 3.12.3.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / 

Радови изградње и реновирању зграда
252d 23/2/2 24/2/2
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761 3.12.3.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/8/15 25/5/21
762 3.12.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/8/15 24/11/29
763 3.12.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60d 24/11/29 25/4/10
764 3.12.3.2.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 25/3/7 25/5/21
765 3.12.3.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 540d 23/4/6 25/5/21
766 3.12.3.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/8/15 24/11/28
767 3.12.3.3.2  轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пру 60d 24/11/29 25/4/10
768 3.12.3.3.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 24/8/15 24/11/28

769 3.12.3.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови 200d 23/4/6 24/2/2
770 3.12.3.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање 60d 25/3/7 25/5/21
771 3.13 维尔巴斯站（ ） （ ）Km113+610.13 Vrbas station Km113+610.13  

（ ）Станица Врбас Km113+610.13
810d 22/7/1 25/8/30

772 3.13.1  土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови 375d 22/7/1 23/11/22
773 3.13.1.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house dismantle,

refer to Attachment / Експропријација земљишта и демонтажа куће, види
90d 22/7/1 22/10/13

774 3.13.1.2 图纸批复Approval of drawings 90d 22/7/1 22/10/13
775 3.13.1.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / 

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
90d 22/7/1 22/10/13

776 3.13.1.4  车站施工Station 339d 22/8/12 23/11/22
777 3.13.1.4.1  进站道路/ Access roads / Приступни путеви 100d 23/6/1 23/9/25
778 3.13.1.4.2  房屋建筑/ Building construction / Високоградња 225d 23/2/27 23/11/22
779 3.13.1.4.3  车站标志/ Station signs / Знакови у станици 60d 23/9/13 23/11/22
780 3.13.1.4.4  电梯/ Elevators / Лифтови 120d 23/7/5 23/11/22
781 3.13.1.4.5  消防设施/ Fire-fighting facilities / Противпожарни уређаји 60d 23/9/13 23/11/22
782 3.13.1.4.6  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 120d 22/8/30 23/3/22
783 3.13.1.4.7  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Темељи к 90d 23/6/13 23/9/25
784 3.13.1.4.8  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes passing 

through track / ТК и СС продори доњег строја
60d 22/8/30 22/11/7

785 3.13.1.4.9  旅客通道/ Passenger underpass / Путнички потходник 150d 22/10/14 23/6/16
786 3.13.1.4.10  雨蓬/ Canopies / Надстрешнице 210d 22/10/14 23/8/25
787 3.13.1.4.11  站台/ Platforms / Перони 180d 22/10/14 23/7/21
788 3.13.1.4.12  路基/ Subgrade / Доњи строј 290d 22/8/12 23/9/25
789 3.13.2 电力电气化工程/Electric power Electrification 

Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power 
Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

751d 22/7/8 25/6/30

790 3.13.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

60d 23/9/26 24/2/5

791 3.13.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne 38d 24/8/14 24/9/26
792 3.13.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul 23d 25/6/4 25/6/30
793 3.13.2.4 维尔巴斯变电所房建主体工程/Main building works of Vrbas 

ETS/Strukturalni radovi na objektu EVP Vrbas
200d 23/4/5 23/11/30

794 3.13.2.5 维尔巴斯变电所房建装饰工程/Vrbas ETS building decoration 
project/Dekoraterski radovi na objektu EVP Vrbas

150d 24/2/1 24/8/1

795 3.13.2.6 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija 
distributivno transformatorske stanice

32d 23/11/23 24/3/2

796 3.13.2.7 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta 322d 23/11/23 25/4/15
797 3.13.2.8 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Monta 178d 22/7/8 23/4/6
798 3.13.2.9 变电所亭设备安装/Installation of ETS equipment/Montaža opreme 360d 24/2/1 25/6/12
799 3.13.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра 672d 23/2/10 25/8/30
800 3.13.3.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / 

Радови изградње и реновирању зграда
280d 23/2/10 24/3/16

801 3.13.3.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 172d 25/2/5 25/8/30
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802 3.13.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 25/2/5 25/5/28
803 3.13.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60ed 25/5/28 25/7/27
804 3.13.3.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 25/2/5 25/5/28

805 3.13.3.2.4 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 25/6/23 25/8/30
806 3.13.3.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 592d 23/5/23 25/8/30
807 3.13.3.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 25/2/5 25/5/27
808 3.13.3.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање 90d 23/9/28 24/3/16
809 3.13.3.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and

information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и 
150d 25/2/5 25/8/5

810 3.13.3.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови 200d 23/5/23 24/3/16
811 3.13.3.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање 60d 25/6/23 25/8/30
812 3.14 维尔巴斯站（ ） 罗沃彻纳茨 不含Km113+610.13 — ( )Vrbas 

station（ ）Km113+610.13 —Lovćenac (not included) станица 
（ ）Врбас Km113+610.13 —Ловћенац(није укључено)

810d 22/7/1 25/8/30

813 3.14.1  土建工程/ Civil engineering works / Грађевински радови 398d 22/7/1 24/2/21
814 3.14.1.1 维尔巴斯站（ ）Km113+610.13 ~Km115+000 2023.11.10Vrbas 

station（ ）Km113+610.13 ~Km115+000 2023.11.10 станица 
（ ）Врбас Km113+610.13 ~Km115+000 2023.11.1

386d 22/7/1 24/2/5

815 3.14.1.1.1 km113+327.64框架箱涵km113+327.64 frame box culvert 
km113+327.64 сандучасти пропуст оквира

294d 22/7/1 23/8/18

816 3.14.1.1.1.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 
dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и 

43d 22/7/1 22/8/19

817 3.14.1.1.1.2 图纸批复Approval of drawings 43d 22/7/1 22/8/19
818 3.14.1.1.1.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to 

Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
43d 22/7/1 22/8/19

819 3.14.1.1.1.4 交通导改完毕，道路封闭 39d 22/8/20 22/10/4
820 3.14.1.1.1.5  桥梁施工Bridges 212d 22/10/5 23/8/18
821 3.14.1.1.1.5.1  钢板桩施工/ Sheet piling construction / Подграђивањ 15d 22/10/5 22/10/21
822 3.14.1.1.1.5.2  基坑开挖基坑开挖 Foundation pit excavation ископ 15ed 22/10/21 22/11/5
823 3.14.1.1.1.5.3  垫层施工垫层施工 Cushion course works Радови на 5ed 22/11/5 22/11/10
824 3.14.1.1.1.5.4  底板施工底板施工 Base plate works Радови на лежи 51ed 22/11/10 22/12/31
825 3.14.1.1.1.5.5  涵身板墙施工涵身板墙施工 Culvert body slab wall

works Радови на плочама зидова тела пропуста
45d 22/11/30 23/3/25

826 3.14.1.1.1.5.6  顶板施工/ RC slab construction / Извођење АБ плоч 60d 23/3/27 23/6/9
827 3.14.1.1.1.5.7  结构附属施工 连接层，混凝土找坡层、护栏安(

装、混凝土保护层施工，两侧挡墙)Structure auxiliary 
construction (connection layer, concrete leveling layer, protective 
fence installation, concrete protective layer works, barricades on 

60d 23/6/10 23/8/18

828 3.14.1.1.1.5.8  km113+327.64铁路框架箱涵顺接地方公路
Km113+327.64 railway frame box culverts connection to local road 
Повезивање оквира сандучастог пропуста железнице са 

75d 23/5/24 23/8/18

829 3.14.1.1.1.5.8.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade 
construction (excavation, filling) / Радови на доњем строју (и

25d 23/5/24 23/6/21

830 3.14.1.1.1.5.8.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

20d 23/6/22 23/7/14

831 3.14.1.1.1.5.8.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

20d 23/7/27 23/8/18

832 3.14.1.1.2 km114+716.45空间刚构桥/Km114+716.45 gallery/ Галерија 320d 22/9/1 23/11/20
833 3.14.1.1.2.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 

dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и 
29d 22/9/1 22/10/4

834 3.14.1.1.2.2 图纸批复Approval of drawings 25d 22/9/1 22/9/29
835 3.14.1.1.2.3  桥梁施工Bridges 291d 22/10/5 23/11/20
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836 3.14.1.1.2.3.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 21d 22/10/5 22/10/28
837 3.14.1.1.2.3.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење 70d 22/10/29 23/3/24
838 3.14.1.1.2.3.3  基础施工（承台 条基）/ Foundation construction 

(cap/strip foundation) Конструкција темеља (глава/издужени 
62ed 23/2/3 23/4/6

839 3.14.1.1.2.3.4  墙身、墩柱Wall body, pier stud Тело зида, средњи с 90d 23/3/14 23/7/1
840 3.14.1.1.2.3.5  现浇顶板Cast in situ top slab Бетонирање горње пло 75d 23/7/3 23/9/27
841 3.14.1.1.2.3.6  桥梁附属（防水、护栏及电缆槽等）Bridge 

related (waterproof, protective fence and cable though, etc) Везано 
за мост (хидроизолација, заштитна ограда и кабловска 

45d 23/9/28 23/11/20

842 3.14.1.1.3  涵洞culvert / Пропуст 70d 22/9/8 23/1/11
843 3.14.1.1.3.1  K113+547.78（ ）涵洞4.00 × 3.00m /culvert / пропуст 90ed 22/10/13 23/1/11
844 3.14.1.1.3.2  K114+579.38（ ）涵洞4.00 × 3.00m /culvert / пропуст 90ed 22/9/8 22/12/7
845 3.14.1.1.4 路基/ Subgrade / Доњи строј 386d 22/7/1 24/2/5
846 3.14.1.1.4.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 

dismantle, refer to Attachment  / Експропријација земљишта и 
79d 22/7/1 22/9/30

847 3.14.1.1.4.2 图纸批复Approval of drawings 40d 22/7/1 22/8/16
848 3.14.1.1.4.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to 

Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
79d 22/7/1 22/9/30

849 3.14.1.1.4.4  路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем стро 307d 22/10/1 24/2/5
850 3.14.1.1.4.4.1  区间路基/ Open track subgrade / Доњи строј отворе 277d 22/10/1 23/10/30
851 3.14.1.1.4.4.2  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 60d 23/8/22 23/10/30
852 3.14.1.1.4.4.3  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Т 70d 23/9/14 24/2/5
853 3.14.1.1.4.4.4  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes

passing through track / ТК и СС продори доњег строја
35d 22/10/13 22/11/23

854 3.14.1.1.4.4.5  维尔巴斯站牵引变电工程Vrbas station traction 
substation project Пројакат тракцијске трафостанице станице 

24d 23/10/3 23/10/30

855 3.14.1.2 Km115+000~Km122+500 359d 22/7/28 23/11/30
856 3.14.1.2.1 km118+708.31公路下穿通道桥Km118+708.31 road passing

under the bridge Km118+708.31 цеста која пролази испод моста
195d 22/8/5 23/5/30

857 3.14.1.2.1.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment / 
Експропријација земљишта, погледајте Прилог 

30d 22/8/5 22/9/8

858 3.14.1.2.1.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/8/5 22/9/8
859 3.14.1.2.1.3  桥梁施工Bridges 156d 22/9/19 23/5/30
860 3.14.1.2.1.3.1  钢板桩施工/ Sheet piling construction / Подграђивањ 30ed 22/9/19 22/10/19
861 3.14.1.2.1.3.2 基坑开挖 Foundation pit excavation ископ темељне ј 15ed 22/10/19 22/11/3
862 3.14.1.2.1.3.3  垫层施工垫层施工 Cushion course works Радови на 5d 22/11/4 22/11/9
863 3.14.1.2.1.3.4 底板施工 Base plate works Радови на лежишнојплоч 15ed 22/11/9 22/11/24
864 3.14.1.2.1.3.5  涵身施工Culvert body slab wall works Радови на пл 26ed 22/11/24 22/12/20
865 3.14.1.2.1.3.6  顶板施工/ RC slab construction / Извођење АБ плоч 46ed 22/12/20 23/2/4
866 3.14.1.2.1.3.7  结构附属施工 连接层，混凝土找坡层、护栏安(

装、混凝土保护层施工，两侧挡墙)Structure auxiliary 
construction (connection layer, concrete leveling layer, protective 
fence installation, concrete protective layer works, barricades on 

60d 23/2/6 23/4/21

867 3.14.1.2.1.3.8  km118+708.31铁路立交桥顺接地方公路
Km118+708.31 railway overpass conncetion with local road 
Повезивање железничког надвожњака са локалним путем у 

65d 23/3/10 23/5/30

868 3.14.1.2.1.3.8.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade 
construction (excavation, filling) / Радови на доњем строју (и

25d 23/3/10 23/4/7

869 3.14.1.2.1.3.8.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

20d 23/4/8 23/5/6

870 3.14.1.2.1.3.8.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

20d 23/5/8 23/5/30
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871 3.14.1.2.2 km120+571.30公路上跨铁路桥Km120+571.30 highway 
crossing railway bridge Мост железничког прелаза преко цесте у 

241d 22/8/27 23/8/14

872 3.14.1.2.2.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment / 
Експропријација земљишта, погледајте Прилог

70d 22/8/27 22/11/17

873 3.14.1.2.2.2 图纸批复Approval of drawings 70d 22/8/27 22/11/17
874 3.14.1.2.2.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to 

Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
70d 22/8/27 22/11/17

875 3.14.1.2.2.4  桥梁施工Bridges 171d 22/11/17 23/8/14
876 3.14.1.2.2.4.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 21ed 22/11/17 22/12/8
877 3.14.1.2.2.4.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење 30ed 22/12/8 23/1/7
878 3.14.1.2.2.4.3  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавн 60d 23/2/1 23/4/13
879 3.14.1.2.2.4.4  墩柱施工/ Piers construction / Извођење средњих ст 60d 23/2/21 23/5/6
880 3.14.1.2.2.4.5  盖梁施工Bent cap works Радови на лежишној греди 80d 23/3/10 23/6/16
881 3.14.1.2.2.4.6  梁体架设Beam body erection Постављање тела гред 15d 23/6/17 23/7/4
882 3.14.1.2.2.4.7  桥面系施工/ Bridge deck system construction / 

Извођење система коловозне плоче
35d 23/7/5 23/8/14

883 3.14.1.2.2.4.8  km120+571.30铁路立交桥顺接地方公路
km120+571.30 railway overpass conncetion with local road 
Повезивање железничког надвожњака са локалним путем у 

50d 23/6/17 23/8/14

884 3.14.1.2.2.4.8.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade 
construction (excavation, filling) / Радови на доњем строју (и

25d 23/6/17 23/7/15

885 3.14.1.2.2.4.8.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

10d 23/7/17 23/7/27

886 3.14.1.2.2.4.8.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

15d 23/7/28 23/8/14

887 3.14.1.2.3 路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строју 359d 22/7/28 23/11/30
888 3.14.1.2.3.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 

dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и 
30d 22/7/28 22/8/31

889 3.14.1.2.3.2 图纸批复Approval of drawings 30d 22/7/28 22/8/31
890 3.14.1.2.3.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to 

Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
30d 22/7/28 22/8/31

891 3.14.1.2.3.4  路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем стро 329d 22/9/1 23/11/30
892 3.14.1.2.3.4.1  区间路基/ Open track subgrade / Доњи строј отворе 329d 22/9/1 23/11/30
893 3.14.1.2.3.4.2  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 200d 23/4/5 23/11/30
894 3.14.1.2.3.4.3  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Т 260d 22/11/22 23/11/30
895 3.14.1.2.3.4.4  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes

passing through track / ТК и СС продори доњег строја
120d 22/11/10 23/6/8

896 3.14.1.3 Km122+500~新罗沃彻纳茨站（ ，不含）Km129+523  
（2023.12.10Km122+500~new station Lovćenac Km129+523 not 

included） 2023.12.10 Km122+500~ （нова станица Ловћенац без 

398d 22/7/1 24/2/21

897 3.14.1.3.1  既有轨道拆除/ Dismantling of existing track / Демонтажа пос 5d 22/7/1 22/7/6
898 3.14.1.3.2 km125+191.62公路上跨铁路桥Km125+191.62 highway 

crossing railway bridge Мост железничког прелаза преко цесте у 
253d 22/11/19 23/11/20

899 3.14.1.3.2.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 
dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и 

60d 22/11/19 23/4/1

900 3.14.1.3.2.2 图纸批复Approval of drawings 60d 22/11/19 23/4/1
901 3.14.1.3.2.3  桥梁施工Bridges 193d 23/4/1 23/11/20
902 3.14.1.3.2.3.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 21ed 23/4/1 23/4/22
903 3.14.1.3.2.3.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење 30ed 23/4/22 23/5/22
904 3.14.1.3.2.3.3  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавн 45ed 23/5/22 23/7/6
905 3.14.1.3.2.3.4  墩柱施工/ Piers construction / Извођење средњих ст 45ed 23/6/20 23/8/4
906 3.14.1.3.2.3.5  盖梁施工Bent cap works Радови на лежишној греди 60ed 23/7/25 23/9/23
907 3.14.1.3.2.3.6  预制梁安装/ Precast beam installation / Монтажа пр 15d 23/9/25 23/10/11
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908 3.14.1.3.2.3.7  桥面系施工/ Bridge deck system construction / 
Извођење система коловозне плоче

25d 23/10/12 23/11/9

909 3.14.1.3.2.3.8  km125+191.62铁路立交桥顺接地方公路
Km125+191.62 railway overpass conncetion with local road 
Повезивање железничког надвожњака са локалним путем у 

55d 23/9/15 23/11/20

910 3.14.1.3.2.3.8.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade 
construction (excavation, filling) / Радови на доњем строју (и

30ed 23/9/15 23/10/15

911 3.14.1.3.2.3.8.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

15d 23/10/16 23/11/1

912 3.14.1.3.2.3.8.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

15d 23/11/2 23/11/20

913 3.14.1.3.3 km126+976.11公路上跨铁路桥Km126+976.11 highway 
crossing railway bridge Мост железничког прелаза преко цесте у 

278d 22/11/19 24/2/21

914 3.14.1.3.3.1 征地，见附件Land expropriation, refer to Attachment / 
Експропријација земљишта, погледајте Прилог 

60d 22/11/19 23/4/1

915 3.14.1.3.3.2 图纸批复Approval of drawings 60d 22/11/19 23/4/1
916 3.14.1.3.3.3  桥梁施工Bridges 218d 23/4/1 24/2/21
917 3.14.1.3.3.3.1  试桩/ Test pile / Пробни шип 21ed 23/4/1 23/4/22
918 3.14.1.3.3.3.2  桩基施工/ Pile foundations construction / Извођење 30ed 23/4/22 23/5/22
919 3.14.1.3.3.3.3  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавн 45d 23/5/23 23/7/13
920 3.14.1.3.3.3.4  墩柱施工/ Piers construction / Извођење средњих ст 45d 23/6/27 23/8/17
921 3.14.1.3.3.3.5  盖梁施工Bent cap works Радови на лежишној греди 60d 23/8/1 23/10/9
922 3.14.1.3.3.3.6  梁体架设Beam body erection Постављање тела гред 15d 23/10/10 23/10/26
923 3.14.1.3.3.3.7  桥面系施工/ Bridge deck system construction / 

Извођење система коловозне плоче
25d 23/10/27 23/11/25

924 3.14.1.3.3.3.8  km126+976.11铁路立交桥顺接地方公路
Km126+976.11railway overpass conncetion with local road 
Повезивање железничког надвожњака са локалним путем у 

75d 23/9/22 24/2/21

925 3.14.1.3.3.3.8.1  路基施工（开挖、填筑）/ Subgrade 
construction (excavation, filling) / Радови на доњем строју (и

25d 23/9/22 23/10/20

926 3.14.1.3.3.3.8.2  路面施工（含标线）/ Pavement construction 
(including marking lines) / Извођење коловоза (укључујући 

20d 23/10/21 23/11/14

927 3.14.1.3.3.3.8.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工/ 
Construction of auxiliary projects such as street lamps, slope 
topsoiling, ditches etc. / Извођење помоћних пројеката попут 

30d 23/11/15 24/2/21

928 3.14.1.3.4  涵洞culvert / Пропуст 162d 22/10/13 23/6/30
929 3.14.1.3.4.1 K0+569.88（ ）涵洞4.00 × 3.00m /culvert / пропуст 90ed 22/10/13 23/1/11
930 3.14.1.3.4.2 K126+922.63（ ）涵洞4.00 × 3.00m /culvert / пропуст 73d 23/4/1 23/6/30
931 3.14.1.3.5 路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем строју 348d 22/7/1 23/10/20
932 3.14.1.3.5.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house 

dismantle, refer to Attachment / Експропријација земљишта и 
30d 22/7/1 22/8/4

933 3.14.1.3.5.2 图纸批复Approval of drawings 10d 22/7/1 22/7/12
934 3.14.1.3.5.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to 

Attachment 2 / Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
35d 22/7/1 22/8/10

935 3.14.1.3.5.4  路基施工/ Subgrade construction / Радови на доњем стро 318d 22/8/5 23/10/20
936 3.14.1.3.5.4.1  区间路基/ Open track subgrade / Доњи строј отворе 288d 22/8/5 23/9/15
937 3.14.1.3.5.4.2  排水工程/ Drainage works / Радови на дренажи 280d 22/9/9 23/10/11
938 3.14.1.3.5.4.3  接触网基础/ Overhead contact system foundations / Т 150d 23/4/27 23/10/20
939 3.14.1.3.5.4.4  路基通信、信号过轨管/ Subgrade TK and SS pipes

passing through track / ТК и СС продори доњег строја
60d 22/9/9 22/11/18

940 3.14.2 电力电气化工程/Electric power Electrification 
Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radoviElectric power 
Electrification Engineering / Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

477d 23/8/3 25/6/30

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2022 2023 2024 2025

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

第   27     页         共     55     页



标识
号

任务
模式

名称name 工期
duration

开始时间
Starting

time

完成时间
Complete time

941 3.14.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

65d 24/5/20 24/8/2

942 3.14.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne 30d 25/4/12 25/5/22
943 3.14.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul 23d 25/6/4 25/6/30
944 3.14.2.4 电力迁改110kv/Electricity relocation 110kv/Izmeštanje kablova 110 32d 23/8/3 23/9/8
945 3.14.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра 672d 23/2/10 25/8/30
946 3.14.3.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / 

Радови изградње и реновирању зграда
280d 23/2/10 24/3/16

947 3.14.3.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 172d 25/2/5 25/8/30
948 3.14.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 25/2/5 25/5/28
949 3.14.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60ed 25/5/28 25/7/27
950 3.14.3.2.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 25/6/23 25/8/30
951 3.14.3.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 592d 23/5/23 25/8/30
952 3.14.3.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 25/2/5 25/5/27
953 3.14.3.3.2  轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пру 60d 25/5/28 25/8/5
954 3.14.3.3.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
150d 25/2/5 25/8/5

955 3.14.3.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови 200d 23/5/23 24/3/16
956 3.14.3.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање 60d 25/6/23 25/8/30
957 3.15 km117+155.43维尔巴斯特大桥Km117+155.43 Vrbas big bridge 

Врбас велики мост у Km117+155.43
642d 22/8/4 25/3/17

958 3.15.1 征地及房屋拆迁，见附件Land expropriation and house dismantle, 
refer to Attachment / Експропријација земљишта и демонтажа куће, види 

149ed 22/8/4 22/12/31

959 3.15.2 图纸批复Approval of drawings 149ed 22/8/4 22/12/31
960 3.15.3  管线迁改，见附件2Pipeline relocation, refer to Attachment 2 / 

Премештање цевовода, погледајте Прилог 2
149ed 22/8/4 22/12/31

961 3.15.4  桥梁施工Bridges 562d 22/11/5 25/3/17
962 3.15.4.1  钢板桩施工/ Sheet piling construction / Подграђивање талпама 60ed 22/11/30 23/1/29
963 3.15.4.2  试桩/ Test pile / Пробни шип 40ed 22/11/5 22/12/15
964 3.15.4.3  桩基工程Pile foundation works Радови на темељима шипова 150d 22/11/30 23/8/1
965 3.15.4.4  承台施工/ Pile caps construction / Извођење наглавних греда 273ed 23/1/10 23/10/10
966 3.15.4.5  墩身施工/ Pier shafts construction / Извођење тела средњих стубо 250d 23/2/25 24/2/22
967 3.15.4.6  墩帽施工Pier top works Радови на глави средњег стуба 300d 23/4/13 24/6/12
968 3.15.4.7  现浇梁施工/ Cast-in-situ beam construction / Извођење греде ливе 564ed 23/6/27 25/1/11
969 3.15.4.8  钢桁梁施工Steel truss girder works Радови на мосту челичне реш 564ed 23/6/27 25/1/11
970 3.15.4.9  桥面系施工/ Bridge deck system construction / Извођење система 65ed 25/1/11 25/3/17
971 3.16 新罗沃彻纳茨站（ ）Km128+849~Km129+523 /New Lovcenac 

Station (Km128+849-Km129+523）/Nova stanica Lovćenac 
(Km128+849-Km129+523）

810d 22/7/1 25/8/30

972 3.16.1 土地移交，进场许可/Land handover and access 
permit/Primopredaja zemljišta I pristupna dozvola

0d 22/7/1 22/7/1

973 3.16.2 土建工程/Civil works/Грађевински радови 434d 22/7/1 24/4/3
974 3.16.2.1 既有轨道拆除/Existing track dismantling/Demontiranje postojećeg k 0d 22/7/1 22/7/1
975 3.16.2.2 新罗沃彻纳茨站（ ）Km128+849~Km129+523 434d 22/7/1 24/4/3
976 3.16.2.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house 

demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење кућа, 
30d 22/8/5 22/9/8

977 3.16.2.2.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/9/9 22/10/13
978 3.16.2.2.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
60d 22/7/1 22/9/8

979 3.16.2.2.4 车站施工/station construction/изградња станице 434d 22/7/1 24/4/3
980 3.16.2.2.4.1 进站道路225m+2924m/Access road 225m+2924m/Prilazn 60d 23/10/17 24/2/28
981 3.16.2.2.4.2 车站标志/Station signs/Stanični znakovi 30d 24/2/29 24/4/3
982 3.16.2.2.4.3 电梯/Elevator/Lift 60d 23/5/25 23/8/2
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983 3.16.2.2.4.4 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodnjavanju 90d 23/4/3 23/7/21
984 3.16.2.2.4.5 旅客通道/Passenger passage/Putnički prolaz 150d 23/2/1 23/8/2
985 3.16.2.2.4.6 站台雨蓬/Platform canopy/Nadsteršnica za platformu 99ed 23/3/1 23/6/8
986 3.16.2.2.4.7 既有管线、结构物迁改/Relocation of existing pipelines 

and structures/Izmeštanje postojećih gasovoda i objekata
90d 22/7/1 22/10/13

987 3.16.2.2.4.8 车站路基/Station Subgrade/Posteljica u stanici 344d 22/7/1 23/10/16
988 3.16.2.2.4.9 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 100d 23/6/22 23/10/16
989 3.16.3 电力电气化工程/Electric power Electrification 

Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi
587d 23/3/22 25/6/30

990 3.16.3.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

65d 23/10/17 24/3/5

991 3.16.3.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne 45d 25/3/5 25/4/29
992 3.16.3.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul 30d 25/4/30 25/6/5
993 3.16.3.4 罗沃彻纳茨分区所房建主体工程/Main building works of 

Lovćenac TSPn/Strukturalni radovi na oblektu PSN Lovćenac 
187d 23/3/22 23/10/31

994 3.16.3.5 罗沃彻纳茨分区所房建装饰工程/Building decoration works of 
Lovćenac TSPn/Dekoraterski radovi na objektu PSN Lovćenac

147d 23/11/1 24/6/29

995 3.16.3.6 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija 
distributivno transformatorske stanice

31d 23/8/26 23/10/1

996 3.16.3.7 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta 156d 23/3/24 23/9/27
997 3.16.3.8 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Monta 122d 23/7/3 23/11/22
998 3.16.3.9 变电所亭设备安装/Installation of ETS equipment/Montaža opreme 400d 23/11/1 25/6/30
999 3.16.4 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра 630d 23/2/1 25/7/3
1000 3.16.4.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / 

Радови изградње и реновирању зграда
280d 23/2/1 24/3/7

1001 3.16.4.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/9/27 25/7/3
1002 3.16.4.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/9/27 25/3/15
1003 3.16.4.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60d 25/3/15 25/5/29
1004 3.16.4.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 25/2/7 25/5/29

1005 3.16.4.2.4 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 25/4/23 25/7/3
1006 3.16.4.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 550d 23/5/13 25/7/3
1007 3.16.4.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/9/27 25/3/14
1008 3.16.4.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање 90d 23/9/19 24/3/7
1009 3.16.4.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and

information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и 
150d 24/9/27 25/5/29

1010 3.16.4.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови 200d 23/5/13 24/3/7
1011 3.16.4.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање 60d 25/4/23 25/7/3
1012 3.17  新罗沃彻纳茨站（ ） 巴奇卡托波拉站Km129+523 ~

（ 不含）Km142+682, /Land handover and access 
permit/Primopredaja zemljišta I pristupna dozvola

760d 22/7/1 25/7/3

1013 3.17.1 土地移交，进场许可/Land handover and access 
permit/Primopredaja zemljišta I pristupna dozvola

0d 22/7/1 22/7/1

1014 3.17.2 新罗沃彻纳茨站（Km129+523）~巴奇卡托波拉站（Km142+682,
不含）/New Lovcenac Station (Km129+523) - Backa Topola Station 
(km142+682, not included)/„Nova stanica Lovćenac (Km129+523) – Bačka
Topola Stanica (km142+682, isključivo)"

616d 22/7/1 24/11/7

1015 3.17.2.1 新罗沃彻纳茨站（Km129+523）~Km136+000 2023.12.31/New 
Lovcenac Station (km129+523) -km136+0002023.12.31./„Nova stanica 
Lovćenac (km129+523) -km136+000

616d 22/7/1 24/11/7

1016 3.17.2.1.1 既有轨道拆除/Existing track dismantling/Demontiranje postoje 0d 22/7/1 22/7/1
1017 3.17.2.1.2 Km131+245上跨立交桥/km 131+245 Overpass/km131+245 N 435d 22/8/5 24/5/15
1018 3.17.2.1.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8
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1019 3.17.2.1.2.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/8/5 22/9/8
1020 3.17.2.1.2.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 405d 22/9/9 24/5/15
1021 3.17.2.1.2.3.1 旧桥拆除 40d 22/9/9 22/10/25
1022 3.17.2.1.2.3.2 试验桩/Test pile/Probni šip 32ed 22/11/18 22/12/20
1023 3.17.2.1.2.3.3 桩基/Pile foundation/Temelj šipova 20ed 22/12/20 23/1/9
1024 3.17.2.1.2.3.4 桩头破除 5d 23/3/2 23/3/7
1025 3.17.2.1.2.3.5 承台/Pile caps/Naglavnice 60d 23/3/4 23/5/18
1026 3.17.2.1.2.3.6 墩柱/Pier column/Mostovski stub 80d 23/3/28 23/7/4
1027 3.17.2.1.2.3.7 预制梁安装/Precast beam installation/Montaža prefab 40d 23/7/28 23/9/12
1028 3.17.2.1.2.3.8 桥面铺装/Bridge deck pavement/Плочник моста 50d 23/9/14 23/11/10
1029 3.17.2.1.2.3.9 顺接地方公路/Local road connection/Povezivanje sa 180d 23/8/9 24/5/15
1030 3.17.2.1.2.3.9.1  路基施工（开挖、填筑）/Subgrade works 

(excavation and filling)/Radovi na posteljici (iskop i nasipanje)
70d 23/8/9 23/10/28

1031 3.17.2.1.2.3.9.2  路面施工（含标线）/Road surface works 
(including marking)/Radovi na kolovoznom zastoru (uključujući 

50d 23/10/30 24/2/29

1032 3.17.2.1.2.3.9.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工
/Construction of road light, humus slope, ditch andother 
subsidary works/Izgradnja putne rasvete, humusne kosine, jarka i

60d 24/3/1 24/5/15

1033 3.17.2.1.3 Km131+830铁路桥梁(L=489.3m)/km 131+830 Railway 
Bridge (L=489,3)/km131+830 Železnički most (L=489,3m)

616d 22/7/1 24/11/7

1034 3.17.2.1.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 
house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 

30d 22/10/14 22/11/18

1035 3.17.2.1.3.2 图纸批复/Approval of drawings 50d 22/9/21 22/11/18
1036 3.17.2.1.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1037 3.17.2.1.3.4 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 496d 22/11/19 24/11/7
1038 3.17.2.1.3.4.1 试验桩/Test pile/Probni šip 32d 22/11/19 23/2/28
1039 3.17.2.1.3.4.2 桩基施工/Pile foundation/Temelj šipova 131d 23/3/4 23/8/9
1040 3.17.2.1.3.4.3 承台/Pile caps/Naglavnice 142d 23/4/13 23/9/30
1041 3.17.2.1.3.4.4 墩身/Pier body/Telo stuba 141d 23/6/13 23/11/24
1042 3.17.2.1.3.4.5 现浇梁/Cast in situ beam/Grede livene na licu mesta 361ed 23/9/23 24/9/18
1043 3.17.2.1.3.4.6 桥面系施工/Bridge floor system works/Плочник мос 376ed 23/10/28 24/11/7
1044 3.17.2.1.4 Km135+113上跨立交桥/km135+113 Overpass/km135+113 n 465d 22/7/1 24/5/15
1045 3.17.2.1.4.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1046 3.17.2.1.4.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/8/5 22/9/8
1047 3.17.2.1.4.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1048 3.17.2.1.4.4 确定交通导改方案 150d 22/7/1 23/2/25
1049 3.17.2.1.4.5 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 235d 22/11/5 23/10/17
1050 3.17.2.1.4.5.1 旧桥拆除/Old bridge removal/Uklanjanje starog mosta 40ed 23/2/25 23/4/6
1051 3.17.2.1.4.5.2 试验桩/Test pile/Probni šip 32ed 22/11/5 22/12/7
1052 3.17.2.1.4.5.3 桩基/Pile foundation/Temelj šipova 54ed 22/12/7 23/1/30
1053 3.17.2.1.4.5.4 桩头破除 20d 23/2/10 23/3/7
1054 3.17.2.1.4.5.5 承台、桥台/Pile caps, abutments/Naglavnice, obalni s 50d 23/2/21 23/4/22
1055 3.17.2.1.4.5.6 墩柱、盖梁/Pier, capping beam/Stub, naglavna greda 57d 23/3/16 23/5/26
1056 3.17.2.1.4.5.7 现浇梁/Cast in situ beam/Grede livene na licu mesta 130d 23/5/19 23/10/17
1057 3.17.2.1.4.6 顺接地方公路/Local road connection/Povezivanje sa lokan 110d 23/10/30 24/5/15
1058 3.17.2.1.4.6.1  路基施工（开挖、填筑）/Subgrade works 

(excavation and filling)/Radovi na posteljici (iskop i nasipanje)
50d 23/10/30 24/2/29

1059 3.17.2.1.4.6.2  路面施工（含标线）/Road surface works 
(including marking)/Radovi na kolovoznom zastoru (uključujući 

20d 24/4/17 24/5/15
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1060 3.17.2.1.4.6.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工
/Construction of road light, humus slope, ditch andother subsidary 
works/Izgradnja putne rasvete, humusne kosine, jarka i ostali 

20d 24/4/17 24/5/15

1061 3.17.2.1.5 路基工程/Subgrade works/Radovi na posteljici 440d 22/7/1 24/4/10
1062 3.17.2.1.5.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/7/1 22/8/4

1063 3.17.2.1.5.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/7/1 22/8/4
1064 3.17.2.1.5.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1065 3.17.2.1.5.4 区间路基/Section subgrade/Deonica posteljice 440d 22/7/1 24/4/10
1066 3.17.2.1.5.4.1 区间路基/Section subgrade/Deonica posteljice 414d 22/7/1 24/3/11
1067 3.17.2.1.5.4.2 声屏障/Sound barrier/Zvučna barijera 60d 23/11/29 24/4/10
1068 3.17.2.1.5.4.3 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodnjavanju 117d 23/4/12 23/8/31
1069 3.17.2.1.5.4.4 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 250d 23/3/15 24/3/11
1070 3.17.2.1.5.4.5 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes 

for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju
270d 23/2/20 24/3/11

1071 3.17.2.2 Km136+000~巴奇卡托波拉站（ 不含）Km142+682,  
2024.1.31/km136+000 Bačka Topola Station (km142+682, not included) 
31.1.2024./km136+000 stanica Bačka Topola (km142+682, isključivo) 

500d 22/7/1 24/6/25

1072 3.17.2.2.1  既有轨道拆除/Existing track dismantling/Demontiranje postoj 0d 22/7/1 22/7/1
1073 3.17.2.2.2  Km137+300隧道 明洞动物通道( )/km137+300 tunnel ( 

open-cut tunnel animal passage)/km137+300 tunel (otvoreni tunel 
364d 22/8/5 24/2/14

1074 3.17.2.2.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 
house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 

30d 22/8/5 22/9/8

1075 3.17.2.2.2.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/10/26 22/11/30
1076 3.17.2.2.2.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 295d 22/10/25 24/2/14
1077 3.17.2.2.2.3.1 桩基/Pile foundation/Temelj šipova 25d 22/10/25 22/11/23
1078 3.17.2.2.2.3.2 基础/Foundation/Temelj 60d 22/11/18 23/3/31
1079 3.17.2.2.2.3.3 Springline wall/Springline wall/Springline zid 60d 23/4/22 23/7/3
1080 3.17.2.2.2.3.4 隧道顶建设/Tunnel roof construction/Krovna konstuk 60d 23/7/21 23/9/28
1081 3.17.2.2.2.3.5 回填/Backfilling/Zatrpavanje 50d 23/10/17 24/2/14
1082 3.17.2.2.3 Km139+003上跨立交桥/km 139+003 Overpass/km 139+003 400d 22/7/1 24/2/23
1083 3.17.2.2.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1084 3.17.2.2.3.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/9/9 22/10/13
1085 3.17.2.2.3.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 400d 22/7/1 24/2/23
1086 3.17.2.2.3.3.1 2#钻机进场 50d 22/7/1 22/8/27
1087 3.17.2.2.3.3.2 试验桩/Test pile/Probni šip 32d 22/9/9 22/10/15
1088 3.17.2.2.3.3.3 桩基/Pile foundation/Temelj šipova 30ed 22/10/15 22/11/14
1089 3.17.2.2.3.3.4 桩头破除 15ed 23/2/3 23/2/18
1090 3.17.2.2.3.3.5 承台/Pile cap/Naglavnice 60d 23/2/18 23/5/4
1091 3.17.2.2.3.3.6 墩柱/Pier column/Mostovski stub 60d 23/3/14 23/5/27
1092 3.17.2.2.3.3.7 预制梁安装/Precast beam installation/Montaža prefab 21d 23/9/6 23/9/29
1093 3.17.2.2.3.3.8 桥面铺装/Bridge deck pavement/Плочник моста 50d 23/9/30 23/11/28
1094 3.17.2.2.3.3.9 顺接地方公路/Local road connection/Povezivanje sa 70d 23/9/30 24/2/23
1095 3.17.2.2.3.3.9.1  路基施工（开挖、填筑）/Subgrade works 

(excavation and filling)/Radovi na posteljici (iskop i nasipanje)
60d 23/9/30 24/2/9

1096 3.17.2.2.3.3.9.2  路面施工（含标线）/Road surface works 
(including marking)/Radovi na kolovoznom zastoru (uključujući 

20d 23/11/29 24/2/23

1097 3.17.2.2.3.3.9.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工
/Construction of road light, humus slope, ditch andother 
subsidary works/Izgradnja putne rasvete, humusne kosine, jarka i

20d 23/11/29 24/2/23

1098 3.17.2.2.4 Km142+055下穿立交桥/km142+055 Underpass/km142+055 378d 22/7/1 23/11/25
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1099 3.17.2.2.4.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 
house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 

30d 22/8/5 22/9/8

1100 3.17.2.2.4.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/8/5 22/9/8
1101 3.17.2.2.4.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1102 3.17.2.2.4.4 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 310d 22/9/19 23/11/25
1103 3.17.2.2.4.4.1 机械进场，围挡安装 5d 22/9/19 22/9/23
1104 3.17.2.2.4.4.2 基坑防护、开挖/Foundation pit protection and excav 55ed 22/9/23 22/11/17
1105 3.17.2.2.4.4.3 垫层混凝土/Concrete slab/Betonska ploča 115d 22/9/30 23/4/20
1106 3.17.2.2.4.4.4 框构底板/Base plate/Osnovna ploča 30d 22/10/6 22/11/9
1107 3.17.2.2.4.4.5 框构侧墙/Side wall/Bočni zid 45d 22/11/10 23/3/7
1108 3.17.2.2.4.4.6 框构顶板/Top plate/Gornja ploča 45d 23/3/8 23/5/4
1109 3.17.2.2.4.4.7 U型槽/U shaped groove/U-profil 140ed 22/11/18 23/4/7
1110 3.17.2.2.4.4.8 挡土墙/Retaining wall/Potporni zid 150ed 23/4/7 23/9/4
1111 3.17.2.2.4.4.9 回填/Backfilling/Zatrpavanje 30d 23/5/5 23/6/8
1112 3.17.2.2.4.4.10 道路施工380m+116m+128m+196m/Road works 

380m+116m+128m+196m/Radovi na kolovozu 
70d 23/9/5 23/11/25

1113 3.17.2.2.5 路基工程/Subgrade works/Radovi na posteljici 500d 22/7/1 24/6/25
1114 3.17.2.2.5.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1115 3.17.2.2.5.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/8/5 22/9/8
1116 3.17.2.2.5.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1117 3.17.2.2.5.4 区间路基/Section subgrade/Deonica posteljice 440d 22/9/9 24/6/25
1118 3.17.2.2.5.4.1 区间路基/Section subgrade/Deonica posteljice 423d 22/9/9 24/6/5
1119 3.17.2.2.5.4.2 声屏障/Sound barrier/Zvučna barijera 60d 24/4/11 24/6/25
1120 3.17.2.2.5.4.3 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodnjavanju 118d 23/7/17 24/2/1
1121 3.17.2.2.5.4.4 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 300d 23/4/6 24/6/5
1122 3.17.2.2.5.4.5 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes 

for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju
300d 23/2/27 24/4/22

1123 3.17.3 电力电气化工程/Electric power Electrification 
Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

226d 24/6/6 25/5/5

1124 3.17.3.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

65d 24/6/6 24/8/20

1125 3.17.3.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne 45d 25/3/5 25/4/29
1126 3.17.3.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul 39d 25/3/15 25/5/5
1127 3.17.4 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра 620d 23/2/13 25/7/3
1128 3.17.4.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / 

Радови изградње и реновирању зграда
280d 23/2/13 24/3/19

1129 3.17.4.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/9/27 25/7/3
1130 3.17.4.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/9/27 25/3/15
1131 3.17.4.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60d 25/3/15 25/5/29
1132 3.17.4.2.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 25/4/23 25/7/3
1133 3.17.4.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 540d 23/5/25 25/7/3
1134 3.17.4.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/9/27 25/3/14
1135 3.17.4.3.2  轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пру 60d 25/3/15 25/5/29
1136 3.17.4.3.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 24/9/27 25/3/14

1137 3.17.4.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови 200d 23/5/25 24/3/19
1138 3.17.4.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање 60d 25/4/23 25/7/3
1139 3.18 巴奇卡托波拉站（ ）Km142+682-Km144+327  2023.10.15/Bačka 

Topola Station (km142+682-km144+327)15.10.2023./Stanica Bačka 
Topola (142+682-km144+327)15.10.2023.

760d 22/7/1 25/7/3
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1140 3.18.1 土地交付/Land handover/Primopredaja zemljišta 0d 22/7/1 22/7/1
1141 3.18.2 土建工程/Civil works/Грађевински радови 508d 22/7/1 24/7/4
1142 3.18.2.1 巴奇卡托波拉站（ ）Km142+682-Km144+327  2023.10.15/Bačka 

Topola Station (km142+682-km144+327)15.10.2023./Stanica Bačka Topola
(142+682-km144+327)15.10.2023.

508d 22/7/1 24/7/4

1143 3.18.2.1.1  既有轨道拆除/Existing track dismantling/Demontiranje postoj 0d 22/7/1 22/7/1
1144 3.18.2.1.2  Km142+712下穿立交桥 站内( )/km 142+714 Underpass (in 

the station)/km 142+712 Podvožnjak (u stanici)
219d 22/7/1 23/5/23

1145 3.18.2.1.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 
house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 

0d 22/7/1 22/7/1

1146 3.18.2.1.2.2 图纸批复/Approval of drawings 0d 22/7/1 22/7/1
1147 3.18.2.1.2.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 129d 22/7/1 22/11/29
1148 3.18.2.1.2.3.1  基坑防护、开挖/Foundation pit protection and excav 10d 22/7/1 22/7/12
1149 3.18.2.1.2.3.2  垫层混凝土/Concrete slab/Betonska ploča 10d 22/7/6 22/7/16
1150 3.18.2.1.2.3.3  框构底板/Base plate/Osnovna ploča 20d 22/8/4 22/8/26
1151 3.18.2.1.2.3.4  框构侧墙/Side wall/Bočni zid 30d 22/8/27 22/9/30
1152 3.18.2.1.2.3.5  框构顶板/Top plate/Gornja ploča 30d 22/10/1 22/11/4
1153 3.18.2.1.2.3.6  挡土墙/Retaining wall/Potporni zid 40d 22/7/12 22/8/26
1154 3.18.2.1.2.3.7  回填/Backfilling/Zatrpavanje 20d 22/11/5 22/11/29
1155 3.18.2.1.2.4  道路施工176m/Road works 176m/Radovi na kolovozu 17 110d 22/11/5 23/5/23
1156 3.18.2.1.3 Km143+729下穿立交桥 站内( )/km 143+729 Underpass (in 

the station)/km143+729 Podvožnjak (u stanici)
508d 22/7/1 24/7/4

1157 3.18.2.1.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 
house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 

30d 22/8/5 22/9/8

1158 3.18.2.1.3.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/7/1 22/8/4
1159 3.18.2.1.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1160 3.18.2.1.3.4 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 478d 22/7/1 24/5/30
1161 3.18.2.1.3.4.1 机械进场，围挡安装 5d 22/7/1 22/7/6
1162 3.18.2.1.3.4.2 一阶段 138d 22/7/4 23/2/13
1163 3.18.2.1.3.4.2.1  开挖/Excavation/Iskop 75ed 22/7/4 22/9/17
1164 3.18.2.1.3.4.2.2  垫层混凝土/Concrete slab/Betonska ploča 10d 22/8/15 22/8/25
1165 3.18.2.1.3.4.2.3  框构底板/Base plate/Osnovna ploča 30ed 22/8/22 22/9/21
1166 3.18.2.1.3.4.2.4  框构侧墙/Side wall/Bočni zid 30ed 22/9/21 22/10/21
1167 3.18.2.1.3.4.2.5  框构顶板/Top plate/Gornja ploča 30ed 22/10/21 22/11/20
1168 3.18.2.1.3.4.2.6 回填 20d 22/11/21 23/2/13
1169 3.18.2.1.3.4.3 二阶段 90d 23/11/27 24/5/19
1170 3.18.2.1.3.4.3.1 机械进场，围挡安装 7d 23/11/27 24/2/3
1171 3.18.2.1.3.4.3.2  开挖/Excavation/Iskop 75ed 24/2/3 24/4/18
1172 3.18.2.1.3.4.3.3  U型槽/U shaped groove/U-profil 60ed 24/3/12 24/5/11
1173 3.18.2.1.3.4.3.4  挡土墙/Retaining wall/Potporni zid 45ed 24/4/4 24/5/19
1174 3.18.2.1.3.4.4  回填/Backfilling/Zatrpavanje 10d 24/5/20 24/5/30
1175 3.18.2.1.3.5  道路施工396m+199m+182m+95m+87m/Road 

works396m+199m+182m+95m+87m/Radovi na kolovozu 
396m+199m+182m+95m+87m

40d 24/5/20 24/7/4

1176 3.18.2.1.4 巴奇卡托波拉站（ ）Km142+682-Km144+327 /Bačka 
Topola Station (km142+682-km144+327)/Stnica Bačka Topola 

490d 22/7/6 24/6/18

1177 3.18.2.1.4.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 
house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 

30d 22/8/5 22/9/8

1178 3.18.2.1.4.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/8/5 22/9/8
1179 3.18.2.1.4.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/6 22/8/9

1180 3.18.2.1.4.4 车站施工/station construction/изградња станице 330d 22/9/8 24/2/9
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1181 3.18.2.1.4.4.1  停车场通道路700m/Parking lot access road 700m/Pr 90d 23/6/17 23/9/29
1182 3.18.2.1.4.4.2  车站辅路116m/Station auxiliary road/Stanični pomoć 30d 23/9/30 23/11/3
1183 3.18.2.1.4.4.3  房屋建筑（装修）

/Buildingconstruction(renovation)/Izgradnja objekata 
150d 23/4/3 23/9/29

1184 3.18.2.1.4.4.4  车站标志/Station signs/Stanični znakovi 30d 23/11/4 24/2/9
1185 3.18.2.1.4.4.5  电梯/Elevator/Lift 120d 23/2/17 23/7/12
1186 3.18.2.1.4.4.6  消防设施/Fire fighting facilities/Protivpožarni objekt 90d 23/7/22 23/11/3
1187 3.18.2.1.4.4.7  排水工程/Drainage works/Radovi na odvodnjavanju 120d 23/7/22 24/2/9
1188 3.18.2.1.4.4.8  旅客通道/Passenger passage/Putnički prolaz 160ed 22/9/8 23/2/15
1189 3.18.2.1.4.4.9  站台雨蓬/Platform canopy/Nadsteršnica za platformu 104ed 23/6/8 23/9/20
1190 3.18.2.1.5 路基工程/Subgrade workd/Radovi na posteljici 437d 22/7/1 24/4/6
1191 3.18.2.1.5.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1192 3.18.2.1.5.2 图纸批复/Approval of drawings 0d 22/7/1 22/7/1
1193 3.18.2.1.5.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1194 3.18.2.1.5.4 路基工程/Subgrade workd/Radovi na posteljici 377d 22/9/9 24/4/6
1195 3.18.2.1.5.4.1 车站路基/Station Subgrade/Posteljica u stanici 377d 22/9/9 24/4/6
1196 3.18.2.1.5.4.2 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 280d 23/3/7 24/4/6
1197 3.18.3 电力电气化工程/Electric power Electrification 

Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi
561d 23/2/24 25/5/5

1198 3.18.3.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

60d 24/4/8 24/6/21

1199 3.18.3.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne 45d 25/3/5 25/4/29
1200 3.18.3.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul 39d 25/3/15 25/5/5
1201 3.18.3.4 巴奇卡托波拉分区所房建主体工程/Main building works of 

Bačka Topola TSPn/Strukturalni radovi na objektu PSN Bačka Topola 
135d 23/2/24 23/8/5

1202 3.18.3.5 巴奇卡托波拉分区所房建装饰工程/Construction and decoration 
works of Bačka Topola TSPn/Dekoraterski radovi na objektu PSN Bačka 

150d 23/9/30 24/6/1

1203 3.18.3.6 变电所亭设备安装/Installation of ETS equipment/Montaža opreme 426d 23/8/7 25/5/5
1204 3.18.3.7 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija 

distributivno transformatorske stanice
19d 23/9/30 23/10/21

1205 3.18.3.8 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta 150d 23/9/30 24/6/1
1206 3.18.3.9 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Monta 120d 23/6/8 23/10/25
1207 3.18.4 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра 610d 23/2/27 25/7/3
1208 3.18.4.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / 

Радови изградње и реновирању зграда
260d 23/2/27 24/3/7

1209 3.18.4.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/9/27 25/7/3
1210 3.18.4.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/9/27 25/3/15
1211 3.18.4.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60d 25/3/15 25/5/29
1212 3.18.4.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 24/9/27 25/3/15

1213 3.18.4.2.4 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 25/4/23 25/7/3
1214 3.18.4.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 550d 23/5/13 25/7/3
1215 3.18.4.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/9/27 25/3/14
1216 3.18.4.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање 90d 23/9/19 24/3/7
1217 3.18.4.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and

information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и 
150d 24/9/27 25/5/29

1218 3.18.4.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови 200d 23/5/13 24/3/7
1219 3.18.4.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање 60d 25/4/23 25/7/3
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1220 3.19 巴奇卡托波拉站（ ） 热德尼克站（ 不Km144+327 ~ Km157+116,
含）/Bačka Topola Station (km144+327) + Žednik 
Station(km157+116, not included)/Stanica Bačka Topola (144+327) - 
stanica Žednik (km157+116, isključivo)

770d 22/7/1 25/7/15

1221 3.19.1  土地移交，进场许可/Land handover and access 
permit/Primopredaja zemljišta i pristupna dozvola

0d 22/7/1 22/7/1

1222 3.19.2 土建工程/Civil works/Грађевински радови 460d 22/7/1 24/5/9
1223 3.19.2.1 巴奇卡托波拉站（ ）Km144+327 ~Km148+000 2023.11.30/Ba

čka Topola station (km144+327) - km148+00030.11.2023./Stanica Bačka
Topola (km144+327) - km148+000 30.11.2023.

400d 22/7/1 24/2/23

1224 3.19.2.1.1  既有轨道拆除/Existing track dismantling/Demontiranje postoj 0d 22/7/1 22/7/1
1225 3.19.2.1.2  Km147+137上跨立交桥/km147+137 Overpass/km147+137 330d 22/7/1 23/9/29
1226 3.19.2.1.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/7/1 22/8/4

1227 3.19.2.1.2.2 图纸批复/Approval of drawings 0d 22/7/1 22/7/1
1228 3.19.2.1.2.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1229 3.19.2.1.2.4 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 320d 22/7/13 23/9/29
1230 3.19.2.1.2.4.1  试验桩/Test pile/Probni šip 32d 22/7/13 22/8/18
1231 3.19.2.1.2.4.2  桩基/Pile foundation/Temelj šipova 41d 22/9/20 22/11/5
1232 3.19.2.1.2.4.3 桩头破除 20d 22/11/17 23/2/9
1233 3.19.2.1.2.4.4  承台/Pile caps/Naglavnice 60d 22/11/29 23/4/11
1234 3.19.2.1.2.4.5  墩柱/Pier column/Mostovski stub 40d 23/5/20 23/7/5
1235 3.19.2.1.2.4.6  梁/Girder/Nosač 25d 23/8/8 23/9/5
1236 3.19.2.1.2.4.7 桥面铺装/Bridge deck pavement/Плочник моста 40d 23/8/15 23/9/29
1237 3.19.2.1.2.4.8  顺接地方公路/Local road connection/Povezivanje sa 60d 23/7/22 23/9/29
1238 3.19.2.1.2.4.8.1  路基施工（开挖、填筑）/Subgrade works 

(excavation and filling)/Radovi na posteljici (iskop i nasipanje)
60d 23/7/22 23/9/29

1239 3.19.2.1.2.4.8.2  路面施工（含标线）/Road surface works 
(including marking)/Radovi na kolovoznom zastoru (uključujući 

20d 23/9/7 23/9/29

1240 3.19.2.1.2.4.8.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工
/Construction of road light, humus slope, ditch andother 
subsidary works/Izgradnja putne rasvete, kosine od humusa, 

20d 23/9/7 23/9/29

1241 3.19.2.1.3 路基工程/Subgrade works/Radovi na posteljici 400d 22/7/1 24/2/23
1242 3.19.2.1.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/7/1 22/8/4

1243 3.19.2.1.3.2 图纸批复/Approval of drawings 0d 22/7/1 22/7/1
1244 3.19.2.1.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1245 3.19.2.1.3.4 路基工程/Subgrade works/Radovi na posteljici 400d 22/7/1 24/2/23
1246 3.19.2.1.3.4.1 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj 330d 22/7/1 23/9/29
1247 3.19.2.1.3.4.2 声屏障/Sound barrier/Zvučna barijera 90d 23/8/3 23/11/16
1248 3.19.2.1.3.4.3 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu 120d 23/8/3 24/2/23
1249 3.19.2.1.3.4.4 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 110d 23/5/25 23/9/29
1250 3.19.2.1.3.4.5 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes 

for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju
150d 23/2/1 23/8/2

1251 3.19.2.2 Km148+000~Km153+000  2023.10.31 450d 22/7/1 24/4/22
1252 3.19.2.2.1 既有轨道拆除/Existing track dismantling/Demontiranje postoje 0d 22/7/1 22/7/1
1253 3.19.2.2.2 Km152+282上跨立交桥/Km152+282 overpass/Km152+282 n 252d 22/7/1 23/6/30
1254 3.19.2.2.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/7/1 22/8/4

1255 3.19.2.2.2.2 图纸批复/Approval of drawings 0d 22/7/1 22/7/1
1256 3.19.2.2.2.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 252d 22/7/1 23/6/30
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1257 3.19.2.2.2.3.1  试验桩/Test pile/Probni šip 22d 22/7/1 22/7/26
1258 3.19.2.2.2.3.2  桩基/Pile foundation/šipovi 40d 22/7/27 22/9/10
1259 3.19.2.2.2.3.3 桩头破除 15d 22/9/27 22/10/13
1260 3.19.2.2.2.3.4  承台/Pile caps/Naglavnice 60d 22/10/5 23/2/14
1261 3.19.2.2.2.3.5  墩柱/Pier column/Mostovski stub 60d 22/10/28 23/3/11
1262 3.19.2.2.2.3.6  预制梁安装/Precast beam installation/Montaža prefab 40d 23/2/3 23/3/23
1263 3.19.2.2.2.3.7 桥面铺装/Bridge deck pavement/Плочник моста 60d 23/3/24 23/6/7
1264 3.19.2.2.2.3.8  顺接地方公路/Local road connection/Povezivanje sa 70d 23/4/5 23/6/30
1265 3.19.2.2.2.3.8.1  路基施工（开挖、填筑）/subgrade (digging, 

backfilling)/Radovi na posteljici (iskop i nasipanje)
60d 23/4/5 23/6/19

1266 3.19.2.2.2.3.8.2  路面施工（含标线）/Road surface works 
(including marking)/Radovi na kolovoznom zastoru (uključujući 

20d 23/6/8 23/6/30

1267 3.19.2.2.2.3.8.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工
/Construction of road light, humus slope, ditch andother 
subsidary works/Izgradnja putne rasvete, humusne kosine, jarka i

20d 23/6/8 23/6/30

1268 3.19.2.2.3 路基工程/Subgrade works/donji stroj 450d 22/7/1 24/4/22
1269 3.19.2.2.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1270 3.19.2.2.3.2 图纸批复/Approval of drawings 0d 22/7/1 22/7/1
1271 3.19.2.2.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1272 3.19.2.2.3.4 路基工程/Subgrade works/donji stroj 360d 22/10/14 24/4/22
1273 3.19.2.2.3.4.1 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj 330d 22/10/14 24/3/18
1274 3.19.2.2.3.4.2 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu 120d 23/9/30 24/4/22
1275 3.19.2.2.3.4.3 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 220d 23/4/29 24/3/18
1276 3.19.2.2.3.4.4 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes 

for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju
250d 23/2/27 24/2/23

1277 3.19.2.3 Km153+000~热德尼克站（ 不含）Km157+116,  
2023.9.30/Km153+000~ Zednik staion (Km157+116, not including) 
30.9.2023./Km153+000~stanica Žednik (Km157+116,ne uključuje) 

460d 22/7/1 24/5/9

1278 3.19.2.3.1  既有轨道拆除/Existing track dismantling/Demontiranje postoj 0d 22/7/1 22/7/1
1279 3.19.2.3.2  Km155+025隧道 明洞动物通道( )/Km155+025 tunnel 

(propusti za svetlo, prelazi za životinje )/Km155+025 tunel (propusti 
331d 22/7/1 23/9/30

1280 3.19.2.3.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 
house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 

30d 22/8/5 22/9/8

1281 3.19.2.3.2.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/7/1 22/8/4
1282 3.19.2.3.2.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 262d 22/9/20 23/9/30
1283 3.19.2.3.2.3.1 桩基/Pile foundation/Temelj šipova 24d 22/9/20 22/10/17
1284 3.19.2.3.2.3.2 基础/Foundation/Temelj 30d 22/10/18 22/11/22
1285 3.19.2.3.2.3.3 Springline wall/Springline wall/Springline zid 60d 23/2/28 23/5/13
1286 3.19.2.3.2.3.4 隧道顶建设/Tunnel roof construction/Krovna konstuk 80d 23/5/15 23/8/15
1287 3.19.2.3.2.3.5 回填/Backfilling/Zatrpavanje 40d 23/8/16 23/9/30
1288 3.19.2.3.3 路基工程 460d 22/7/1 24/5/9
1289 3.19.2.3.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1290 3.19.2.3.3.2 图纸批复/Approval of drawings 0d 22/7/1 22/7/1
1291 3.19.2.3.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1292 3.19.2.3.3.4 路基工程/Subgrade works/donji stroj 370d 22/10/14 24/5/9
1293 3.19.2.3.3.4.1 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj 330d 22/10/14 24/3/18
1294 3.19.2.3.3.4.2 声屏障/Sound barrier/Zvučna barijera 90d 23/11/17 24/5/9
1295 3.19.2.3.3.4.3 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu 120d 23/9/30 24/4/22
1296 3.19.2.3.3.4.4 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 220d 23/4/29 24/3/18
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1297 3.19.2.3.3.4.5 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes 
for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju

220d 23/2/27 23/11/16

1298 3.19.3 电力电气化工程/Electric power Electrification 
Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

330d 24/3/19 25/6/21

1299 3.19.3.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

90d 24/3/19 24/7/6

1300 3.19.3.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne 50d 24/7/17 24/9/12
1301 3.19.3.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul 70d 25/3/27 25/6/21
1302 3.19.4 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра 620d 23/2/27 25/7/15
1303 3.19.4.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / 

Радови изградње и реновирању зграда
260d 23/2/27 24/3/7

1304 3.19.4.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/10/9 25/7/15
1305 3.19.4.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/10/9 25/3/27
1306 3.19.4.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60d 25/3/27 25/6/10
1307 3.19.4.2.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 25/5/7 25/7/15
1308 3.19.4.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 560d 23/5/13 25/7/15
1309 3.19.4.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/10/9 25/3/26
1310 3.19.4.3.2  轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пру 60d 25/3/27 25/6/10
1311 3.19.4.3.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
150d 24/10/9 25/6/10

1312 3.19.4.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови 200d 23/5/13 24/3/7
1313 3.19.4.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање 60d 25/5/7 25/7/15
1314 3.20 热德尼克站（ ）Km156+211-Km157+525  2023.8.31/Zednik 

station (Km156+211-Km157+525) 31.8.2023./stanica Žednik 
(Km156+211-Km157+525) 31.8.2023.

757d 22/7/1 25/6/30

1315 3.20.1  土地交付/Land handover/Primopredaja zemljišta 0d 22/7/1 22/7/1
1316 3.20.2  土建工程/Civil works/građevinski radovi 510d 22/7/1 24/7/6
1317 3.20.2.1  热德尼克站（ ）Km156+211-Km157+525  2023.8.31/Zednik 

station (Km156+211-Km157+525) 31.8.2023./stanica Žednik 
(Km156+211-Km157+525) 31.8.2023.

510d 22/7/1 24/7/6

1318 3.20.2.1.1  既有轨道拆除/Existing track dismantling/Demontiranje pos 0d 22/7/1 22/7/1
1319 3.20.2.1.2  Km156+453下穿立交桥/Km156+453 underpass/Km156+45 315d 22/7/1 23/9/12
1320 3.20.2.1.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/7/1 22/8/4

1321 3.20.2.1.2.2 图纸批复/Approval of drawings 0d 22/7/1 22/7/1
1322 3.20.2.1.2.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1323 3.20.2.1.2.4 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 300d 22/7/19 23/9/12
1324 3.20.2.1.2.4.1  基坑防护、开挖/Foundation pit protection and excav 60d 22/7/19 22/9/26
1325 3.20.2.1.2.4.2  垫层混凝土/Concrete slab/Betonska ploča 115d 22/8/11 23/2/25
1326 3.20.2.1.2.4.3  框构底板/Base plate/Osnovna ploča 60d 22/10/20 23/3/3
1327 3.20.2.1.2.4.4  框构侧墙/Side wall/Bočni zid 60d 22/11/14 23/3/27
1328 3.20.2.1.2.4.5  框构顶板/Top plate/Gornja ploča 80d 22/11/25 23/5/6
1329 3.20.2.1.2.4.6  U型槽/U shaped groove/U-profil 150ed 22/9/14 23/2/11
1330 3.20.2.1.2.4.7  挡土墙/Retaining wall/Potporni zid 104ed 22/8/19 22/12/1
1331 3.20.2.1.2.4.8  回填/Backfilling/Zatrpavanje 110d 23/5/8 23/9/12
1332 3.20.2.1.2.4.9  配套路（ ）施工（含标线）90m+350m /complete 

road works （ ）90m+350m (inscluding marking )/kompletni radovi 
na trasi（ ）90m+350m (uključijući označavanje)

50d 23/5/8 23/7/4

1333 3.20.2.1.3 Km157+443下穿立交桥/Km157+443 underpass/Km157+443 481d 22/7/1 24/6/3
1334 3.20.2.1.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1335 3.20.2.1.3.2 图纸批复/Approval of drawings 90d 22/7/1 22/10/13
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1336 3.20.2.1.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 
Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4

30d 22/7/1 22/8/4

1337 3.20.2.1.3.4 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 226d 23/7/5 24/6/3
1338 3.20.2.1.3.4.1  基坑防护、开挖/Foundation pit protection and excav 95d 23/7/5 23/10/23
1339 3.20.2.1.3.4.2  垫层混凝土/Concrete slab/Betonska ploča 115d 23/7/13 23/11/24
1340 3.20.2.1.3.4.3  框构底板/Base plate/Osnovna ploča 15d 23/7/15 23/8/1
1341 3.20.2.1.3.4.4  框构侧墙/Side wall/Bočni zid 15d 23/8/2 23/8/18
1342 3.20.2.1.3.4.5  框构顶板/Top plate/Gornja ploča 20d 23/8/19 23/9/11
1343 3.20.2.1.3.4.6  U型槽/U shaped groove/U-profil 70d 23/8/4 23/10/24
1344 3.20.2.1.3.4.7  挡土墙/Retaining wall/Potporni zid 60d 23/10/25 24/3/7
1345 3.20.2.1.3.4.8  回填/Backfilling/Zatrpavanje 90d 23/9/12 24/2/28
1346 3.20.2.1.3.4.9  配套路施工 （含标线）399m+147m+124m

/complete road works 399m+147m+124m(inscluding marking 
)/kompletni radovi na trasi 399m+147m+124m(uključijući 

70d 24/3/8 24/6/3

1347 3.20.2.1.4 热德尼克站/Zednik station/station Žednik 510d 22/7/1 24/7/6
1348 3.20.2.1.4.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1349 3.20.2.1.4.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/8/5 22/9/8
1350 3.20.2.1.4.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1351 3.20.2.1.4.4 车站施工/station construction/изградња станице 430d 22/10/1 24/7/6
1352 3.20.2.1.4.4.1 进站道路30m/Access road 30m/Prilazni put 30d 24/2/10 24/3/18
1353 3.20.2.1.4.4.2 房屋建筑（装修）/Building construction 

(renovation)/izgradnja objekta (renoviranje)
90d 23/9/30 24/3/18

1354 3.20.2.1.4.4.3 车站标志/Station signs/Stanični znakovi 30ed 24/3/18 24/4/17
1355 3.20.2.1.4.4.4 电梯/Elevator/Lift 60d 23/2/13 23/4/28
1356 3.20.2.1.4.4.5 消防设施/Fire fighting facilities/Protivpožarni objekti 90d 24/3/19 24/7/6
1357 3.20.2.1.4.4.6 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu 90d 24/3/19 24/7/6
1358 3.20.2.1.4.4.7 旅客通道/Passenger passage/Putnički prolaz 90ed 22/10/1 22/12/30
1359 3.20.2.1.4.4.8 站台雨蓬/Platform canopy/nadsteršnica na peronu 80d 23/2/1 23/5/12
1360 3.20.2.1.5 路基工程/Subgrade works/radovi na donjem stroju 390d 22/7/1 24/2/9
1361 3.20.2.1.5.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1362 3.20.2.1.5.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/8/5 22/9/8
1363 3.20.2.1.5.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1364 3.20.2.1.5.4 车站路基/Station Subgrade/donji stroj u stanici 330d 22/9/9 24/2/9
1365 3.20.2.1.5.4.1 车站路基/Station Subgrade/donji stroj u stanici 330d 22/9/9 24/2/9
1366 3.20.2.1.5.4.2 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 250d 23/2/13 24/2/9
1367 3.20.3 电力电气化工程/Electric power Electrification 

Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi
619d 23/2/10 25/6/30

1368 3.20.3.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

90d 24/2/10 24/6/1

1369 3.20.3.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne 50d 24/7/17 24/9/12
1370 3.20.3.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul 70d 25/2/5 25/5/3
1371 3.20.3.4 热德尼克分区所房建主体工程/Main building works of Žednik 

TSPn/Strukturalni radovi na objektu PSN Žednik
130d 23/2/24 23/7/31

1372 3.20.3.5 热德尼克分区所房建装饰工程/Decoration works of Žednik 
TSPn/Dekoraterski radovi na objektu PSN Žednik

180d 23/8/21 24/5/27

1373 3.20.3.6 变电所亭设备安装/Installation of ETS equipment/Montaža opreme 450d 23/9/4 25/6/30
1374 3.20.3.7 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija 

distributivno transformatorske stanice
53d 24/6/6 24/8/6

1375 3.20.3.8 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta 150d 24/4/4 24/10/1
1376 3.20.3.9 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Monta 120d 23/2/10 23/7/7

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2022 2023 2024 2025

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

第   38     页         共     55     页



标识
号

任务
模式

名称name 工期
duration

开始时间
Starting

time

完成时间
Complete time

1377 3.20.4 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра 580d 23/2/24 25/5/27
1378 3.20.4.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / 

Радови изградње и реновирању зграда
270d 23/2/24 24/3/16

1379 3.20.4.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/8/21 25/5/27
1380 3.20.4.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/8/21 25/2/5
1381 3.20.4.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60d 25/2/5 25/4/16
1382 3.20.4.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 24/8/21 25/2/5

1383 3.20.4.2.4 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 25/3/13 25/5/27
1384 3.20.4.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 510d 23/5/23 25/5/27
1385 3.20.4.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/8/21 25/2/4
1386 3.20.4.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање 90d 23/9/28 24/3/16
1387 3.20.4.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and

information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и 
150d 24/8/21 25/4/16

1388 3.20.4.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови 200d 23/5/23 24/3/16
1389 3.20.4.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање 60d 25/3/13 25/5/27
1390 3.21 热德尼克站（ ） 那维切沃站（ 不Km157+116 ~ Km166+519.63,

含） （ ）/Zednik station Km157+116 ~ Naumovićevo station 
（ ）(Km166+519.63, not including)/stanica Žednik Km157+116 ~ 

stanica Naumovićevo (Km166+519.63, neuključuje)

735d 22/7/1 25/6/4

1391 3.21.1 土地移交，进场许可/land is transferred, entrance allowed/zemljište
je predato, dozvoljen ulazak na gradilište

0d 22/7/1 22/7/1

1392 3.21.2 土建工程/civil engineering works/zemljani radovi 428d 22/7/1 24/3/27
1393 3.21.2.1 热德尼克站（ ）Km157+525 ~Km162+000 2023.9.10/Zednik 

station (Km157+525) ~Km162+000/stanica Žednik (Km157+525) 
428d 22/7/1 24/3/27

1394 3.21.2.1.1  既有轨道拆除/demounting of existing tracks/demontaža postoj 0d 22/7/1 22/7/1
1395 3.21.2.1.2  Km160+094上跨立交桥/overpass at Km160+094/nadvožnja 398d 22/8/5 24/3/27
1396 3.21.2.1.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1397 3.21.2.1.2.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/8/5 22/9/8
1398 3.21.2.1.2.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 398d 22/8/5 24/3/27
1399 3.21.2.1.2.3.1  施工准备/preparation works/pripremni radovi 21d 23/2/2 23/2/28
1400 3.21.2.1.2.3.2  桩基/pile/šipovi 52d 23/3/1 23/5/5
1401 3.21.2.1.2.3.3  承台/pile caps/nadglavnice 67d 23/4/20 23/7/8
1402 3.21.2.1.2.3.4  墩柱/heavy-duty pier/noseći stubovi 52d 23/7/10 23/9/7
1403 3.21.2.1.2.3.5  梁/girder/nosači 63d 23/9/8 23/11/21
1404 3.21.2.1.2.3.6  附属工程/auxiliary works/propratni radovi 72d 23/10/31 24/3/27
1405 3.21.2.1.2.3.7  顺接地方公路/connect to local road/nastavljanje na lo 150d 22/8/5 23/4/1
1406 3.21.2.1.3 路基工程/subgrade works/radovi na donjem stroju 364d 22/7/1 23/11/8
1407 3.21.2.1.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/7/1 22/8/4

1408 3.21.2.1.3.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/7/1 22/8/4
1409 3.21.2.1.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1410 3.21.2.1.3.4 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj pru 364d 22/7/1 23/11/8
1411 3.21.2.1.3.4.1 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj 304d 22/7/1 23/8/30
1412 3.21.2.1.3.4.2 声屏障/Sound barrier/Zvučna barijera 50d 23/7/27 23/9/22
1413 3.21.2.1.3.4.3 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu 120d 23/6/22 23/11/8
1414 3.21.2.1.3.4.4 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 110d 23/3/15 23/7/26
1415 3.21.2.1.3.4.5 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes 

for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju
110d 23/2/6 23/6/21
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1416 3.21.2.2 Km162+000~那维切沃站（ 不含）Km166+519.63,  
2023.8.10/Km162+000~Naumovicevo （Km166+519.63, not including 
） （10.08.2023./Km162+000~stanica Naumovićevo Km166+519.63, ne 

）ukjlučuje

370d 22/7/1 23/11/16

1417 3.21.2.2.1 既有轨道拆除/demounting of existing tracks/demontaža pos 0d 22/7/1 22/7/1
1418 3.21.2.2.2 Km163+414涵洞/culvert Km163+414/propust Km163+414 62d 22/7/1 22/9/10
1419 3.21.2.2.3 Km163+562上跨立交桥/overpass at Km163+562/nadvožnja 368d 22/7/1 23/11/14
1420 3.21.2.2.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/7/1 22/8/4

1421 3.21.2.2.3.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/7/1 22/8/4
1422 3.21.2.2.3.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 368d 22/7/1 23/11/14
1423 3.21.2.2.3.3.1  施工准备/preparation works/pripremni radovi 21d 22/7/1 22/7/25
1424 3.21.2.2.3.3.2 试验桩 15d 22/7/25 22/8/10
1425 3.21.2.2.3.3.3  桩基/pile/šipovi 84d 22/8/11 22/11/17
1426 3.21.2.2.3.3.4  承台/pile caps/nadglavnice 98d 22/9/15 23/3/13
1427 3.21.2.2.3.3.5  墩柱/heavy-duty pier/noseći stubovi 68d 23/3/14 23/6/6
1428 3.21.2.2.3.3.6  梁/girder/nosači 90d 23/6/7 23/9/19
1429 3.21.2.2.3.3.7  附属工程/auxiliary works/propratni radovi 67d 23/8/28 23/11/14
1430 3.21.2.2.3.3.8  顺接地方公路/connect to local road/nastavljanje na lo 150d 22/8/5 23/4/1
1431 3.21.2.2.4 路基工程/subgrade works/radovi na donjem stroju 370d 22/7/1 23/11/16
1432 3.21.2.2.4.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/7/1 22/8/4

1433 3.21.2.2.4.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/7/1 22/8/4
1434 3.21.2.2.4.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1435 3.21.2.2.4.4 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj pru 370d 22/7/1 23/11/16
1436 3.21.2.2.4.4.1 KM162+000-KM165+000区间路基/open track 

subgrade/donji stroj na otvorenoj pruzi
304d 22/7/1 23/8/30

1437 3.21.2.2.4.4.2 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu 120d 23/6/22 23/11/8
1438 3.21.2.2.4.4.3 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 220d 23/2/27 23/11/16
1439 3.21.2.2.4.4.4 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes 

for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju
220d 23/2/27 23/11/16

1440 3.21.3 电力电气化工程/Electric power Electrification 
Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

534d 23/5/3 25/6/4

1441 3.21.3.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

90d 23/11/17 24/5/9

1442 3.21.3.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne 45d 24/4/4 24/5/31
1443 3.21.3.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul 70d 25/2/5 25/5/3
1444 3.21.3.4 热德尼克分区所房建主体工程/Main building works of Zednik 

TSPn/Strukturalni radovi na objektu PSN  Жедник
108d 23/5/3 23/9/5

1445 3.21.3.5 热德尼克分区所房建装饰工程/Construction and decoration works
of Zednik TSPn/Dekoraterski radovi na objektu PSN Жедник

224d 23/9/6 24/8/2

1446 3.21.3.6 变电所亭设备安装/Installation of ETS equipment/Montaža opreme 426d 23/9/6 25/6/4
1447 3.21.4 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра 590d 23/2/10 25/5/27
1448 3.21.4.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / 

Радови изградње и реновирању зграда
280d 23/2/10 24/3/16

1449 3.21.4.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/8/21 25/5/27
1450 3.21.4.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/8/21 25/2/5
1451 3.21.4.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60d 25/2/5 25/4/16
1452 3.21.4.2.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 25/3/13 25/5/27
1453 3.21.4.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 510d 23/5/23 25/5/27
1454 3.21.4.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 91d 24/8/21 25/2/5
1455 3.21.4.3.2  轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пру 60d 25/2/5 25/4/16
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1456 3.21.4.3.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 
Монтажа унутрашње опреме (у станици)

91d 24/8/21 25/2/5

1457 3.21.4.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови 200d 23/5/23 24/3/16
1458 3.21.4.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање 60d 25/3/13 25/5/27
1459 3.22 那维切沃站（ 基地）Km165+943-Km167+585,  

2023.1.31/Naumovicevo station （Km165+943-Km167+585, 
（base)/Stanica Naumovićevo Km165+943-Km167+585, baza )

800d 22/7/1 25/8/19

1460 3.22.1 交付土地/Land handover and access permit/Primopredaja zemljišta
i pristupna dozvola

0d 22/7/1 22/7/1

1461 3.22.2 土建工程/civil engineering works/zemljani radovi 300d 22/7/1 23/8/25
1462 3.22.2.1 那维切沃站（ 基地）Km165+943-Km167+585,  

2023.1.31/Naumovicevo station （Km165+943-Km167+585, 
（base)/Stanica Naumovićevo Km165+943-Km167+585, baza )

300d 22/7/1 23/8/25

1463 3.22.2.1.1  既有轨道拆除/demounting of existing tracks/demontaža postoj 0d 22/7/1 22/7/1
1464 3.22.2.1.2  纳维彻沃站/Naumovicevo station/Stanica Naumovićevo 300d 22/7/1 23/8/25
1465 3.22.2.1.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1466 3.22.2.1.2.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/8/5 22/9/8
1467 3.22.2.1.2.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4

1468 3.22.2.1.2.4 车站施工/station construction/изградња станице 290d 22/7/13 23/8/25
1469 3.22.2.1.2.4.1  进站道路1500m/Access road 1500m/Prilazni put 150 90d 23/2/1 23/5/24
1470 3.22.2.1.2.4.2  房屋建筑（装修）/Building construction 

(renovation)/izgradnja objekta (renoviranje)
150d 22/9/9 23/5/12

1471 3.22.2.1.2.4.3  车站标志/Station signs/Stanični znakovi 30d 23/5/25 23/6/28
1472 3.22.2.1.2.4.4  电梯/Elevator/Lift 120d 22/7/13 22/12/31
1473 3.22.2.1.2.4.5  消防设施/Fire fighting facilities/Protivpožarni objekt 90d 23/5/13 23/8/25
1474 3.22.2.1.2.4.6  车站排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu 120d 23/2/27 23/7/21
1475 3.22.2.1.2.4.7  旅客通道/Passenger passage/Putnički prolaz 126ed 22/8/27 22/12/31
1476 3.22.2.1.2.4.8  站台雨蓬/Platform canopy/nadsteršnica na peronu 126ed 22/11/5 23/3/11
1477 3.22.2.1.3 路基工程/subgrade works/radovi na donjem stroju 130d 22/7/1 22/12/31
1478 3.22.2.1.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
0d 22/7/1 22/7/1

1479 3.22.2.1.3.2 图纸批复/Approval of drawings 0d 22/7/1 22/7/1
1480 3.22.2.1.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
10d 22/7/1 22/7/12

1481 3.22.2.1.3.4 车站路基/Station Subgrade/donji stroj u stanici 120d 22/7/12 22/12/31
1482 3.22.2.1.3.4.1 KM165+000-KM167+585路基/Station Subgrade/donj 172ed 22/7/12 22/12/31
1483 3.22.2.1.3.4.2 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 10ed 22/12/21 22/12/31
1484 3.22.3 电力电气化工程/Electric power Electrification 

Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi
627d 23/2/1 25/6/30

1485 3.22.3.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

84d 23/2/1 23/5/17

1486 3.22.3.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne 45d 24/4/4 24/5/31
1487 3.22.3.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul 47d 25/5/7 25/6/30
1488 3.22.3.4 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija 

distributivno transformatorske stanice
35d 23/7/1 23/8/10

1489 3.22.3.5 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta 157d 23/2/13 23/8/22
1490 3.22.3.6 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Monta 133d 23/2/13 23/7/25
1491 3.22.3.7 变电室外设备安装/Installation of outdoor equipment of 

Substation/Montaža spoljašnje opreme distributivno transformatorske 
310d 24/4/5 25/6/16

1492 3.22.4 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра 640d 23/3/10 25/8/19
1493 3.22.4.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / 

Радови изградње и реновирању зграда
260d 23/3/10 24/3/19
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1494 3.22.4.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/11/14 25/8/19
1495 3.22.4.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/11/14 25/5/7
1496 3.22.4.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60d 25/5/7 25/7/15
1497 3.22.4.2.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 24/11/14 25/5/6

1498 3.22.4.2.4 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 25/6/11 25/8/19
1499 3.22.4.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 580d 23/5/25 25/8/19
1500 3.22.4.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/11/14 25/5/6
1501 3.22.4.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање 90d 23/9/30 24/3/19
1502 3.22.4.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and

information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и 
150d 24/11/14 25/7/15

1503 3.22.4.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови 200d 23/5/25 24/3/19
1504 3.22.4.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање 60d 25/6/11 25/8/19
1505 3.23 那维切沃站（ ） 苏博蒂察站（ ，不含）Km165+943 ~ Km176+550

/Naumovicevo station （Km165+943) ~ Subotica station (Km176+550, 
（not included)/stanica Naumovićevo Km165+943)~stanica Subotca 

（ ， ）Km176+550 ne uključuje

800d? 22/7/1 25/8/19

1506 3.23.1 土地移交，进场许可/land is transfered, entrance allowed/zemljište 
je predato, dozvoljen ulazak na gradilište

0d 22/7/1 22/7/1

1507 3.23.2 土建工程/civil engineering works/zemljani radovi 428d 22/7/1 24/3/27
1508 3.23.2.1 那维切沃站（ ）Km167+585 ~Km172+000 

2023.12.15/Naumovicevo station （ ）Km167+585 ~Km172+000 
（ ）15.12.2023./stanica Naumovićevo Km167+585 ~Km172+000 

428d 22/7/1 24/3/27

1509 3.23.2.1.1  Km168+690上跨立交桥/Km168+690 overpass/Km168+690 398d 22/8/5 24/3/27
1510 3.23.2.1.1.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1511 3.23.2.1.1.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/8/5 22/9/8
1512 3.23.2.1.1.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 354d 22/9/26 24/3/27
1513 3.23.2.1.1.3.1  施工准备/preparation works/pripremni radovi 17d 22/9/26 22/10/14
1514 3.23.2.1.1.3.2  桩基/pile/šipovi 64ed 22/11/29 23/2/1
1515 3.23.2.1.1.3.3  承台/pile caps/nadglavnice 100ed 23/4/10 23/7/19
1516 3.23.2.1.1.3.4  墩柱/heavy-duty pier/noseći stubovi 70ed 23/7/19 23/9/27
1517 3.23.2.1.1.3.5  梁/girder/nosači 60d 23/10/21 24/3/4
1518 3.23.2.1.1.3.6  附属工程/auxiliary works/propratni radovi 50d 23/11/27 24/3/27
1519 3.23.2.1.1.3.7  顺接地方公路/connect to local road/nastavljanje na lo 30ed 24/2/7 24/3/8
1520 3.23.2.1.2 Km170+834上跨立交桥双绕/Km170+834 overpass/Km170+ 382d 22/7/1 23/12/4
1521 3.23.2.1.2.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/7/1 22/8/4

1522 3.23.2.1.2.2 图纸批复/Approval of drawings 0d 22/7/1 22/7/1
1523 3.23.2.1.2.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 382d 22/7/1 23/12/4
1524 3.23.2.1.2.3.1 试验桩 28d 22/7/1 22/8/2
1525 3.23.2.1.2.3.2  桩基/pile/šipovi 130ed 22/8/17 22/12/25
1526 3.23.2.1.2.3.3  承台/pile caps/nadglavnice 104ed 22/12/25 23/4/8
1527 3.23.2.1.2.3.4  墩柱/heavy-duty pier/noseći stubovi 77ed 23/4/8 23/6/24
1528 3.23.2.1.2.3.5  梁/girder/nosači 108ed 23/6/12 23/9/28
1529 3.23.2.1.2.3.6  附属工程/auxiliary works/propratni radovi 80ed 23/9/15 23/12/4
1530 3.23.2.1.2.4  顺接地方公路/connect to local road/nastavljanje na lokaln 180d 22/8/5 23/5/12
1531 3.23.2.1.3 路基工程/subgrade works/radovi na donjem stroju 220d 22/7/1 23/5/24
1532 3.23.2.1.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/7/1 22/8/4

1533 3.23.2.1.3.2 图纸批复/Approval of drawings 0d 22/7/1 22/7/1
1534 3.23.2.1.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/7/1 22/8/4
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1535 3.23.2.1.3.4 路基工程/subgrade works/radovi na donjem stroju 220d 22/7/1 23/5/24
1536 3.23.2.1.3.4.1 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj 190d 22/7/1 23/4/13
1537 3.23.2.1.3.4.2 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu 80d 22/11/7 23/4/13
1538 3.23.2.1.3.4.3 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 80d 23/2/13 23/5/24
1539 3.23.2.1.3.4.4 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes 

for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju
80d 22/11/19 23/4/28

1540 3.23.2.2 Km172+000~苏博蒂察站（ ，不含）Km174+174  
2024.1.20/Km172+000~ Subotica station (km 174 + 174,not including) 
20.1.2024./Km172+000~stanica Subotica (km174 +174, ne uključuje)

344d 22/7/1 23/10/16

1541 3.23.2.2.1 Km172+193上跨立交桥双绕/Km172+193 overpass/Km172+ 344d 22/7/1 23/10/16
1542 3.23.2.2.1.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/7/1 22/8/4

1543 3.23.2.2.1.2 图纸批复/Approval of drawings 0d 22/7/1 22/7/1
1544 3.23.2.2.1.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 324d 22/7/1 23/9/22
1545 3.23.2.2.1.3.1  施工准备/preparation works/pripremni radovi 17d 22/7/1 22/7/20
1546 3.23.2.2.1.3.2  桩基/pile/šipovi 57d 22/7/21 22/9/24
1547 3.23.2.2.1.3.3  承台/pile caps/nadglavnice 80d 22/9/29 23/3/6
1548 3.23.2.2.1.3.4  墩柱/heavy-duty pier/noseći stubovi 58d 23/3/7 23/5/18
1549 3.23.2.2.1.3.5  梁/girder/nosači 72d 23/5/19 23/8/10
1550 3.23.2.2.1.3.6  附属工程/auxiliary works/propratni radovi 59d 23/7/17 23/9/22
1551 3.23.2.2.1.4  顺接地方公路/connect to local road/nastavljanje na lokaln 190d 23/3/3 23/10/16
1552 3.23.2.2.2 Km173+629涵洞 双绕1-4.0m /km 173+629 culvert 1-4.0/km 

173+629 propust 1-4.0
60d 23/7/11 23/9/18

1553 3.23.2.2.3 路基工程/subgrade works/radovi na donjem stroju 340d 22/7/1 23/10/11
1554 3.23.2.2.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1555 3.23.2.2.3.2 图纸和施工方案的批复/Approval of drawings and 
Method Statement/Одобрење цртежа и Изјава о методи

30d 22/8/5 22/9/8

1556 3.23.2.2.3.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 
Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4

30d 22/7/1 22/8/4

1557 3.23.2.2.3.4 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj pru 280d 22/9/9 23/10/11
1558 3.23.2.2.3.4.1 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj 200d 22/9/9 23/7/10
1559 3.23.2.2.3.4.2 声屏障/Sound barrier/Zvučna barijera 30d 23/7/11 23/8/14
1560 3.23.2.2.3.4.3 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu 120d 23/3/22 23/8/14
1561 3.23.2.2.3.4.4 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 110d 23/2/27 23/7/10
1562 3.23.2.2.3.4.5 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes 

for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju
220d 22/11/19 23/10/11

1563 3.23.3 电力电气化工程/Electric power Electrification 
Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

757d? 22/7/1 25/6/30

1564 3.23.3.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

90d 23/5/25 23/9/6

1565 3.23.3.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne 50d 24/9/13 24/11/9
1566 3.23.3.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina regul 47d 25/5/7 25/6/30
1567 3.23.3.4 前置条件：苏博蒂察变电所停电 年 月停电2023 10 Precondition: 

Subotica substation power outage in October 2023 /Предуслов: Искључење
напона у ЕВП Суботица у октобру 2023. године

1d? 22/7/1 22/7/1

1568 3.23.3.5 苏博蒂察变电所房建主体工程/Main building works of Subotica 
ETS/Strukturalni radovi na objektu EVP Subotica

155d 23/11/1 24/7/9

1569 3.23.3.6 苏博蒂察变电所房建装饰工程/Decoration works of Subotica 
ETS/Dekoraterski radovi na objektu EVP Subotica

122d 24/7/10 24/11/29

1570 3.23.3.7 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta 152d 23/11/4 24/7/10
1571 3.23.3.8 变电所亭设备安装/Installation of ETS equipment/Montaža opreme 240d 24/7/16 25/6/30
1572 3.23.3.9 电力迁改110kv/Electricity relocation 110kv/Izmeštanje kablova 110 77d 23/9/1 23/11/30
1573 3.23.4 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра 660d 23/2/13 25/8/19
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1574 3.23.4.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / 
Радови изградње и реновирању зграда

280d 23/2/13 24/3/19

1575 3.23.4.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 180d 24/11/14 25/8/19
1576 3.23.4.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/11/14 25/5/7
1577 3.23.4.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 60d 25/5/7 25/7/15
1578 3.23.4.2.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 25/6/11 25/8/19
1579 3.23.4.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 580d 23/5/25 25/8/19
1580 3.23.4.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 24/11/14 25/5/6
1581 3.23.4.3.2  轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пру 60d 25/5/7 25/7/15
1582 3.23.4.3.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
150d 24/11/14 25/7/15

1583 3.23.4.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови 200d 23/5/25 24/3/19
1584 3.23.4.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање 60d 25/6/11 25/8/19
1585 3.24 苏博蒂察站（ ）Km174+174-Km178+000 2023.12.31/subotica 

station （ ）Km174+174-Km178+000 2023.12.31/stanica Subotica 
(Km174+174-Km178+000）31.12.2023.

810d 22/7/1 25/8/30

1586 3.24.1 前置条件/preconditions/preduslovi 27d 22/7/1 22/8/1
1587 3.24.1.1 那维彻沃 边境段铁路停电- /Power outage on the 

Naumovićevo-border section of the railway/Нестанак струје на деоници 
27d 22/7/1 22/8/1

1588 3.24.1.2 交付土地/land transmission/predaja zemljišta 27d 22/7/1 22/8/1
1589 3.24.2 第一步（货场左、右场区、客场右半幅、线下结构）/first step 

(right  and left part of freight yard, right half of passanger yard,)
403d 22/7/1 24/2/27

1590 3.24.2.1  土建工程/ground works/građevinski radovi 393d 22/7/1 24/2/13
1591 3.24.2.1.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house 

demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење кућа, 
30d 22/7/1 22/8/4

1592 3.24.2.1.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/7/1 22/8/4
1593 3.24.2.1.3 业主站场内旧枕木、旧钢轨清除完毕 15d 22/7/1 22/7/18
1594 3.24.2.1.4 Km174+515下穿通道/km 174+515 Underpass/km174+515 P 179d 22/7/1 23/3/31
1595 3.24.2.1.4.1 管线迁改/Pipeline relocation/Премештање цевовода 92d 22/7/1 22/10/15
1596 3.24.2.1.4.2 征地赔偿完毕/Compensation for land acquisition 

completed/Надокнада за откуп земљишта завршена
6d 22/7/1 22/7/7

1597 3.24.2.1.4.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 173d 22/7/8 23/3/31
1598 3.24.2.1.5 Km174+928下穿通道 378d 22/7/1 23/11/25
1599 3.24.2.1.5.1 管线迁改/Pipeline relocation/Премештање цевовода 130d 22/7/1 22/11/30
1600 3.24.2.1.5.2 征地赔偿完毕/Compensation for land acquisition 

completed/Надокнада за откуп земљишта завршена
27d 22/7/1 22/8/1

1601 3.24.2.1.5.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 248d 23/2/1 23/11/25
1602 3.24.2.1.6 货运站右场、左场改建/renovation of right and middle side of

marshalling yard/renoviranje desne strane ranžirne stanice
294d 22/8/20 23/10/7

1603 3.24.2.1.6.1 封锁并拆除既有 道、 、 道1-10 19-25 25a /closing and 
dismantling existing tracks 16-25/zatvor i demontaža postojećih 

30d 22/8/20 22/9/23

1604 3.24.2.1.6.2 路基换填/subgrade replacement/zamena tla donjecg stroja 140d 22/9/24 23/5/16
1605 3.24.2.1.6.3 路基检测/subgrade testing/ispitivanje donjeg storja 5d 23/5/17 23/5/22
1606 3.24.2.1.6.4 底层道砟铺设/ballast laying/razastiranje tucanika 50d 23/5/23 23/7/19
1607 3.24.2.1.6.5 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 90d 23/2/4 23/5/27
1608 3.24.2.1.6.6  顶层道砟铺设/Top layer ballast laying/Полагање горњег 50d 23/6/9 23/8/5
1609 3.24.2.1.6.7  轨道安装/Track mounting/Монтирање колосека 90d 23/6/26 23/10/7
1610 3.24.2.1.7 货运站旅客地道/Passenger underpass at the Subotica freight 

station/Путнички потходник у станици Суботица-теретна
140d 22/11/23 23/7/13

1611 3.24.2.1.8 客运站房屋工程/works on marshaling yard station 
building/radovi na staničnoj zgradi ranižirne stanice

180d 23/5/17 24/2/13

1612 3.24.2.1.9 客运站右幅改建/renovation of teh right part of passangers 
station/renoviranje desnog dela putničke stanice

260d 22/9/24 23/10/3
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1613 3.24.2.1.9.1  既有线轨道拆除/dismantling existing track/demontaža po 10d 22/9/24 22/10/5
1614 3.24.2.1.9.2  旅客地道及站台墙 新建( )/passangers passage and 

platform wall (newl construciton)/pothodnik za putnik i zid perona 
120d 22/11/23 23/6/20

1615 3.24.2.1.9.3  站台风雨棚Site shelter/nadstrešnica perona/platform cano 90d 23/4/6 23/7/25
1616 3.24.2.1.9.4  路基换填Roadbed cut-to-fill replacement/subgrade 

replacement/zamena tla donjecg stroja
140d 22/10/6 23/5/27

1617 3.24.2.1.9.5  路基检测Subgrade testing/subgrade testing/ispitivanje don 5d 23/5/29 23/6/2
1618 3.24.2.1.9.6  底层道碴铺设Base ballast laying/ballast laying/razastiranj 30d 23/6/21 23/7/25
1619 3.24.2.1.9.7 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 90d 23/2/4 23/5/27
1620 3.24.2.1.9.8 顶层道砟铺设/Top layer ballast laying/Полагање горњег 30d 23/7/8 23/8/11
1621 3.24.2.1.9.9 轨道安装/Track mounting/Монтирање колосека 60d 23/7/26 23/10/3
1622 3.24.2.2 电力电气化工程/Electric power Electrification 

Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi
90d 23/9/11 24/2/27

1623 3.24.2.2.1 接触网立柱安装/OCS pole installation/Postavljanje stubova ko 90d 23/9/11 24/2/27
1624 3.24.3 第二步（ 桥、轨道铺设）K176+274 /The second step (K176+274 

bridge, track laying)/Други корак (мост К176+274, полагање колосека)
368d 23/4/1 24/8/19

1625 3.24.3.1 土建工程/civil engineering works/građevinski radovi 288d 23/4/1 24/5/17
1626 3.24.3.1.1 Km176+274下穿通道/Km176+274 underpass /Km176+274 p 273d 23/4/1 24/4/24
1627 3.24.3.1.1.1 管线迁改/Pipeline relocation/Премештање цевовода 30d 23/4/1 23/5/11
1628 3.24.3.1.1.2 暖气迁改/Heating relocation/Премештање грејања 90d 23/4/1 23/7/20
1629 3.24.3.1.1.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 273d 23/4/1 24/4/24
1630 3.24.3.1.1.3.1 基坑防护、开挖/foundadtion pit protection, digging 

(first U-shaped channel is mounted)/zaštita iskopa temelja, iskop 
(prethodno se radi kanalica U profila)

90d 23/4/1 23/7/20

1631 3.24.3.1.1.3.2 垫层混凝土/Lean concrete/podloga 115d 23/4/10 23/8/26
1632 3.24.3.1.1.3.3 框构底板/frame base/sandučasta ploča 69d 23/4/12 23/7/6
1633 3.24.3.1.1.3.4 框构侧墙/frame side walls/bočni zidovi 90d 23/7/7 23/10/19
1634 3.24.3.1.1.3.5 框构顶板 含砼养生期( )/frame roof/gornja ploča 120ed 23/10/19 24/2/16
1635 3.24.3.1.1.3.6 U型槽/U- shapped channel/propusti U profila 120ed 23/10/19 24/2/16
1636 3.24.3.1.1.3.7 挡土墙/Retaining wall/Potporni zid 120ed 23/10/27 24/2/24
1637 3.24.3.1.1.3.8 回填/filling/zatrpavanje 60ed 24/2/24 24/4/24
1638 3.24.3.1.2 货运站中场改造/Track laying in themiddle range of the freig 84d 23/10/9 24/3/19
1639 3.24.3.1.2.1 轨道拆除/Track removal/Демонтирање колосека 15d 23/10/9 23/10/25
1640 3.24.3.1.2.2 路基换填/Subgrade replacement/Замена подтла 80ed 23/10/25 24/1/13
1641 3.24.3.1.2.3 接触网基础/Overhead catanary system foundations/Темељ 20ed 23/12/24 24/1/13
1642 3.24.3.1.2.4 道砟铺设/ballast laying upper layer/razastrianje tucanika g 10ed 24/1/13 24/1/23
1643 3.24.3.1.2.5 轨道铺设/track laying/polaganje koloseka 55ed 24/1/18 24/3/13
1644 3.24.3.1.2.6 轨道应力放散锁定及精调/track stress relief locking and 

fine tuning/zaključavanje napregnutosti koloseka fina podešavanja
20d 24/2/26 24/3/19

1645 3.24.3.1.3 客场右幅剩余工程/Remaining works on the right side of 
Subotica passenger station/Преостали радови на десној страни станице

115d 23/10/25 24/5/17

1646 3.24.3.1.3.1 轨道拆除/Track removal/Демонтирање колосека 15ed 23/10/25 23/11/9
1647 3.24.3.1.3.2 路基换填/Subgrade replacement/Замена подтла 125ed 23/11/9 24/3/13
1648 3.24.3.1.3.3 接触网基础/Overhead catanary system foundations/Темељ 45ed 24/1/22 24/3/7
1649 3.24.3.1.3.4 道砟铺设/ballast laying upper layer/razastrianje tucanika g 60ed 24/3/13 24/5/12
1650 3.24.3.1.3.5 轨道铺设/track laying/polaganje koloseka 55ed 24/3/18 24/5/12
1651 3.24.3.1.3.6 轨道应力放散锁定及精调/track stress relief locking and 

fine tuning/zaključavanje napregnutosti koloseka fina podešavanja
10ed 24/5/7 24/5/17

1652 3.24.3.2 电力电气化工程/Electric power Electrification 
Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

85d 24/5/13 24/8/19

1653 3.24.3.2.1 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje konta 60d 24/5/13 24/7/20
1654 3.24.3.2.2 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina r 80d 24/5/18 24/8/19
1655 3.24.4 第三步（客运站左幅、货运站左场）/third step 724d 22/7/1 25/5/22
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1656 3.24.4.1  土建工程/civil engineering works/građevinski radovi 724d 22/7/1 25/5/22
1657 3.24.4.1.1  封锁既有正线/closing of the existing Novi Sad 

track/zatvaranje postojećeg novosadskog koloseka
27d 22/7/1 22/8/1

1658 3.24.4.1.2 Km177+329立交桥/Km177+329overpass/Km177+329 nadvo 156d 24/9/12 25/5/22
1659 3.24.4.1.2.1  桥梁拆除/Old bridge removal/Uklanjanje starog mosta 21ed 24/9/12 24/10/3
1660 3.24.4.1.2.2  试验桩/Test pile/Probni šip 32ed 24/10/3 24/11/4
1661 3.24.4.1.2.3  桩基/Pile foundation/Temelj šipova 20ed 24/11/4 24/11/24
1662 3.24.4.1.2.4  承台/Pile caps/Naglavnice 25ed 25/2/1 25/2/26
1663 3.24.4.1.2.5  墩柱、桥台/Pier column/Mostovski stub 36ed 25/2/10 25/3/18
1664 3.24.4.1.2.6  梁/Precast beam installation/Montaža prefabrikovane gred 20ed 25/3/18 25/4/7
1665 3.24.4.1.2.7 桥面铺装/Bridge deck pavement/Плочник моста 20ed 25/4/7 25/4/27
1666 3.24.4.1.2.8  顺接地方公路/Local road connection/Povezivanje sa loka 70d 25/2/25 25/5/22
1667 3.24.4.1.2.8.1  路基施工（开挖、填筑）/Subgrade works 

(excavation and filling)/Radovi na posteljici (iskop i nasipanje)
60d 25/2/25 25/5/10

1668 3.24.4.1.2.8.2  路面施工（含标线）/Road surface works 
(including marking)/Radovi na kolovoznom zastoru (uključujući 

20d 25/4/28 25/5/22

1669 3.24.4.1.2.8.3  路灯、边坡腐殖土、水沟等附属工程施工
/Construction of road light, humus slope, ditch andother subsidary 
works/Izgradnja putne rasvete, humusne kosine, jarka i ostali 

20d 25/4/28 25/5/22

1670 3.24.4.1.3 Km177+627铁铁立交/Km177+627/Km177+627 254d 22/11/3 23/11/4
1671 3.24.4.1.3.1 机械进场、围挡安装 30d 22/11/3 23/2/8
1672 3.24.4.1.3.2  基坑防护、开挖/foundadtion pit protection, digging 

(first U-shaped channel is mounted)/zaštita iskopa temelja, iskop 
42d 23/2/9 23/3/31

1673 3.24.4.1.3.3  垫层混凝土/Lean concrete/podloga 30d 23/2/20 23/3/25
1674 3.24.4.1.3.4  框构底板/frame base/sandučasta ploča 60d 23/2/28 23/5/13
1675 3.24.4.1.3.5  框构侧墙/frame side walls/bočni zidovi 70d 23/5/15 23/8/3
1676 3.24.4.1.3.6  框构顶板/frame roof/gornja ploča 70d 23/8/4 23/10/24
1677 3.24.4.1.3.7  回填/filling/zatrpavanje 10d 23/10/25 23/11/4
1678 3.24.4.1.4 “Km177+850-Km179+100”1.3kmU型槽施工图批复与征地完 0d 22/8/1 22/8/1
1679 3.24.4.1.5 “Km177+850-Km179+100”1.3kmU型槽/“Km177+850-Km179 518d 22/10/11 24/10/25
1680 3.24.4.1.6 Km177+857下穿通道/Km177+857/Km177+857 116d 24/4/25 24/9/12
1681 3.24.4.1.6.1  基坑防护、开挖/foundadtion pit protection, digging 

(first U-shaped channel is mounted)/zaštita iskopa temelja, iskop 
19d 24/4/25 24/5/22

1682 3.24.4.1.6.2  垫层混凝土/Lean concrete/podloga 9d 24/5/9 24/5/18
1683 3.24.4.1.6.3  框构底板/frame base/sandučasta ploča 29d 24/5/11 24/6/13
1684 3.24.4.1.6.4  框构侧墙/frame side walls/bočni zidovi 39d 24/6/14 24/7/29
1685 3.24.4.1.6.5  框构顶板/frame roof/gornja ploča 8d 24/7/30 24/8/7
1686 3.24.4.1.6.6  U型槽/U- shapped channel/propusti U profila 77d 24/6/5 24/9/2
1687 3.24.4.1.6.7  挡土墙/Retaining wall/Potporni zid 43d 24/7/23 24/9/10
1688 3.24.4.1.6.8  回填/filling/zatrpavanje 20d 24/8/8 24/8/30
1689 3.24.4.1.6.9  路面施工（含标线）/connect to local road/nastavljanje n 31d 24/8/8 24/9/12
1690 3.24.4.2 货运站正线土建/Civil works of the main line of the Subotica 

freight station /Грађевински радови на главним колосецима станице 
130d 24/5/18 24/10/16

1691 3.24.4.2.1  轨道拆除/Track removal/Демонтирање колосека 30d 24/5/18 24/6/21
1692 3.24.4.2.2  路基换填/Subgrade replacement/Замена подтла 100d 24/6/22 24/10/16
1693 3.24.4.2.3  接触网基础/Overhead catanary system foundations/Темељи ко 70d 24/7/27 24/10/16
1694 3.24.4.3 客场右幅剩余工程/Remaining works on the right side of Subotica 

passenger station/Преостали радови на десној страни станице 
168d 24/5/18 24/12/14

1695 3.24.4.3.1  轨道拆除/Track removal/Демонтирање колосека 30d 24/5/18 24/6/21
1696 3.24.4.3.2  路基换填/Subgrade replacement/Замена подтла 100d 24/6/22 24/10/16
1697 3.24.4.3.3  接触网基础/Overhead catanary system foundations/Темељи ко 50d 24/8/20 24/10/16
1698 3.24.4.3.4 道砟铺设/ballast laying upper layer/razastrianje tucanika gornji 35d 24/10/17 24/11/27
1699 3.24.4.3.5 轨道铺设/track laying/polaganje koloseka 30d 24/11/9 24/12/14
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1700 3.24.5 第四步（客场左半场、线下结构）/Step 4 (Left side of passinger 
station, subgrade)/Корак 4 ( лева страна путничке станице, доњи строј)

124d 24/11/29 25/6/30

1701 3.24.5.1  前置条件/Pre-conditions/Предуслови 0d 25/1/4 25/1/4
1702 3.24.5.1.1  松博尔左线开通/ Opening of the left track in 

Sombor/Пуштање у саобраћај сомборског левог колосека
0d 25/1/4 25/1/4

1703 3.24.5.2  土建工程/civil engineering works/građevinski radovi 25d 24/11/29 25/2/28
1704 3.24.5.2.1 客运站剩余工程改建/Remaining reconstruction works of the 

Subotica passenger station /Преостали радови на реконструкцији 
25d 24/11/29 25/2/28

1705 3.24.5.2.1.1  既有线拆除 左场及正线( )//demontaža postojećeg 
koloseka (levi plato i novosadski kolosek)

5ed 25/1/4 25/1/9

1706 3.24.5.2.1.2  路基换填/subgrade replacement/zamena tla donjecg stroja 45ed 25/1/9 25/2/23
1707 3.24.5.2.1.3  路基检测/subgrade testing/ispitivanje donjeg storja 5ed 25/2/23 25/2/28
1708 3.24.5.2.1.4  接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 20d 24/11/29 25/2/23
1709 3.24.5.3 电力电气化工程/Electric power Electrification 

Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi
122d 25/2/1 25/6/30

1710 3.24.5.3.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

60d 25/2/24 25/5/9

1711 3.24.5.3.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje konta 58d 25/2/1 25/4/10
1712 3.24.5.3.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina r 23d 25/6/4 25/6/30
1713 3.24.6 第五步（要点封锁完成剩余工程）/fifth step (partially close the 

railway in order to complete remained work)/peti korak (traži se zatvor za 
deo pruge radi završetka preostalog posla)

59ed 25/6/30 25/8/28

1714 3.24.7 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра 622d 23/4/12 25/8/30
1715 3.24.7.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / 

Радови изградње и реновирању зграда
232d 23/4/12 24/3/19

1716 3.24.7.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 170d 25/2/7 25/8/30
1717 3.24.7.2.1 临时连锁/Temporary interlocking device / Мобилни уређај ме 20d 25/5/12 25/6/3
1718 3.24.7.2.2 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 25/2/7 25/5/30
1719 3.24.7.2.3 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 58ed 25/5/30 25/7/27
1720 3.24.7.2.4 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 25/2/7 25/5/29

1721 3.24.7.2.5 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 25/6/23 25/8/30
1722 3.24.7.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 590d 23/5/25 25/8/30
1723 3.24.7.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 25/2/7 25/5/29
1724 3.24.7.3.2 综合布线/ Integrated cabling system / структурно каблирање 90d 23/9/30 24/3/19
1725 3.24.7.3.3 站内通信信息设备安装/Installation of telecommunication and

information equipment in the station / Уградња телекомуникационе и 
140d 25/2/7 25/7/26

1726 3.24.7.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови 200d 23/5/25 24/3/19
1727 3.24.7.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање 60d 25/6/23 25/8/30
1728 3.25 苏博蒂察站（ ） 终点（ ）Km178+000 ~ Km184+635.07 /stanica 

Subotica (Km178+000)~kraj trase (Km184+635.07)
810d 22/7/1 25/8/30

1729 3.25.1  土建工程/civil engineering works/građevinski radovi 532d 22/7/1 24/8/1
1730 3.25.1.1  苏博蒂察站（ ）Km178+000  ~Km181+000 2024.2.15/Subotica 

station (Km178+000) ~Km181+000 2024.2.15/stanica Subotica 
(Km178+000) ~Km181+000 2024.2.15

532d 22/7/1 24/8/1

1731 3.25.1.1.1  交付土地/land transmission/predaja zemljišta 0d 22/7/1 22/7/1
1732 3.25.1.1.2  既有轨道拆除/demounting of existing tracks/demontaža postoj 5d 22/9/17 22/9/22
1733 3.25.1.1.3 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and house 

demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење кућа, 
30d 22/8/5 22/9/8

1734 3.25.1.1.4 图纸和施工方案的批复/Approval of drawings and Method 
Statement/Одобрење цртежа и Изјава о методи

30d 22/8/5 22/9/8

1735 3.25.1.1.5 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 
Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4

30d 22/9/23 22/10/27

1736 3.25.1.1.6 涵洞工程/Culvert Engineering/Цулверт Енгинееринг 340d 23/4/20 24/8/1
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1737 3.25.1.1.6.1 Km178+780涵洞/Km178+780 culvert/Km178+780 propus 90d 23/4/20 23/8/4
1738 3.25.1.1.6.2 Km179+373涵洞/Km179+373 culvert/Km179+373 propus 90d 23/5/27 23/9/8
1739 3.25.1.1.6.3 Km182+000涵洞/Km182+000 culvert/Km182+000 propus 90d 23/7/1 23/10/13
1740 3.25.1.1.6.4 Km182+200涵洞/Km182+200 culvert/Km182+200 propus 90d 23/8/5 23/11/18
1741 3.25.1.1.6.5 Km182+400涵洞/Km182+400 culvert/Km182+400 propus 90d 23/9/9 24/2/26
1742 3.25.1.1.6.6 Km182+600涵洞/Km182+600 culvert/Km182+600 propus 90d 23/10/14 24/4/1
1743 3.25.1.1.6.7 Km182+800涵洞/Km182+800 culvert/Km182+800 propus 90d 23/11/7 24/4/24
1744 3.25.1.1.6.8 Km183+000涵洞/Km183+000 culvert/Km183+000 propus 90d 24/2/1 24/5/23
1745 3.25.1.1.6.9 Km183+600涵洞/Km183+600 culvert/Km183+600 propus 90d 24/2/27 24/6/15
1746 3.25.1.1.6.10 Km183+800涵洞/Km183+800 culvert/Km183+800 propu 90d 24/3/21 24/7/9
1747 3.25.1.1.6.11 Km184+000涵洞/Km184+000 culvert/Km184+000 propu 90d 24/4/13 24/8/1
1748 3.25.1.1.6.12 Km184+600涵洞/Km184+600 culvert/Km184+600 propu 90d 23/11/7 24/4/24
1749 3.25.1.1.7 Km179+395上跨立交桥/Km179+395 overpass/Km179+395 n 401d 22/8/5 24/3/30
1750 3.25.1.1.7.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1751 3.25.1.1.7.2 图纸和施工方案的批复/Approval of drawings and 
Method Statement/Одобрење цртежа и Изјава о методи

30d 22/8/5 22/9/8

1752 3.25.1.1.7.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 359d 22/9/23 24/3/30
1753 3.25.1.1.7.3.1 施工准备/preparation works/pripremni radovi 17d 22/9/23 22/10/12
1754 3.25.1.1.7.3.2 桩基/pile/šipovi 64d 22/10/13 23/3/1
1755 3.25.1.1.7.3.3 承台/pile caps/nadglavnice 100d 22/11/30 23/6/3
1756 3.25.1.1.7.3.4 墩柱/heavy-duty pier/noseći stubovi 70d 23/6/5 23/8/24
1757 3.25.1.1.7.3.5 梁/girder/nosači 83d 23/8/25 23/11/30
1758 3.25.1.1.7.3.6 附属工程/auxiliary works/propratni radovi 61d 23/10/23 24/3/6
1759 3.25.1.1.7.3.7 顺接地方公路/connect to local road/nastavljanje na lo 82d 23/10/23 24/3/30
1760 3.25.1.1.8 Km180+969铁跨公立交桥/Km180+969 overpass/Km180+96 440d 22/8/5 24/5/21
1761 3.25.1.1.8.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1762 3.25.1.1.8.2 图纸和施工方案的批复/Approval of drawings and 
Method Statement/Одобрење цртежа и Изјава о методи

30d 22/8/5 22/9/8

1763 3.25.1.1.8.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 317d 23/3/2 24/5/21
1764 3.25.1.1.8.3.1 施工准备/preparation works/pripremni radovi 17d 23/3/2 23/3/21
1765 3.25.1.1.8.3.2 桩基/pile/šipovi 64d 23/3/22 23/6/9
1766 3.25.1.1.8.3.3 承台/pile caps/nadglavnice 100d 23/5/13 23/9/6
1767 3.25.1.1.8.3.4 墩柱/heavy-duty pier/noseći stubovi 70d 23/9/7 23/11/28
1768 3.25.1.1.8.3.5 梁/girder/nosači 83d 23/11/29 24/5/13
1769 3.25.1.1.8.3.6 附属工程/auxiliary works/propratni radovi 40d 24/3/19 24/5/9
1770 3.25.1.1.8.3.7 顺接地方公路/connect to local road/nastavljanje na lo 50d 24/3/19 24/5/21
1771 3.25.1.1.9 路基工程/subgrade works/radovi na donjem stroju 382d 22/8/5 24/3/8
1772 3.25.1.1.9.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1773 3.25.1.1.9.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/8/5 22/9/8
1774 3.25.1.1.9.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/9/23 22/10/27

1775 3.25.1.1.9.4 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj 310d 22/10/28 24/3/8
1776 3.25.1.1.9.4.1 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj 260d 22/10/28 23/11/6
1777 3.25.1.1.9.4.2 声屏障/Sound barrier/Zvučna barijera 60d 23/10/26 24/3/8
1778 3.25.1.1.9.4.3 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu 200d 23/4/20 24/2/12
1779 3.25.1.1.9.4.4 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 220d 23/2/17 23/11/6
1780 3.25.1.1.9.4.5 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes 

for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju
220d 23/4/20 24/3/8

1781 3.25.1.2 Km181+000~终点（ ）Km184+635.07
2024.3.10/Km181+000~end point（ ）Km184+635.07 /Km181+000~kraj 

427d 22/7/1 24/3/26

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2022 2023 2024 2025

Hungarian-Serbian railway Novi Sad-Subotica section draft dynamic plan-Rev1

第   48     页         共     55     页



标识
号

任务
模式

名称name 工期
duration

开始时间
Starting

time

完成时间
Complete time

1782 3.25.1.2.1  交付土地/land is transfered, entrance allowed/zemljište je 
predato, dozvoljen ulazak na gradilište

0d 22/7/1 22/7/1

1783 3.25.1.2.2  既有轨道拆除/demounting of existing tracks/demontaža postoj 5d 22/9/23 22/9/28
1784 3.25.1.2.3 Km181+950动物通道/Km181+950 tunnel (propusti za svetlo, 

prelazi za životinje )/Km181+950 tunel (propusti za svetlo, prelazi za 
271d 22/10/14 23/11/4

1785 3.25.1.2.3.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 
house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 

30d 22/10/14 22/11/18

1786 3.25.1.2.3.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/10/14 22/11/18
1787 3.25.1.2.3.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 171d 23/4/18 23/11/4
1788 3.25.1.2.3.3.1 试验桩/Test pile/Probni šip 32d 23/4/18 23/5/26
1789 3.25.1.2.3.3.2 桩基/Pile foundation/Temelj šipova 19d 23/5/27 23/6/17
1790 3.25.1.2.3.3.3 基础/Foundation/Temelj 20d 23/6/19 23/7/11
1791 3.25.1.2.3.3.4 Springline wall/Springline wall/Springline zid 20d 23/7/12 23/8/3
1792 3.25.1.2.3.3.5 隧道顶建设/Tunnel roof construction/Krovna konstuk 70d 23/8/4 23/10/24
1793 3.25.1.2.3.3.6 回填/Backfilling/Zatrpavanje 10d 23/10/25 23/11/4
1794 3.25.1.2.4  Km184+258上跨立交桥/Km184+258 overpass/Km184+258 n 378d 22/8/5 24/3/4
1795 3.25.1.2.4.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1796 3.25.1.2.4.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/8/5 22/9/8
1797 3.25.1.2.4.3 桥梁施工/bridge construction/конструкција мостова 318d 22/10/14 24/3/4
1798 3.25.1.2.4.3.1  施工准备/preparation works/pripremni radovi 17d 22/10/14 22/11/2
1799 3.25.1.2.4.3.2  桩基/pile/šipovi 64d 22/11/3 23/3/22
1800 3.25.1.2.4.3.3  承台/pile caps/nadglavnice 80d 23/2/23 23/6/1
1801 3.25.1.2.4.3.4  墩柱/heavy-duty pier/noseći stubovi 70d 23/6/2 23/8/22
1802 3.25.1.2.4.3.5  梁/girder/nosači 83d 23/8/23 23/11/28
1803 3.25.1.2.4.3.6  附属工程/auxiliary works/propratni radovi 61d 23/10/20 24/3/4
1804 3.25.1.2.4.3.7  顺接地方公路/connect to local road/nastavljanje na lo 70d 23/9/15 24/2/6
1805 3.25.1.2.5 路基工程/subgrade works/radovi na donjem stroju 397d 22/8/5 24/3/26
1806 3.25.1.2.5.1 征地及房屋拆迁，见附件3/For land acquisition and 

house demolition, see Annex 3/За куповину земљишта и рушење 
30d 22/8/5 22/9/8

1807 3.25.1.2.5.2 图纸批复/Approval of drawings 30d 22/8/5 22/9/8
1808 3.25.1.2.5.3 管线迁改，见附件4/Pipeline relocation, see 

Annex4/Премештање цевовода, видети Анекс 4
30d 22/9/29 22/11/2

1809 3.25.1.2.5.4 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj pru 320d 22/11/3 24/3/26
1810 3.25.1.2.5.4.1 区间路基/open track subgrade/donji stroj na otvorenoj 260d 22/11/3 23/11/13
1811 3.25.1.2.5.4.2 声屏障/Sound barrier/Zvučna barijera 60d 23/10/9 24/2/20
1812 3.25.1.2.5.4.3 排水工程/Drainage works/Radovi na odvodu 200d 23/6/2 24/3/26
1813 3.25.1.2.5.4.4 接触网基础/OCS Foundation/Temelj kontaktne mreže 220d 23/2/23 23/11/13
1814 3.25.1.2.5.4.5 路基通信、信号过轨管/subgrade undertrack pipes 

for signalization and telecommunication/okiten cevi za signalizaciju
220d 23/3/18 24/2/6

1815 3.25.2 电力电气化工程/Electric power Electrification 
Engineering/Elektrifikacija i elektroenergetski radovi

548d 23/5/12 25/6/30

1816 3.25.2.1 接触网立柱、腕臂安装/OCS pole and cantilever 
installation/Postavljanje stubova kontaktne mreže, montaža konzola

90d 23/11/7 24/4/24

1817 3.25.2.2 接触网承导线架设/OCS catenary stretching/Razvlačenje kontaktne 15d 25/5/26 25/6/11
1818 3.25.2.3 接触网悬挂精调/Fine adjustment of catenary suspension/Fina 

regulacija voznog voda
16d 25/6/12 25/6/30

1819 3.25.2.4 苏博蒂察分区所房建主体工程Main building works of Subotica 
/Strukturalni radovi na objektu PSN  Subotica

180d 23/7/1 24/4/1

1820 3.25.2.5 苏博蒂察分区所房建装饰工程/ Construction and decoration 
works of Subotica PSN/Dekoraterski radovi na objektu PSN Subodica

120d 24/5/9 24/9/25

1821 3.25.2.6 苏博蒂察开闭所房建主体工程/ Main building works of PS 
Subotica /Strukturalni radovi na objektu PS  Subotica

150d 23/9/30 24/6/1
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1822 3.25.2.7 苏博蒂察开闭所房建装饰工程/  Construction and decoration 
works of Subotica PS/ Dekoraterski radovi na objektu PS Subotica

120d 24/6/3 24/10/19

1823 3.25.2.8 配电室改造/Transformation of distribution room/Rekonstrukcija 
distributivno transformatorske stanice

22d 23/11/4 23/12/29

1824 3.25.2.9 室内电气安装 /Indoor electrical installation/Unutrašnja elektroinsta 119d 24/10/21 25/5/16
1825 3.25.2.10 车站照明设备安装/Installation of station lighting equipment /Mon 173d 23/5/12 24/1/1
1826 3.25.2.11 变电所亭设备安装/Installation of ETS equipment/Montaža oprem 277d 24/6/3 25/6/30
1827 3.25.3 通信信号工程/Telecommunication and Signaling works / ТК и СС ра 622d 23/4/12 25/8/30
1828 3.25.3.1 房建工程/Construction & renovation for Equipment house / 

Радови изградње и реновирању зграда
232d 23/4/12 24/3/19

1829 3.25.3.2 SS工程/ Signaling works/ СС радови 170d 25/2/7 25/8/30
1830 3.25.3.2.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 25/2/7 25/5/30
1831 3.25.3.2.2 轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пруж 58ed 25/5/30 25/7/27
1832 3.25.3.2.3 信号设备调试/ Testing of the station SS equipment/ Тестирање 60d 25/6/23 25/8/30
1833 3.25.3.3 TT工程/ Telecommunication works / ТТ радови 590d 23/5/25 25/8/30
1834 3.25.3.3.1 光电缆敷设/ Optical cable laying / Полагање оптичких каблов 90d 25/2/7 25/5/29
1835 3.25.3.3.2  轨旁设备安装/ Trackside equipment mounting / Уградња пру 60d 25/5/30 25/8/7
1836 3.25.3.3.3 室内设备安装/ Indoor equipment mounting (at station) / 

Монтажа унутрашње опреме (у станици)
90d 25/2/7 25/5/29

1837 3.25.3.3.4 铁塔工程/Communication tower works/ Радови на ТК стубови 200d 23/5/25 24/3/19
1838 3.25.3.3.5 TK设备调试/ Testing of the station TK equipment/ Тестирање 60d 25/6/23 25/8/30
1839 4 NS- 标段轨道工程Ⅰ NS-Ⅰbidding section track construction 

Радови на колосеку NS-Ⅰсекције
604d 23/1/1 25/6/3

1840 4.1 道岔铺设Turnouts laying Постављање скретница 333d 23/10/24 25/3/30
1841 4.1.1 Km76+243.66~Km144+327.41 241d 23/10/24 24/10/10
1842 4.1.1.1  鲁门卡站（ ， 组 组 组 ）Km84+043.75 11 -3 18.5#,8 14# Rumenka 

station（ ， ）Km84+043.75 11 turnouts -3 turnouts 18.5#,8 turnouts 14#  
（ ，станица Руменка Km84+043.75 11скретница-3 скретнице 18.5#,8 

47ed 23/10/24 23/12/10

1843 4.1.1.2  克萨彻站（ ， 组 ）Km90+407 10 14# Kisač 
station（ ， ）Km90+407 10 turnouts 14#  （ ，станица Кисач Km90+407 10 

40ed 23/12/10 24/1/19

1844 4.1.1.3  斯帕诺维切沃站（ ， 组 ）Km97+300 10 14# Stepanovićevo 
station（ ， ）Km97+300 10 turnouts 14#  станица 

41ed 24/1/19 24/2/29

1845 4.1.1.4  热麻耶沃站（ ， 组 组 组Km102+514 12 ,10 14#,2
60-200-6°） （ ，Zmajevo station Km102+514 12 turnouts,10 turnouts 14#,2 
turnouts 60-200-6°） （ ，станица Змајево Km102+514 12 скретница ,10 

45ed 24/2/29 24/4/14

1846 4.1.1.5  维尔巴斯站（ 组 组 组 ）Km113+610.13,16 ,12 14#,4 60-300-6° Vrbas
station（ 组Km113+610.13,16 turnouts ,12 + turnouts 14#,4 turnouts 
60-300-6°） （станица Врбас Km113+610.13,16 скретница,12 скретница 

）14#,4 скретнице 60-300-6°

61ed 24/4/14 24/6/14

1847 4.1.1.6  新罗沃彻纳茨站（ 组 ）Km129+523,10 14# New Lovćenac 
station（ ）Km129+523,10 turnouts 14#  нова станица 

42ed 24/6/14 24/7/26

1848 4.1.1.7  巴奇卡托波拉站（ ， 组 组 组 组Km143+536 23 ,15 14#,2 60-300-6°,6
49-300-6°） （ ，Bačka Topola station Km143+536 23 turnouts,15 turnouts 
14#,2 turnouts 60-300-6°,6 turnouts 49-300-6°） станица Бачка 

（ ，Топола Km143+536 23 скретнице, 15 скретница 14#,2 скретнице 

76ed 24/7/26 24/10/10

1849 4.1.2 Km144+327.41~Km184+635.07 333d 23/10/24 25/3/30
1850 4.1.2.1  热徳尼克站（ ， 组 组 组 组Km157+116 13 ,10 14#,2 60-300-6°,1

49-300-6°） （ ，Žednik station Km157+116 13 turnouts ,10 turnouts 14#,2 
turnouts 60-300-6°,1 turnouts 49-300-6°） станица 

（ ，Жедник Km157+116 13 скретница ,10 скретница 14#,2 скретнице 

46ed 24/2/9 24/3/26

1851 4.1.2.2  那维切沃站（ ，大里程咽喉区 组 ）Km166+519.63 6 14# Naumovi
（ ， ）ćevo station Km166+519.63 big mileage throat area 6 turnouts 14#  

（ ，станица Наумовићево Km166+519.63 подручје грла велике 
）километраже 6 скретница 14#

18d 23/10/24 23/11/14
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1852 4.1.2.3  那维切沃站（ ， 组 ）Km166+519.63 8 14# Naumovićevo 
station（ ， ）Km166+519.63  8 turnouts 14#  станица 

28d 24/3/27 24/4/27

1853 4.1.2.4  苏博蒂察站（ ， 组 ）Km176+550 29  60-300-6° Subotica 
station（ ， ）Km176+550 29 turnouts 60-300-6°  станица 

90ed 24/12/30 25/3/30

1854 4.2 底碴道碴摊铺Bottom ballast ballast laying Постављање доњег 
слоја туцаника

581d 23/1/1 25/5/7

1855 4.2.1 Km76+243.66~Km144+327.41 333d 23/10/30 25/4/6
1856 4.2.1.1  萨耶罗沃基地 鲁门卡站（ 不含）（包含货车疏解~ Km84+043.75,

线） （Base Sajlovo-Rumenka station Km84+043.75 not 
included）（ ）includes freight untwining line  Камп Сајлово-станица 

（ ）（ ）Руменка без Km84+043.75 укључује теретну распутницу

25ed 23/10/30 23/11/24

1857 4.2.1.2  鲁门卡站（ ） 克萨彻站（ 不含）Km84+043.75 ~ Km90+407, / 
Rumenka station（ ） （Km84+043.75 ~Kisač station Km90+407, not 
including）/ （ ）Станица Руменка Km84+043.75  ~ Станица 

22ed 23/11/24 23/12/16

1858 4.2.1.3  克萨彻站（ ） 斯帕诺维切沃站（ 不含）Km90+407 ~ Km97+300,
/Kisač station~ Stepanovićevo station / （ ）Станица Кисач Km90+407 ~
Станица Степановићево (Km97+300,не укључујући)

24ed 24/4/5 24/4/29

1859 4.2.1.4  斯帕诺维切沃站（ ） 热麻耶沃站（ 不Km97+300 ~ Km102+514,
含）Stepanovićevo station~Zmajevo station / Станица 

18ed 24/4/29 24/5/17

1860 4.2.1.5  热麻耶沃站（ ） 维尔巴斯站（含）Km102+514 ~
~Km115+000（含联络线） （ ）Zmajevo station Km102+514 ~Vrbas 
station（ ） （ ）included ~Km115+000 connecting railway included  станица 

（ ） （ ） （Змајево Km102+514 ~станица Врбас са ~Km115+000

50ed 24/5/17 24/7/6

1861 4.2.1.6  Km115+000~Km122+500 20ed 25/3/17 25/4/6
1862 4.2.1.7  Km122+500~新罗沃彻纳茨站（ 不含）Km129+523,

（ ）Km122+500~new Lovćenac station Km129+523 not included  
（ ）Km122+500~нова станица Ловћенац без Km129+523

20d 24/7/8 24/7/30

1863 4.2.1.8  新罗沃彻纳茨站（ ） 巴奇卡托波拉站（Km129+523 ~ Km144+327 40d 24/11/8 25/2/26
1864 4.2.2 Km142+682.79~Km184+635.07 581d 23/1/1 25/5/7
1865 4.2.2.1  热徳尼克站（ ） 巴奇卡托波接站（ 不含Km157+116 ~ Km143+536, 72ed 24/4/6 24/6/17
1866 4.2.2.2  那维切沃基地（ ） 热徳尼克站Km166+500 ~

（ ） （ ）Km157+116 Naumovićevo base Km166+500 ~Žednik 
station（ ）Km157+116  （ ）камп Наумовићево Km166+500 ~станица 

51ed 23/9/19 23/11/9

1867 4.2.2.3  那维切沃基地（ ）Km166+500 ~Km168+800Naumovićevo 
base（ ） ）Km166+500 ~Km168+800  камп 

（ ） ）Наумовићево Km166+500 ~Km168+800

7ed 23/1/1 23/1/8

1868 4.2.2.4 Km168+800~苏博蒂察站（ ）Km176+550 Naumovićevo 
base（ ） （ ）Km168+800 ~Subotica station Km176+550  камп 

（ ） （ ）Наумовићево Km166+500 ~станица Суботица Km176+550

70ed 24/6/17 24/8/26

1869 4.2.2.5  苏博蒂察站（ ） 终点（ ）Km176+550 ~ Km184+635.07 Subotica 
station（ ） （ ）Km176+550 ~end point Km184+635.07  станица 

（ ） （ ）Суботица Km176+550 ~крајња тачка Km184+635.07

55d 25/2/27 25/5/7

1870 4.3 铺设 长钢轨240m Laying 240m rails полагање 240m шина 596d 23/1/8 25/5/24
1871 4.3.1 Km76+243.66~Km144+327.41 312d 23/12/16 25/4/11
1872 4.3.1.1  萨耶罗沃基地 鲁门卡站（ 不含）（包含货车疏解~ Km84+043.75,

线） （Base Sajlovo-Rumenka station Km84+043.75 not 
included）（ ）includes freight untwining line  Камп Сајлово-станица 

（ ）（ ）Руменка без Km84+043.75 укључује теретну распутницу

30ed 23/12/16 24/1/15

1873 4.3.1.2  鲁门卡站（ ） 克萨彻站（ 不含）Km84+043.75 ~ Km90+407, / 
Rumenka station（ ） （Km84+043.75 ~Kisač station Km90+407, not 
including）/ （ ）Станица Руменка Km84+043.75  ~ Станица 

24d 24/2/1 24/3/1

1874 4.3.1.3  克萨彻站（ ） 斯帕诺维切沃站（ 不含）Km90+407 ~ Km97+300,
/Kisač station~ Stepanovićevo station / （ ）Станица Кисач Km90+407 ~
Станица Степановићево (Km97+300,не укључујући)

26d 24/3/2 24/4/1
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1875 4.3.1.4  斯帕诺维切沃站（ ） 热麻耶沃站（ 不Km97+300 ~ Km102+514,
含）Stepanovićevo station~Zmajevo station / Станица 

26d 24/4/2 24/5/7

1876 4.3.1.5  热麻耶沃站（ ） 维尔巴斯站（含）Km102+514 ~
~Km115+000（含联络线） （ ）Zmajevo station Km102+514 ~Vrbas 
station（ ） （ ）included ~Km115+000 connecting railway included  станица 

（ ） （ ） （Змајево Km102+514 ~станица Врбас са ~Km115+000

51d 24/6/15 24/8/13

1877 4.3.1.6  Km115+000~Km122+500 20ed 25/3/22 25/4/11
1878 4.3.1.7  Km122+500~新罗沃彻纳茨站（ 不含）Km129+523,

（ ）Km122+500~new Lovćenac station Km129+523 not included  
（ ）Km122+500~нова станица Ловћенац без Km129+523

23d 24/8/14 24/9/9

1879 4.3.1.8  新罗沃彻纳茨站（ ） 巴奇卡托波拉站（Km129+523 ~ Km144+327 45d 24/11/8 25/3/4
1880 4.3.2 Km144+327.41~Km184+635.07 596d 23/1/8 25/5/24
1881 4.3.2.1  热徳尼克站（ ） 巴奇卡托波接站（ 不Km157+116 ~ Km144+327.41, 76d 24/4/13 24/7/16
1882 4.3.2.2  那维切沃基地（ ） 热徳尼克站Km166+500 ~

（ ） （ ）Km157+116 Naumovićevo base Km166+500 ~Žednik 
station（ ）Km157+116  （ ）камп Наумовићево Km166+500 ~станица 

53d 23/11/30 24/4/3

1883 4.3.2.3  那维切沃基地（ ）Km166+500 ~Km168+800Naumovićevo 
base（ ） ）Km166+500 ~Km168+800  камп 

（ ） ）Наумовићево Km166+500 ~Km168+800

10ed 23/1/8 23/1/18

1884 4.3.2.4 Km168+800） 苏博蒂察站~
（ ） ） （ ）Km176+550 Km168+800 ~Subotica station Km176+550  

58ed 24/7/16 24/9/12

1885 4.3.2.5  苏博蒂察站（ ） 终点（ ）Km176+550 ~ Km184+635.07 Subotica 
station（ ） （ ）Km176+550 ~end point Km184+635.07  станица 

（ ） （ ）Суботица Km176+550 ~крајња тачка Km184+635.07

65d 25/3/5 25/5/24

1886 4.4 既有轨道拆除/ Dismantling of existing track / Демонтажа постојећ 20ed 25/3/4 25/3/24
1887 4.5 上砟整道ballast laying, constructing ballast bed постављање 

туцаника и конструкција засторне призме
377d 23/10/31 25/6/2

1888 4.5.1 Km76+243.66~Km144+327.41 368d 23/10/31 25/5/22
1889 4.5.1.1  诺维萨德 萨耶罗沃基地（包含客车疏解线、松博尔支线、贝切~

伊支线） （Novi Sad~base Sajlovo including passenger untwining line, 
）branch line Sombor and Bečej  （Нови Сад~камп Сајлово укључује 

）путничку распутницу, огранак Сомбор, огранак Бечеј

61d 23/10/31 24/3/14

1890 4.5.1.2  萨耶罗沃基地 鲁门卡站（ 不含）（包含货车疏解~ Km84+043.75,
线） （Base Sajlovo-Rumenka station Km84+043.75 not 
included）（ ）includes freight untwining line  Камп Сајлово-станица 

（ ）（ ）Руменка без Km84+043.75 укључује теретну распутницу

94d 24/2/3 24/5/30

1891 4.5.1.3  鲁门卡站（ ） 克萨彻站（ 不含）Km84+043.75 ~ Km90+407, / 
Rumenka station（ ） （Km84+043.75 ~Kisač station Km90+407, not 
including）/ （ ）Станица Руменка Km84+043.75  ~ Станица 

95d 24/2/3 24/5/31

1892 4.5.1.4  克萨彻站（ ） 斯帕诺维切沃站（ 不含）Km90+407 ~ Km97+300,
/Kisač station~ Stepanovićevo station / （ ）Станица Кисач Km90+407 ~
Станица Степановићево (Km97+300,не укључујући)

154d 24/3/5 24/9/5

1893 4.5.1.5  斯帕诺维切沃站（ ） 热麻耶沃站（ 不Km97+300 ~ Km102+514,
含）Stepanovićevo station~Zmajevo station / Станица 

145ed 24/4/3 24/8/26

1894 4.5.1.6  热麻耶沃站（ ） 维尔巴斯站（含）Km102+514 ~
~Km115+000（含联络线、旧维尔巴斯站）Zmajevo 
station（ ）Km102+514 ~Vrbas 
station（ ） （included ~Km115+000 connecting railway , old Vrbas station 
included） （ ） （станица Змајево Km102+514 ~станица Врбас у

） （

173ed 24/6/17 24/12/7

1895 4.5.1.7  Km115+000~Km122+500 45ed 25/4/7 25/5/22
1896 4.5.1.8  Km122+500~新罗沃彻纳茨站（ 不含）Km129+523,

（ ）Km122+500~new Lovćenac station Km129+523 not included  
（ ）Km122+500~нова станица Ловћенац без Km129+523

156ed 24/8/15 25/1/18

1897 4.5.1.9  新罗沃彻纳茨站（ ） 巴奇卡托波拉站（Km129+523 ~ Km143+536 120ed 24/11/9 25/3/9
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1898 4.5.2 Km144+327.41~Km184+635.07 350d 24/2/2 25/6/2
1899 4.5.2.1  热徳尼克站（ ） 巴奇卡托波接站（ ，不含Km157+116 ~ Km143+536 240ed 24/4/15 24/12/11
1900 4.5.2.2  那维切沃基地（ ） 热徳尼克站Km166+500 ~

（ ） （ ）Km157+116 Naumovićevo base Km166+500 ~Žednik 
station（ ）Km157+116  （ ）камп Наумовићево Km166+500 ~станица 

180d 24/2/2 24/9/6

1901 4.5.2.3  那维切沃基地（ ） 苏博蒂察站Km166+500 ~
（ ） （ ）Km176+550 Naumovićevo base Km166+500 ~Subotica 
station（ ）Km176+550  （ ）камп Наумовићево Km166+500 ~станица 

90d 24/7/19 24/10/31

1902 4.5.2.4  苏博蒂察站（ ） 终点（ ）Km176+550 ~ Km184+635.07 Subotica 
station（ ） （ ）Km176+550 ~end point Km184+635.07  станица 

（ ） （ ）Суботица Km176+550 ~крајња тачка Km184+635.07

70d 25/3/7 25/6/2

1903 4.6 道岔内部接头焊接（铝热焊）Welding turnouts inner joints 
(aluminothermic welding) Заваривање унутрашњих спојева 
скретница (алуминотермијско заваривање)

290d 24/4/16 25/6/3

1904 4.6.1 Km76+243.66~Km144+327.41 290d 24/4/16 25/6/3
1905 4.6.1.1  鲁门卡站（ ， 组 组 组 ）Km84+043.75 11 -3 18.5#,8 14# Rumenka 

station（ ， ）Km84+043.75 11 turnouts -3 turnouts 18.5#,8 turnouts 14#  
（ ，станица Руменка Km84+043.75 11скретница-3 скретнице 18.5#,8 

24d 24/4/16 24/5/18

1906 4.6.1.2  克萨彻站（ ， 组 ）Km90+407 10 14# Kisač 
station（ ， ）Km90+407 10 turnouts 14#  （ ，станица Кисач Km90+407 10 

20d 24/7/13 24/8/5

1907 4.6.1.3  斯帕诺维切沃站（ ， 组 ）Km97+300 10 14# Stepanovićevo 
station（ ， ）Km97+300 10 turnouts 14#  станица 

20d 24/8/6 24/8/28

1908 4.6.1.4  热麻耶沃站（ ， 组 组 组Km102+514 12 ,10 14#,2
60-200-6°） （ ，Zmajevo station Km102+514 12 turnouts,10 turnouts 14#,2 
turnouts 60-200-6°） （ ，станица Змајево Km102+514 12 скретница ,10 

25d 24/8/29 24/9/26

1909 4.6.1.5  维尔巴斯站（ 组 组 组 ）Km113+610.13,16 ,12 14#,2 60-300-6° Vrbas
station（Km113+610.13,16 turnouts,12 turnouts 14#,2 turnouts 
60-300-6°） （станица Врбас Km113+610.13,16 скретница ,12 скретница

32ed 24/9/30 24/11/1

1910 4.6.1.6  旧维尔巴斯站（ 组） （ ）12 Old Vrbas station 12 turnouts  стара 
（ ）станица Врбас 12 скретница

20d 24/11/5 24/11/28

1911 4.6.1.7  新罗沃彻纳茨站（ 组 ）Km129+523,10 14# New Lovćenac 
station（ ）Km129+523,10 turnouts 14#  нова станица 

（ ）Ловћенац Km129+523,10 скретница 14#

20d 25/3/25 25/4/16

1912 4.6.1.8  巴奇卡托波拉站（ ， 组 组 组 组Km143+536 23 ,15 14#,2 60-300-6°,6
49-300-6°） （ ，Bačka Topola station Km143+536 23 turnouts,15 turnouts 
14#,2 turnouts 60-300-6°,6 turnouts 49-300-6°） станица Бачка 

（ ，Топола Km143+536 23 скретнице, 15 скретница 14#,2 скретнице 
60-300-6°,6 скретница 49-

36d 25/4/17 25/6/3

1913 4.6.2 Km144+327.41~Km184+635.07 102d 24/9/7 25/3/8
1914 4.6.2.1  热徳尼克站（ ， 组 组 组 组Km157+116 13 ,10 14#,2 60-300-6°,1

49-300-6°） （ ，Žednik station Km157+116 13 turnouts ,10 turnouts 14#,2 
turnouts 60-300-6°,1 turnouts 49-300-6°） станица 

（ ，Жедник Km157+116 13 скретница ,10 скретница 14#,2 скретнице 

26d 24/10/7 24/11/5

1915 4.6.2.2  那维切沃站（ ， 组 ）Km166+519.63 14 14# Naumovićevo 
station（ ， ）Km166+519.63 14 turnouts 14#  станица 

（ ， ）Наумовићево Km166+519.63 14 скретница 14#

25d 24/9/7 24/10/5

1916 4.6.2.3  苏博蒂察站（ ， 组 ）Km176+550 29  60-300-6° Subotica 
station（ ， ）Km176+550 29 turnouts 60-300-6°  станица 

51d 24/11/6 25/3/8

1917 4.7 应力放散及锁定（区间采用移动闪光接触焊、道岔接头采用铝热
焊）Stress relieving and fastening-down ( Open track using mobile 
spark contact welding, turnouts joints use aluminothermic welding) 
Ослобађање напона и закивање (на отвореној прузи користи се 
моблнотачкасто контактно заваривање,

312d 24/3/15 25/5/28

1918 4.7.1 Km76+243.66~Km144+327.41 312d 24/3/15 25/5/28
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1919 4.7.1.1  诺维萨德 鲁门卡站（ 不含）（包含客车疏解线、~ Km84+043.75,
货车疏解线、松博尔支线、贝切伊支线）Novi Sad~Rumenka 
station（ ）（Km84+043.75 not included includes passengers untwining 

）line, freight untwining line, Sombor and Bečej branch line  Нови 
（ ）（Сад~станица Руменка не укључује Km84+043.75 укључује пу

56d 24/3/15 24/5/24

1920 4.7.1.2  鲁门卡站（ ） 克萨彻站（ 不含）Km84+043.75 ~ Km90+407, / 
Rumenka station（ ） （Km84+043.75 ~Kisač station Km90+407, not 
including）/ （ ）Станица Руменка Km84+043.75  ~ Станица 

23d 24/8/3 24/8/29

1921 4.7.1.3  克萨彻站（ ） 斯帕诺维切沃站（ 不含）Km90+407 ~ Km97+300,
/Kisač station~ Stepanovićevo station / （ ）Станица Кисач Km90+407 ~
Станица Степановићево (Km97+300,не укључујући)

23d 24/8/30 24/9/25

1922 4.7.1.4  斯帕诺维切沃站（ ） 热麻耶沃站（ 不Km97+300 ~ Km102+514,
含）Stepanovićevo station~Zmajevo station / Станица 

18d 24/9/26 24/10/16

1923 4.7.1.5  热麻耶沃站（ ） 维尔巴斯站（ 不含）Km102+514 ~ Km113+610,
Zmajevo station ~ Vrbas station Станица Змајево~ ст. Врбас

32d 24/10/17 24/11/23

1924 4.7.1.6  Km115+000~Km122+500 20ed 25/5/8 25/5/28
1925 4.7.1.7  Km122+500~新罗沃彻纳茨站（ 不含）Km129+523,

（ ）Km122+500~new Lovćenac station Km129+523 not included  
（ ）Km122+500~нова станица Ловћенац без Km129+523

30ed 24/11/23 24/12/23

1926 4.7.1.8  新罗沃彻纳茨站（ ） 巴奇卡托波拉站（Km129+523 ~ Km143+536 30ed 24/12/23 25/1/22
1927 4.7.2 Km144+327.41~Km184+635.07 153d 24/9/21 25/5/27
1928 4.7.2.1  热徳尼克站（ ） 巴奇卡托波接站（ ，不含Km157+116 ~ Km143+536 55d 24/11/4 25/3/11
1929 4.7.2.2  那维切沃基地（ ） 热徳尼克站Km166+500 ~

（ ） （ ）Km157+116 Naumovićevo base Km166+500 ~Žednik 
station（ ）Km157+116  （ ）камп Наумовићево Km166+500 ~станица 

37d 24/9/21 24/11/2

1930 4.7.2.3  那维切沃基地（ ） 苏博蒂察站Km166+500 ~
（ ） （ ）Km176+550 Naumovićevo base Km166+500 ~Subotica 
station（ ）Km176+550  （ ）камп Наумовићево Km166+500 ~станица 

33d 25/3/12 25/4/22

1931 4.7.2.4  苏博蒂察站（ ） 终点（ ）Km176+550 ~ Km184+635.07 Subotica 
station（ ） （ ）Km176+550 ~end point Km184+635.07  станица 

（ ） （ ）Суботица Km176+550 ~крајња тачка Km184+635.07

28d 25/4/23 25/5/27

1932 4.8 轨道精调Track fine adjustment Регулисање колосека 231d 24/6/29 25/6/3
1933 4.8.1 Km76+243.66~Km144+327.41 231d 24/6/29 25/6/3
1934 4.8.1.1  Km76+243.66~诺维萨德站（ ） 鲁门卡站Km77+010 ~

（ 不含）（包含货车疏解线）Km84+043.75, Km76+243.66~Novi Sad 
station（ ） （Km77+010 ~Rumenka station Km84+043.75 not 
included）（ ）passenger untwining line included  Km76+243.66~станица 

（ ） （Нови сад Km77+010 ~станица Руменка не 
）（

17d 24/6/29 24/7/18

1935 4.8.1.2  鲁门卡站（ ） 克萨彻站（ 不含）Km84+043.75 ~ Km90+407, / 
Rumenka station（ ） （Km84+043.75 ~Kisač station Km90+407, not 
including）/ （ ）Станица Руменка Km84+043.75  ~ Станица 

14d 24/8/15 24/8/30

1936 4.8.1.3  克萨彻站（ ） 斯帕诺维切沃站（ 不含）Km90+407 ~ Km97+300,
/Kisač station~ Stepanovićevo station / （ ）Станица Кисач Km90+407 ~
Станица Степановићево (Km97+300,не укључујући)

17d 24/9/11 24/9/30

1937 4.8.1.4  斯帕诺维切沃站（ ） 热麻耶沃站（ 不Km97+300 ~ Km102+514,
含）Stepanovićevo station~Zmajevo station / Станица 

12d 24/10/8 24/10/21

1938 4.8.1.5  热麻耶沃站（ ） 维尔巴斯站（ 不含）Km102+514 ~ Km113+610,
Zmajevo station ~ Vrbas station Станица Змајево~ ст. Врбас

26d 24/10/29 24/11/28

1939 4.8.1.6  Km115+000~Km122+500 17ed 25/5/17 25/6/3
1940 4.8.1.7  Km122+500~新罗沃彻纳茨站（ 不含）Km129+523,

（ ）Km122+500~new Lovćenac station Km129+523 not included  
（ ）Km122+500~нова станица Ловћенац без Km129+523

30ed 24/11/28 24/12/28

1941 4.8.1.8  新罗沃彻纳茨站（ ） 巴奇卡托波拉站（Km129+523 ~ Km142+682 30ed 25/2/12 25/3/14
1942 4.8.2 Km144+327.41~Km184+635.07 122d 24/11/4 25/6/3
1943 4.8.2.1  巴奇卡托波接站（ ，不含） 热徳尼克站（Km143+536 ~ Km157+1 42d 25/2/5 25/3/26
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1944 4.8.2.2  热徳尼克站（ ） 那维切沃站（ ，不含）Km157+116 ~ Km166+500
（ ） （Žednik station Km157+116 ~Naumvićevo station Km166+500 not 

included） （ ）станица Жедник Km157+116 ~станица 
（ ）Наумвићево Km166+500 није укључено

26d 24/11/4 25/2/4

1945 4.8.2.3  那维切沃站（ ） 苏博蒂察（ 不含）Km166+500 ~ Km176+550,
（ ） （ ）Naumovićevo station Km166+500 ~Subotica Km176+550  станица 

（ ） （ ）Наумовићево Km166+500 ~Суботица Km176+550

30d 25/3/27 25/5/6

1946 4.8.2.4  苏博蒂察站（ ） 终点（ ）Km176+550 ~ Km184+635.07 Subotica 
station（ ） （ ）Km176+550 ~end point Km184+635.07  станица 

（ ） （ ）Суботица Km176+550 ~крајња тачка Km184+635.07

24d 25/5/7 25/6/3

1947 4.9 钢轨打磨Grinding rails брушење шина 46d 25/4/4 25/6/3
1948 4.9.1  Km76+243.66~Km144+327.41 60ed 25/4/4 25/6/3
1949 4.9.2 Km144+327.41~Km184+635.07 60ed 25/4/4 25/6/3
1950 5 竣工试验 联调联试( )Completion test (integrated commissioning) 

Тестирање по завршетку радова (интегрисано пуштање у рад)
121ed 25/9/1 25/12/31

1951 6 Overpass above the branch line for Sombor at km 177+455 (due 
to a collision with the track, the performance must be organized 
after the closure of the Sombor branch line);

1d? 22/7/1 22/7/1

1952 7 U-frames at K0+137-K0+483 and K0+558-K1+314 in Subotica 
(due to the collision with the Sombor branch line and insufficient 
expropriation, etc., they can only be constructed after the closure 
of the branch line and additional expropriation of plots)

278d? 22/7/1 23/7/31
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