

JOINT STOCK COMPANY FOR PUBLIC
RAILWAY INFRASTRUCTURE MANAGEMENT
"INFRASTRUCTURE OF SERBIAN RAILWAYS", BELGRADE
GENERAL MANAGER'S OFFICE

11000 BELGRADE, 6 Nemanjina St, Reg.No. 21127094, TIN 109108420, Current account: 205-222959-26
Tel: (011) 3610-610, extension: 353, E-mail: slobodanka.katanic@srbrail.rs

Number: 10/2022-807
Date: 09. 11. 2022

HEAD OFFICE of CRIC - CCCC
JOINT VENTURE
Vladete Kovačevića br.8, 11000 Beograd

Предмет: Одговор на захтев за одобрење
потенцијалног подизвођача за
измештање телекомуникационих
каблова

Веза: ваши дописи број
HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0105
HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0113

Subject: Reply to request for approval of
prospective subcontractor for
relocation of telecommunication cables

Reference: your letters No
HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0105
HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0113

Модернизација и реконструкција мађарско-
српске железничке пруге на територији
Републике Србије, деоница Нови Сад – Суботица

Modernization and reconstruction of the Hungarian-
Serbian railway connection in the territory of the
Republic of Serbia, Novi Sad – Subotica section

Поштовани,

Dear Sirs,

Увидом у документацију достављену дописима
број HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0105 од
12.10.2022. и број HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-
0113 од 18.10.2022. године уочено је да је
истекао период важења велике лиценце (П150ЕЗ,
И150ЕЗ) номинованог подизвођача за
измештање телекомуникационих каблова,
INVEST-INŽENJERING DOO NOVI SAD.

By reviewing the documentation submitted by the
letters No HDJV-NSSB-CON-IZS-2022-0105 dated
12 October 2022 and No HDJV-NSSB-CON-IZS-
2022-0113 dated 18 October 2022, it was noticed
that the validity period of company license (P150EZ,
I150EZ) of the nominated subcontractor for
relocation of telecommunication cables, INVEST-
INŽENJERING DOO NOVI SAD, expired.

У складу с тим, потребно је да комплетирасте
документацију номинованог подизвођача и
доставите на сагласност.

Accordingly, you are required to make the
documentation for the nominated subcontractor
complete and provide it for approval.

Ради ефикаснијег праћења извођења радова на
измештању телекомуникационих каблова,
потребно је да нам доставите информацију
почетне и крајње стационаже на којој планирате
да ангажујете номинованог подизвођача DOO
EUROCOOP PETROVARADIN и INVEST-
INŽENJERING DOO NOVI SAD.

In view of a more efficient monitoring of the works
for relocation of telecommunication cables, you are
required to send us the information on the start and
end chainage on which you are planning to engage
the nominated subcontractors DOO EUROCOOP
PETROVARADIN and INVEST-INŽENJERING
DOO NOVI SAD

С поштовањем,

Sincerely,

Достављено:


- в.д. генералног директора „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д.


Delivered to:

- Acting General Manager of „Infrastructure
Serbian Railways“ JSC

МЕНАДЖЕР ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

MANAGER FOR DEVELOPMENT AND
INVESTMENTS


Слободанка Катанић, дипл.инж.саоб.


Slobodanka Katanić, M.Sc.Traff.Eng.



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 351-01-03304/2022-09

Датум: 16.12.2022. године

Београд, Немањина 22 - 26

INVEST INŽENJERING DOO NOVI SAD

Нови Сад

ул. Пут Шајкашког одреда бр. 5 а

Поштовани,

У прилогу Вам достављамо Решење о испуњености услова за израду техничке документације, односно грађење објеката, за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства или надлежни орган аутономне покрајине број: 351-01-03304/2022-09 од 16.12.2022.године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Исидора Бурић

