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TRGOVINU,Ugrinovaiki put 27 ,11283, Zemun
Pib: 1 01 541 747, br. Pr. 1 31 084738, mat.br. 1 7373285, S.del. 431 1

NaS broj tekuci raduna: 170 - 30008345000 - 79
Kod: filijale u Unicredit Bank

Datum prometa dobara i usluga: 13.07.2020. god.

Mesto prometa dobara i usluga: Beograd, Zemun Polje

Mesto
izdavanja
ra6una.

Datum
izdavanja
raCuna:

Beograd

13.07.2020. god.

CHINA RAILWAY 21ST
BUREAU GROUP CO.,LTD
OGRANAK BEOGRAD
Ratarski put br.39G,
PtB 111329211
MB 29510008

Valuta placanja: 13.08.2020. god.

FAKTURA br. 4412020
Zaizvrienu uslugu lsporuka talpi na gradili5tu Modernizacija I rekonstrukcija
pruge, deonica Beograd centar-Stara Pazovakm 12+487
Lokacija: Stanica Zemun polje, prema prihvacenoj ponudi653/20 od
13.07.2020

VL603 talpi duZine 10 m I demonta2a istih po zavrSetku radova na

temeljne jame. Maksimalno vreme zadrZavanja talpi je

trimeseca. Obraeun po m2

Transport ma5ina i opreme.

19.298,10 EUR

UKUPNO Po srednjem kursu NBS na dan 13.07.2020. 1€=1'17

2.269.348,49 R

SLOVIMA: (dvamilionadvesta*ezdesetdevethiljadatistacetrdesetosamdinarai49/100)

Napomena o poreskom oslobodjenju: Napomena o poreskom oslobodjenju: PDV nije obradunat u skladu sa 61.10,

stav 2, tadka 3 Zakona o PDV-u

Pilog: "
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Obrazac 2

Zemun polje Pruga
Beograd Centar-Stara

Gradili5te: Pazova+12+487.
Sektor:

(oznaka i broj)

Obradunski list gradevinske knjige

Objekat: Pomo6niobjekti

List broj: I

(broj)

Vrsta rada: 
ugradnja talpi I demonta2a istih po zavrSetku radova
na obezbedenju temeljne jame. Maksimalno vreme
zadiavania talpi je tri meseca. Obradun po m2

G. N.

Sifra

Broj obra6.
nacrta

Pozicija
predraiuna

t-'l

Jedinidna cena: 99,50 € Po m2

Meseino Ukupno

PRENETO SA LISTA:

Ugradnja talpi duzine 10m I demonta2a istih po zavr6etku radova na obezbeilenju temeljne
jame. Maksimalno vreme zadrZavanja talpi je tri meseca. Obradun po m2

21 kom x 0,78 x 10 m
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Zemun polje Pruga
Beograd Centar-Stara

Pazova +12+487.

Gradili5te: (oznaka i broj)

rada: Transport maSina i opreme
Obradun pauialno

Obradunski Iist gradevinske knjige

Obrazac2

PomgQniobjekti

toroi)

List broj: 2

Objekat:

pauSalno

Pozicija
predraiuna
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PRENETO SA LISTA:
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ZA PRENOS:

Broj obrad.
nacrta

Mesedno

Transport maSina i opreme
Obradun pauialno
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