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Mesto izdavanja situacije:
Datum izdavanja situacije:
Mesto prometa dobara i usluga:
Datum prometa dobara i usluga:
Valuta placanja:

Elita Cop d.o.0. Beograd - Zemun

Drustvo za inZenjering, marketing, spoljnu i unutranju trgovinu

Ugrinovacki put 27, Zemun — Srbija

Tel: +381 11 316.09.43; 316.51.91; 316.37.41
Fax: +381 11 316.37.41

Mail: elita@eunet.rs

www.elitacop.com

"€lita-CorP"boo
Beograd 1303 /13
13.09.2018. 19 _na.
Bari¢, Obrenovac 12 -03- 208
13.09.2018. o o
13.10.2018. Ugrinovacki put 27

BEOGRAD-ZEMUN

OKONCANA SITUACIJA  broj: 09/2018 - 1830/18

OBJEKAT Izvo‘denje radovz_:l na ugradniji talp!vna poslovnom objektu faza Il i IV
fabrike automobilskih delova, Bari¢
ENERGOGROUP d.o.0.

PRIMALAC DOBARA | USLUGA Neznanog junaka br.7, 11000 Beograd, Srbija
PIB 100834428; MB 17352890
Ugovor broj 526-2/2018 od 11.06.2018. godine zavedeno kod
Primaoca dobara i broj 1830/18 od 11.06.2018. godine zavedeno kod

UGOVOR Isporucioca dobara i usluga | Aneks 1 ugovora broj 593-1/2018 od

27.06.2018. god. zavedeno kod Primaoca dobara i broj 1121/18 od
27.06.2018. godine zavedeno kod Isporu¢ioca dobara i usluga

ZA UPLATU PO 0VOJ SITUACII

0.00 Din.

Ugrinovacki put 27, Zemun — Srbija | Tel: +381 11 316.09.43 +381 11 316.51.91 | Fax: +381 11 316.37.41 | www.elitacop.com
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| 1S0 9001:2000 | IS0 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 |

THE COMPANY IMPLEMENTS
CERTIFIED IS0 9001:2000,
150 14001:2004 & OHSAS 18001
SYSTEMS
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OBRACUN IZVEDENIH RADOVA UZ OKONCANU SITUACIJU

Br. OPIS POZICIJE JM koli€¢ina cena iznos
| RADOVI PO UGOVORU
L Ugradnja talpi | demontaza istih po zavrSetku radova
na obezbedenju temeljne jame. Obraéun po m2
Za temeljnu jamu 1 i temeljnu jamu 2 potrebno je
140 talpi m2 147840  90.00 133,056.00
2 Nabavka i ugradnja talpi koje ostaju ugradene u tlo.
Qbracin po m2 m2  0.00 115.00 0.00
3. Razupiranje talpi.
Obracun po kg kg 9,752.80 2.80 27,307.84
4 Transport masina i opreme
" Obraéun pau$alno paus 1.00 2,500.00 2,500.00
UKUPNO I: 162,863.84
II' NAKNADNI RADOVI PO PONUDI 1119/18 od 27.06.2018.
1. Rad bagera na iskopima drenaznih rovova. Sljunak
za nasipanje rovova obezbeduje Narucilac. Obra¢un
po h h 60.50 80.00 4,840.00
2. Rad radnika na iskopima drenaznih rovova. Obracun
poh h 121.00 7.00 847.00
UKUPNO II: 5,687.00
UKUPNO [+l 1. e eee e 168,550.84




vrednost u eur

vrednost (Din.)

RB REKAPITULACIJA (€)
bez PDV- a 20% OSNOVICA PDV 20% UKUPNO

1 |Ugovorena vrednost radova 115,900.00 €

2 |Vrednost izvrenih radova 168,550.84 €| 19,900,371.90 Din. 0.00 Din.|  19,900,371.90 Dir.

3 |Fakturisane prethodne situacije 168,550.84 €| 19,900,371.90 Din. 0.00 Din.|  19,900,371.90 Din.

g |Vredhost radova,po ovoj 0.00€ 0.00 Din. 0.00 Din. 0.00 Din.
situaciji (2-3)

5 |Pravdanje avansa: 0.00€ 0.00€ 0.00 Din. 0.00 Din.
Vrednost radova po ovoj

6 |situaciji umanjena za avans 0.00€ 0.00 Din. 0.00 Din. 0.00 Din.
(4-5)

8 |Za uplatu po ovoj situaciji: 0.00 € 0.00 Din. 0.00 Din. 0.00 Din.

Slovima:(nuladinara i 00/100)

1€=118.4085 Din.

|Po srednjem kursu NBS na dan

13.09.2018. god.

Da su sraSunati radovi u situaciji stvarno izvedeni, koli¢ine unete na osnovu podataka iz gradevinske knjige, a cena i kvalitet dati na osnovu usvojene ponude i ugovora, potvrduju i

overavaju;
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Danijela Ubovi¢, dipL.inZ.grad.
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