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Mesto izdavanja situacije:

Datum izdavanja situacije:

Mesto prometa dobara i usluga:

Datum prometa dobara i usluga:

Valuta placanja:

Ugrinovaekiput2T,Zemun-Srbija lTel:+381 11316.09.43 +381 11316.51.91 | Fax +381 11316.37.41 lwww.etitacop.com

PIB: 101541747 MB: 17373285 Silra del: 4311 Tek. RaEun: 170 - 30008345000 - 79 UniGredit Bank

Zt_2.g 
| 150,9001:2000 | lS0 14001:2004 | OHSAS 18001:2007 

|

09/2018 - 1830/18

Elita Cop d.o.o. Beograd - Zemun

DruStvo za inZenjering, marketing, spoljnu i unutrasnju trgovinu

Ugrinovacki put 27, Zemun - Srbija

Tel: +381 1'l 316.09.43; 316.51.91; 316.37.4'l

Fax: +381 1'l 316.37.41

Mail: elita@eunet.rs

www.elitacop.com

Beograd

13.09.2018.

Baric, 0brenovac

13.09,2018.

13.10.2018.

"ffi[lta*Cop"Doo
Br _.. 'l503/fE

t 3 -og- zota

Ugrinovadki put 27
BEOGRAD-ZEMUN

OKONCANA SITUACIJA broj: 0912018 1830118

OBJEKAT
lzvodenje radova na ugradnjitalpi na poslovnom objektu faza lll i lV
fabrike automobilskih delova, Barid

PRIMAUC DOBARA IUSLUGA

ENERGOGROUP d.o.o.

Neznanog junaka br,7, 1 1000 Beograd, Srbija

PIB 100834428; MB 17352890

UGOVOR

Ugovor broj 526-212018 od 1 1.06.2018. godine zavedeno kod

Primaoca dobara i broJ 1830/18 od 11.06.2018. godine zavedeno kod

lsporucioca dobara iusluga lAneks 1 ugovora broj593-1/2018 od

27.06.2018. god. zavedeno kod Primaoca dobara i broj 1 121118 od

27.06.2018. godine zavedeno kod lsporudioca dobara i usluga

ZA UPUTU PO OVOJ SITUACIJI 0.00 Din.
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OBRAEUN IZVEDENIH RADOVA UZ OKONEANU SITUACIJU

Br. OPlS POZICIJE JM koli6ina cena iznos

I RADOVI PO UGOVORU
4" Ugradnja talpi I demontaZa istih po zavr5etku radova

na obezbedenju temeljne jame. Obradun po m2
Za temeljnu jamu 1 i temeljnu jamu 2 potrebno je
140 talpi m2 1,478.40 9o.OO 133,056.00

)
Nabavka i ugradnja talpi koje ostaju ugradene u tlo.
obradun Po m2 m2 o.oo 1 15.00 o.oo

3. Razupiranje tatpi.
Obradun po kg kg 9,7S2.BO 2.80 27,A07.84

o Transport ma5ina i opreme" Obracun pau1alno paui 1.00 2,500.00 2,500.00
UKUPNO l: t62,863.84

ll NAKNADNI RADOVI PO PONUDI 1119t18 od 27.06.2018.
1. Rad bagera na iskopima drenaZnih rovova. Sljunak

za nasipanje rovova obezbeduje Narudilac. Obra6un
po h h 60.50 80.00 4,840.00

2. Rad radnika na iskopima drenaZnih rovova. Obra6un
po h h 121.00 7.00 847.00
UKUPNO ll: s,6g7.oo

168,550.84

*
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RB REKAPITULACIJA

vrednost u eur
(€)

bez PDV- a20o/o

vrednost (Din.)

0sN0vlcA PDV 20% UKUPNO

1 Ugovorena vrednost radova 115,900.00 €

2 Vrednost izvr5enih radova 168,550.84 € 19,900,371.90 Din 0.00 Din. '19,900,371.90 Din

3 FaKurisane prethodne situacije 168,550.84 € 19,900,371.90 Din 0.00 Din. 19,900,371 .90 Din

4
Vrednost radova po ovoj

situaciji (2-3)
0.00 € 0.00 Din 0.00 Din. 0.00 Din.

5 Pravdanje avansa: 0.00 € 0.00 € 0.00 Din. 0.00 Din,

6

Vrednost radova po ovoj

situaciji umanjena za avans
(4-5)

0.00 € 0.00 Din. 0.00 Din. 0.00 Din.

8 Za uplatu po ovoj situaciji: 0.00 € 0.00 Din. 0.00 Din. 0.00 Din.

Slovina: (nulad inara i 00 I 1 00)

i c@po srednjem kursu NBS na dan 13.09.2018. god.

Da su radovi navedeni u ovoj privremenoj

Nadzorni organ:

-Z{* ti{,'r,',:i
Datum overe: /

Primedbe:

izvedeni po ugovorenim uslovima i cenama datim u predracunu:

)dgouornifrhodai: , Racuffi - tghnicka kontrotaifr{fi".& 'lkbouc I
D.rUW

overavaju:

lsporucilac dobara i usJrUa

Napomena'o poreskom osloboitenju: u skladu sa

H.10, stav Z,laLka 3 Zakona o
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