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     Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на основу члана 152. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020,
52/2021, 62/2023), члана 34. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2019), члана 30. Закона о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018, 2/2023) и овлашћења садржаног у решењу министра број:
119-01-1116/2022-02 од 12.12.2022. године:

 

                                                               П О Т В Р Ђ У Ј Е

 

       Пријем изјаве извођача CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. SERBIA OGRANAK
BEOGRAD, о завршетку израде темеља на објекту: перони станични Нови Сад (76+794 – 77+247
км) на деоници пруге Нови Сад - Суботица (државна граница Келебија), у Новом Саду, на
катастарским парцелама 10592/4, 10608, 10609 КО Нови Сад 1, на територији града Новог Сада, по
решењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 351-02-03590/2021-07,
(ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021) од 26.10.2021. године.

 

                                                                                           
                                                 В.Д.
ПОМОЋНИКА МИНИСТРА
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